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CONTRACT DE SERVICII

SUPERVIZARE
"AUTOSTRADA TARGU NEAMT — IA$! ~ UNGHENI.
TRONSON 3 LETCANI (DN28) — DN24 (IASI)"

Preambul

In temeiul Legii privind achizitile publice nr. 98/2016, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice si in baza Raportului
Procedurii de Atribuire a contractului de achizitie publicad nr. ......cc...... s-a Incheiat prezentul
contract de prestdri servicii, (denumit in continuare ,,Contractul®), intre:

Compania Nationala de Investitii Rutiere S.A. (C.N.LR. 8.A.), persoana juridicd romana cu sediul
in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania, avand punct de lucru in Str.
Menuetului nr. 1B, Sector 1, 013713, e-mail: office@cnir.ro, telefon 0371.660.680, 0738. 958.893,
inregistratd la Registrul Comertului sub nr. J2016014842406, Cod Unic de Inregistrare 36727850,
atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J20160148424086, cont
bancar nr. RO44CECEBO0030RON2813187 deschis la CEC Bank, legal reprezentaté prin Director
General, d-1 Gabriel BUDESCU, (denumita in continuare ,Beneficiar”), pe de o parte,

Si

........................... , persoana juridica romana cu sediul Tn ................strada ... AN
....... . inregistratd 1a ... 8UD N L, Cod Unic de Inregistrare
........................... . ldentificator Unic Ia Nivel European (EUID): ..........cccccciinenn, €ONt bancar nr,
................................ deschis 1a .coovvvvesceerenenn, Sucursala o......eveveeee., legal reprezentata prin

, (denumitd In continuare “Supervizor”), de cealalta parte,

denumite Tn continuare , Partile’.

Pirtile au convenit incheierea prezentului Contract, in urmatoarele condiii:

Articolui 1 Obiectul contractului

1.1. Obiectul prezentului Contract de Servicii consta in prestarea de cétre Supervizor a serviciilor de
Supervizare "AUTOSTRADA TARGU NEAMT — IASI| — UNGHENI. TRONSON 3 LETCANI (DN28)
— DN24 (IASI)" (inclusiv a perioadei de garantie), asa cum sunt acestea mentionate In prezentul
contract si In Anexa | - Caietul de Sarcini.

Articolul 2 Termeni gi definitii

2.1 Urmatoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:

Abatere profesionala: orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionala a
contractantului, cum ar fi, dar fara a se limita la, ncéicéri ale drepturilor de proprietate intelectuala,
savarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv incélcari ale normelor de deontologie in sensul strict
al profesiei careia ii apartine acest operator,

Abatere profesionala grava: orice abatere comisa de contractant care afecteazd reputatia
profesionala a acestuia, cum ar fi, dar féra a se limita la, incalcari ale regulilor de concurenta de tip
cartel care vizeaza trucarea licitatiilor sau incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsita
cu intentie sau din culpa grava,

Act Aditional: document semnat de Parti care completeaza si/sau modifica termenii si conditiile
Contractului;

Anexa la Propunerea Financiara: documentul care defalca pretul contractului, evidentiind onorariile

si alte cheltuieli necesare realizarii Contractului, reprezentand Anexa nr. 1 "Bugetul contractului” 1a

Formularul nr. 7 "Formularul de Propunere Financiara” din Oferta;
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Autoritate Contractanti/Beneficiar: Compania Nationald de Investitii Rutiere S.A (C.N.LR.);

Caiet de Sarcini: documentul reprezentand Anexa | a Contractului de Servicii, intocmit de catre
Beneficiar, care include definirea conditiilor din Contractul de Servicii si/sau obiectivele Serviciilor de
supetrvizare, specificand, acolo unde este cazul, metodele si resursele care urmeaza sa fie utilizate
de catre Supervizor si/sau rezultatele ce trebuie realizate de catre acesta:

Caz fortuit: conform Articolului 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

CE: Comunitatea Europeana;

Cerintele Beneficiarului aferente Contractului de Lucrari: cerinte, prescriptii, caracteristici de
natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare, sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o
maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii contractante:

Comisia: Comisia Europeana;

Conditiile Contractului de Lucrari: inseamna prevederile Acordului Contractual, prevederile
contractuale generale si specifice ale Contractului de Lucrari, stabilind clauzele administrative,
financiare, juridice si tehnice ce guverneazi Contractul de Lucriri al cirui obiect 1l reprezinta
Proiectare si Executie "AUTOSTRADA TARGU NEAMT — IAS — UNGHENI. TRONSON 3 LETCANI
{DN28) — DN24 (IASI)";

Conflict de interese: orice situatie in care membrii personalului autoritatii contractante sau ai unui
furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati
in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau
indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca
element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire.
Acest termen are semnificatia data de Legea privind achizitiile publice nr. 98/201 8, H.G. nr. 385/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si de
O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulitor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice naticnale aferente acestora, cu modificarile
st completarile ulterioare, si se completeaza cu reglementarile incidente si ghidurile de aplicare emise
de Uniunea Europeana/Autoritatea de Management:;

Contract de achizitie publica: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ
incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati
contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
Contract de Servicii sau Contract: contractul de achizitie publica semnat si incheiat de catre Part,
care are ca obiect prestarea de servicii, incluzand toate anexele la acesta si toate documentele
incorporate in acesta, impreuna cu orice Acte Aditionale;

Data de incepere a contractului: data la care Supervizorul incepe prestarea serviciilor, conform
datei specificate in Ordinul de Incepere a contractului:

Data intrarii in vigoare: inseamn4 data la care prezentul Contract intra in vigoare conform Articolului
4.2 din Contractul de Servicii:

Data semnarii Contractului: data semnérii Contractului de Servicii de cétre ultima parte;
Denuntarea unilaterald a contractului de citre Beneficiar: reprezintd dreptul recunoscut
Beneficiarului privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterala a Beneficiarului:
Despagubire Generala: suma care este acordata de ctre instantele de drept comun din Romania
sau este convenitd de cétre pdrti ca si despagubire platibila partii prejudiciate in urma incalcarii
Contractului de Servicii de catre cealalta parte;

Dobanda penalizatoare: inseamna dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a
obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara
comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale calculata pentru suma datorata;

Documentatia de atribuire: documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte
informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita
cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a
procedurii de atribuire, inclusiv caietul de sarcini, conditile contractuale propuse, formatele de
prezentare a documentelor de catre ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;
Expert temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea
contractului, care, suplimentar fata de atributiile sale stabilite in cadrul documentatiei de atribuire,
preia si atributiile unui alt expert care nu isi mai poate continua activitatea in cadrul contractului de
servicii;
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Forta majora: conform Articol 1351 (2) Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil
si inevitabil;

Garantia de Buna Executie: garantia constituita de Supervizor in scopul asigurarii Beneficiarului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a Contractului de Servicii;

incetarea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii in conditiile
Articolului 38 din Contractul de Servicii;

Legea aplicabila: Legea Romana;

L.una: luna calendaristica;

Managerul de Proiect: persoana fizica sau juridica responsabila cu monitorizarea implementarii
contractului in numele Beneficiarului;

Masuri de remediere: acele masuri adoptate de autoritatea contractanta, in urma primirii unei
contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptata in cadrul procedurii de atribuire; Acest termen
are semnificatia data de Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire
a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrar
si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor;

Moneda nationala: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu,

Notificarea privind finalizarea activititii de supervizare aferenta perioadei de proiectare si
executie a Lucrarilor: actul emis de catre Beneficiar prin care se aduce la cunostinta Supervizorului
c4 s-a finalizat in mod oficial perioada de supervizare a Contractului de Lucrari pentru activitatile de
proiectare si executie propriu-ziss, moment de la care Supervizorul poate sa Tsi demobilizeze
personalul responsabil de aceste activitati, urméand a incepe in mod oficial pentru Supervizor
activitatea de supervizare a Perioadei de Garantie a Lucrarilor;

Oferta: actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea
tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

Operator economic: orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup
ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata prestarea de servicil, inclusiv orice
asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati;

Ordin administrativ/Dispozitie administrativa: orice instructiune, maodificare, comanda sau
dispozitie emisa de Managerul de Proiect catre Supervizor privind prestarea Serviciilor din cadrul
contractului sau pentru a clarifica, completa, interpreta termenii si conditile Contractului de Servicii,
si/sau aproba/aviza anumite activitati desfasurate in cadrul Contractului de Servicii;

Ordin de Modificare: orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de Managerul de
Proiect catre Supervizor prin care se modifica in mod nesubstantial termenii si conditiile Contractuiui
de Servicii sau prin care se realizeaza modificarile nesubstantiale la contractul de servicii;

OM REZ: reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare, respectiv
ofice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de Managerul de Proiect catre
Supervizor privind utilizarea rezervelor de implementare in cadrul Contractului de Servicii;

Ordin de Mobilizare/Demobilizare a Personalului: reprezinta documentul emis de Beneficiar prin
care se solicita de catre acesta mobilizarea/demobilizarea personalului Supervizorului oricand pe
parcursul derularii contractului de servicii in functie de necesitatile Beneficiarului, in functie de
situatia existenta la un moment dat a prezentului Contract de Servicii sau a Contractului de Lucrari
“Proiectare si executie "AUTOSTRADA TARGU NEAMT — IASI - UNGHENI. TRONSON 3 LETCAN!
(DN28) — DN24 (IASH)" sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte situatii
comparabile;

Ordin de Mobilizare Utilaje/Personal in cadrul Contractului de Lucrari: instructiunea emisa de
catre Supervizor Antreprenorului in care sunt mentionate categoriile de Utilaje/categoriile de Personal
ale Antreprenorului necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in Programul de Executie/Programul
de Lucrari/Programul de Referinta, in conformitate cu prevederile Clauzei 14 Personal, Clauzei 17
Programul de executie si Clauzei 30 Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor din H.G. nr.
1/2018 - Anexa nr. 2;

Ordinul de incepere al Contractului: notificarea emisa de cétre Beneficiar prin care instiinteaza
Supervizorul data |a care acesta va Incepe prestarea serviciilor (Data de incepere a contractului);
Onorariu: valoarea serviciilor prestate de un expert/o persoana, stabilita pentru fiecare zi lucratoare
efectiv prestata de expert/persoana pe toata perioada de prestare a serviciilor. Onorariul include
urmatoarele: Salariul brut pe zi al persoaneilexpertului (care include contributiile obligatorii la stat
atat ale Angajatului, cat si ale Angajatorului conform legislatiei romane in vigoare) si Alte cheltuieli
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care includ dar nu se limiteaza la: diurna, rezerva pentru acoperirea eventualelor ore suplimentare
prestate (daca este cazul), toate costurile aferente concediului de odihna sau concediului medical,
costul deplasarilor in santier, transportul indiferent de mijlocul de transport utilizat, combustibilul,
cazarea persoanei/expertului, profitul, alte cheltuieli de regie/indirecte pe perioada supervizarii
executiel lucrarilor, cheltuieli cu personalul suport necesar (daca este cazul), ofice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfasurare a activitatii:

Penalitate Contractuala: despagubirea stabilita in Contractul de Servicii ca fiind platibila de catre
una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contractul de
Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel
cum au fost stabilite intre parti;

Pericada de Prestare a Serviciilor: intervalul de timp in care Supervizorul presteaza serviciile pe
care le presupune indeplinirea contractului, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si
imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu Data de Incepere a Contractului si
pana la aprobarea de catre Beneficiar a Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate;
Perioada de valabilitate a contractului: reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini, de la data intrarii sale in vigoare
si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce;

Personalul Supervizorului: este format din expertii cheie, expertii non-cheie, expertii pe termen
scurt, personalul auxiliar (experti independenti, inclusiv experti angajati sub alte forme de colaborare
etc.), la care se poate adauga si personalul subcontractantilor, daca e cazul, insarcinati cu prestarea
serviciilor sau orice lucru legat de acestea:

‘Pretul Contractului: Pretul serviciilor prestate, fara TVA, mentionat la Articolul 3 al Contractului de
Servicii, ce va fi platit de catre Beneficiar pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor
obligatiilor asumate prin contract;

Proiectul: proiectul in legatura cu care sunt furnizate serviciile de supervizare in baza Contractului
de Servicii;

Propunerea tehnica: document al ofertei, elaborat de catre Ofertant, prin care acesta se angajeaza
ca va indeplini toate cerintele din Caietul de Sarcini stabilite de Beneficiar;

Propunerea financiara: document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, onorarii, alte conditii financiare si comerciale
corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate de Beneficiar;

Rezilierea Contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a Contractului de Servicii, pentru
neexecutarea culpabila a obligatiilor asumate de catre una dintre partile contractante, fara ca aceasta
sa aduca atingerea prestatiilor succesive realizate anterior rezilierii;

Reprezentantul autorizat al Beneficiarului: Managerul de Proiect sau alta persoana fizica sau
juridica, desemnata de catre Beneficiar ulterior semnarii Contractului si ale carei atributii vor fi stabilite
de catre Beneficiar. In acest sens, Beneficiarul va notifica Supervizorul cu privire la identitatea
reprezentantului sau autorizat:;

Servicii de Supervizare: inseamna orice activitati ce vor fi desfasurate de catre Supervizor in baza
Contractului de Servicii, inclusiv toate activitatile care necesita exercitarea unui rol de Supervizor sau
managementul si supervizarea Proiectului;

Standard: o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard
national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua,
care nu este obligatorie;

Standard european: un standard adoptat de o organizatie de standardizare europeana, care este
pus la dispozitia publicului:

Standard international: un standard adoptat de un organism de standardizare international, care
este pus la dispozitia publicului;

Standard national: un standard adoptat de un organism de standardizare national, care este pus la
dispozitia publicului;

Stat Beneficiar: Romania;

Subcontractant: inseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publica si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei
ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in
fata Supervizorului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
Supervizor: ofertantul care a devenit parte in Contract pentru a desfasura serviciile de supervizare
in conformitate cu prezentul Contract de Servicii si care, in cadrul Contractului de Lucrari este denumit
Supervizor; PRI
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Termene Limita: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguii:
a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau actiune,
data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;
b) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile incepe sa
curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei
zile a termenului;
¢) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau ani incepe
sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a zilei
care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul;
daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenu! nu exista o zi
corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei
ore a ultimei zile a lunii respective;
d) daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica
sau sambata, termenul se incheie la expirarea uitimei ore a urmatoarei zile lucratoare;,
e) la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile lit. a),
b) si d), cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se jau in considerare;
Tert sustinator: persoana care, in baza Angajamentului ferm de sustinere incheiat in conformitate
cu prevederile art. 182, art.183, art.184, art.185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016 cu modificarile si completarile uiterioare si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, pune
la dispozitia Supervizorului resursele financiare sifsau tehnice si profesionale invocate in acest
Angajament ferm de sustinere, confirma faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul
respectivului Angajament ferm de sustinere si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si
reglementara a obligatiiior contractuale prin impiicarea sa directa, in cazul in care Supervizorul
intampina dificultati pe parcursul derutarii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa
indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Supervizorul caruia i-a fost acordata
sustinere. In cazul in care Supervizorul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tertfterti, Supervizorul si tertul/tertii
sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de
achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaia sub
conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin Angajamentul
ferm de sustinere;
UE: Uniunea Europeana;
Verificare: confirmare prin examinare si prezentare de probe obiective a faptului ca cerintele
specifice de calitate a documentatiei de proiectare au fost satisfacute;
Zilzile: zi/zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;
ZiiZile lucritoare: zilele lucritoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului Contract
sunt toate zilele, altele decat sambata si duminica, zile de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit
legii, nu se lucreaza;
ZilZile nelucritoare: sambits si duminica, zi de sérbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii,
nu se lucreaza.
22 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural si
viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa.
2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau péri vor include societatile si companiile, precum si orice
organizatie avand personalitate juridica.

Articolul 3 Pretul Contractului

3.1 Pretul Contractului este de ......revivvenne. lei, fira T.V.A., la care se adauga T.V.A. conform
prevederilor legale in vigoare.

3.2 Beneficiarul convine s pliteasca Supervizorului, pe langé Pretul Contractului si alte sume care
ar putea deveni platibile conform prevederilor Contractului, la termenele si potrivit modalitatilor
stipulate in contract.

3.3 Pretul contractului include si rezervele de implementare, asa cum sunt acestea definite Tn
0.U.G. nr. 101/2020 si cum au fost stabilite in Anexa la Propunerea Financiara.

3.4 (1) Pretul Contractului poate fi ajustat in baza prevederilor art. 221 alin. (1) din Legea nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2227 alin. (1),
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alin. (2), alin. (3), alin. (5), alin. (8) si alin. (9) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare.

(2) Pretul Contractului va fi ajustat prin actualizare, numai dupé primele 24 luni de la emiterea
Ordinului de Incepere al Contractului, dupa cum urmeazi:

Ajustarea de pret va fi realizatd doar pentru componenta "Salariul brutizi (inclusiv cheltuieli
Angajat si Angajator)" din cadrul Sectiunii "Onorariu (lei fira TVA) pe zi / expert sau
persoana” din Bugetul Contractului - Anexa 1 la Formularul de Propunere Financiara (adica
fara componenta "Alte cheltuieli/zi").

Ajustarea de pret va fi efectuatd la fiecare 6 Iuni, fncepand dupa sfarsitul celor 30 luni
contabilizate de la Data de Incepere a Contractului, si va acoperi cele 6 luni anterioare, dupa
urmatoarea formuld de ajustare:

V= Vo x KA

in care:

V -reprezintd ,salariul brut/zi" actualizat;

Vo - reprezintd ,safariul brut/z’, conform propunerii financiare;

Ka - reprezintd coeficientul de actualizare care urmeazi si fie aplicat, rotunjit la maxim 4
zecimale;

Coeficientul de actualizare K se determina dupa cum urmeazi:

Ka=5/8,

S - reprezintd media celor 6 salarii medii brute in ramura ,Constructii’ in lunile de prestare,
publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica. Acesta se determina,
dupa cum urmeaza:

S- (S1+ S +5; +S4+35+Ss)16, unde:

81, Sz, 83, S4, Ss, Ss - reprezintd salariul mediu brut in ramura LSconstructii”, din lunile de
prestare, publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica.

So . reprezinta salariul mediu brut in ramura ,,Constructii’ corespunzator lunii in care a fost
stabilita data finala pentru depunerea ofertelor, publicat in Buletinul Stafistic Lunar al
Institutului National de Statistica.

Se vor utiliza indicii stabiliti in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica
- Tabelul 48, pentru ramura "Constructii”.

(3) Serviciile prestate in primele 24 luni de la emiterea Ordinului de Incepere al Contractufui nu
fac obiectul actualizarii/indexarii/ajustarii preturilor.

(4) Sintagma ,luna” din prezentul articol nu se refera la luna calendaristica (de ex: ianuarie;
februarie; martie; etc.), ci la luna in sensul contorizarii perioadei contractuale ce curge de la
Data de Incepere a Contractului,

{5) Actualizarea situatiei de plata va fi emisa numai cand toti indicii aferenti celor 6 luni sunt
publicati in versiune finala. .

(6) Modificarea formulei de ajustare sau a elementelor in baza carora se aplica formutla de
ajustare pe parcursul derularii contractului va determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare
la posibilitatea de ajustare a pretului contractului.

(7) Salariul lunar platit este in functie de numarul de zile lucratoare, efectiv lucrate, de fiecare
membru al personalului de specialitate din prezentul contract.

(8) Sumele ce deriva din aplicarea Articolului 3.4 vor fi platite o data la 6 luni si plata se va face
potrivit contractului fara incheierea unui act aditional,

(9) Serviciile si/sau Onorariile finantate din rezervele de implementare nu fac obiectul unor
actualizarifindexari/ajustari ale preturilor. Sumele aferente serviciilor de publicitate si instruire
nu fac obiectul unor actualizari/indexari/ajustari ale preturilor.

(10) S: reprezinta indicele aferent lunii calendaristice in care incepe intervalul celor 8 luni
contractuale pentru care se aplica ajustarea, iar Ss reprezinta indicele aferent lunii
calendaristice anterioare celei in care se incheie intervalul celor 6 luni contractuale pentru care
se aplica ajustarea.

(11) Pentru 100% din contravaloarea seiviciilor prestate si platite in baza aprobarii de catre
Beneficiar a Rapoartelor lunare de progres ce contin si pontajele expertilor, actualizarea/

a

Servicil de Supervizare E

"AUTOSTRADA TARGU NEAMY ~ IAS1 - UNGHENI. TRONSON 3 LETCANI (DN28) - DN24 (lagty &7 72 (e eVt
s

pag 6/65 g




ajustarea/indexarea "Salariului brut/zi (inclusiv cheltuieli Angajat si Angajator)” se va
raporta pentru lunile de activitate Sy - Sg la lunile de prestare.

(12) Onorariulizi per expert/persoana include urmatoarele categoril:

1. Salariul brut/zi (inclusiv_cheltuielile angajatului si angajatorului conform legislatiei
romane in vigoare): salariul lunar net al expertului/persoanei; contributiile obligatorii ale
Angajatului si ale Angajatorului inclusiv impozitul pe venit si alte retineri, conform legislatiei
romane, si alte asemenea.

2. Alte cheltuieli/zi: care includ, dar nu se limiteaza la: diurna, rezerva pentru acoperirea
eventualelor ore suplimentare prestate (daca este cazul), toate costurile aferente concediului
de odihna sau concediului medical, costul deplasarilor in santier, transportul indiferent de
mijlocul de transport utilizat, combustibilul, cazarea persoanei/expertului, profitul, alte cheltuieli
de regiefindirecte pe perioada supervizarii executie lucrarilor, cheltuieli cu personaiul suport
necesar (daca este cazul), orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a activitatii.

Articolul 4 Durata Contractului

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Perioada de prestare a serviciilor aferente Contractului este de 110 de luni de la Data de
Incepere a Contractului.

Data intririi in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucrétoare de la Data semnarii
contractului, termenul prevazut anterior putand fi prelungit, la solicitarea justificata a
Supervizorului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de servicii, sub conditia
constituirii Garantiei de Buna Executie, in conditiile prevazute la Articolul 34.

Ordinul de Incepere a Contractului va fi transmis de cétre Beneficiar in termen de maxim
30 zile dupa semnarea Contractului de Servicii de catre ambele péarti sub conditia constituirii de
catre Supervizor a Garantiei de Bund Executie si incheierea politelor de asigurare fn
conformitate cu prevederile contractului respectiv, cu conditia existentei contractului de
proiectare si executie ce va face obiectu! contractului de servicii de supervizare sau, daca este
cazul, cu conditia existentei unor premise/conditii in baza c8rora s& se poaté stabili cu exactitate
data de incepere a contractului de proiectare si executie.

Data de Incepere a Contractului va fi specificata in continutul Ordinului de Incepere a
Contractului si nu poate depasi termenul de maxim 30 zile de la data emiterii de catre Beneficiar
a Ordinului de Incepere, perioada in care Supervizorul va face toate pregatirile necesare pentru
mobilizarea personalului mentionat in primu! Ordin de Mobilizare si a echipamentelor necesare,
conform prevederilor Articolului 19 si Articoluiui 20.

In situatia neconstituiri Garantiei de buna executie asa cum a fost solicitata la Articolul 34,
Contractul de Servicii va fi considerat reziliat de drept, nemaifiind necesara nicio decizie a
vreunei instante judecatoresti si, de asemenea, Beneficiarul netrebuind sa indeplineasca vreo
alta formalitate de notificare sau de aita natura, prin care sa aduca la cunostinta Supervizorului
acest fapt. Rezilierea de drept a contractului rezulta din simplul fapt al neindeplinirii de catre
Supervizor a obligatiei prevazute in cadrul Articolului 34. In aceste conditii Beneficiarul va
executa Garantia de participare.

in situatia Tn care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Antreprenorul finalizeaza
executia lucrarilor mai devreme de termenul prevézut in Anexa I Caietul de Sarcini,
Supervizorul, dupa primirea solicitarii din partea Antreprenorului, are obligatia de a demara
procedura de organizare a Receptiei Lucrérilor si de a elabora si emite un raport la Terminarea
| ucrarilor in conformitate cu prevederilor Contractului de Lucrari.

Activitatea de Supervizare a proiectarii si executiei lucrarilor incepe de |a data de incepere
a contractului specificata in Ordinul de Incepere a Contractului si se finalizeaza odata cu
emiterea de catre Beneficiar a Notificarii prevazute la Articolul 4.9 din prezentul Contract.
Activitatea de supervizare pentru perioada aferenta desfasurarii Receptiei la Terminarea
Lucrarilor incepe dupa ce Supervizorul a transmis Raportul la Terminarea Lucrarifor si se
incheie dupa aprobarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarifor, aceasta fiind
inclusa in activitatea prevazuta la Articolul 4.7 din prezentul Contract.

Dupa emiterea de catre Supervizor a Raportului la Terminarea Lucrarilor si aprobarea
acestuia de catre Beneficiar, Beneficiarul are obligatia de a emite o Notificare care atesta
finalizarea activitatii de supervizare aferenta perioadei de proiectare si executie, urmand
a incepe Perioada de supervizare a Perioadei de Garantie a Lucrarilor astfel delimitandu-se clar
momentul in care Contractul de servicii va intra in perioada de ,Supervizare a ioadei de

o o /d
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4.10

4.11

Garantie" (in care se poate propune demobilizarea personalului/fexpertilor stabilit/i pentru
activitatea de supervizare executie lucrari).

Pericada de , Supervizare a Perioadei de Garantie” (perioada de supervizare a
notificarilor de remediere a oricdrui viciu si oricarei deterioriri ce se poate produce sau
poate aparea) incepe de la emiterea Notificarii prevazute la Articolul 4.9 din prezentul Contract
si se incheie la emiterea Raportului Final pentru serviciile prestate, putand fi extinsa conform
Conditiilor Contractului de Lucrari.

Contractul de Servicii va inceta dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Final si isi
inceteaza efectele la data indeplinirii integrale a obligatiilor asumate Parti prin prezentul
contract.

Articolul 5 Documentele Contractului

5.1

5.2

5.3

5.4

Supervizorul va realiza serviciile de supervizare in conditiile stabilite in prezentul Contract, care
mclude, in ordinea enumerarii, prezentul inscris impreuna cu orice Act Aditional si urmatoarele
anexe;

Anexa | Caietul de Sarcini si anexele acestuia, inclusiv, daca este cazul,
clarificarile/modificarile aduse pana la depunerea ofertelor;
Anexa li; Oferta, respectiv Propunerea tehnica si Propunerea financiara, inclusiv

clarificarile/modificarile (care includ si raspunsurile ofertantului) din perioada
de evaluare a ofertelor:

Anexa llI; Formulare si/sau documentele de calificare si alte documente relevante
(inclusiv, Clarificari/Completari din perioada de evaluare);

Anexa iV:  Acordul de Asociere (daca este cazul) autentificat;

Anexa V: Contractul incheiat de Supervizor cu subcontractantulfi nominalizat/i in

oferta;
Anexa VI.  Angajametul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
Anexa VII:  Instrumentul de garantare emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei

de buna executie (aceasta anexa va deveni parte integranta din contract
ulterior semnarii acestuia, si numai dupa constituirea ei).

Toate clarificarile/completarile/modificarile si/sau masurile de remediers publicate pana la
depunerea ofertelor (daca exista), precum si clarificarile, completarile, modificarile realizate in
perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica sifsau completeaza sifsau
modifica documentele Ia care fac referire.

In cazul oricarei contradictii intre prevederile documentelor anexe la contractul de servicii,
documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntata la Articolul 5.1,

In cazul in care, pe parcursul executarii prezentului contract, se constata ca anumite elemente
ale Propunerii tehnice sunt infericare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de sarcini.

Articolul 6 Cesiunea

6.1

6.2

6.3

Cesiunea este conventia prin care Supervizorul transfera Contractul de Servicii sau o parte a
acestuia catre o terta parte.

In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din
acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute la Articolul 8.3.

In cazul in care parti din contract sunt indeplinite de catre subcontractanti, iar subcontractantii
propusi si-au exprimat optiunea in acest sens, Supervizorul va cesiona acestora creantele
aferente serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit
prevederilor contractului de subcontractare.

Articolul 7 Subcontractarea

71

Supervizorul va prezenta contractele incheiate intre Supervizor si
subcontractant/subcontractanti care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de
contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia,
valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si, daca este cazul, cesiunea de
creanta si acordul subcontractantilor privind optiunea realizarii platilor direct catre acestia.

) Servicii de Supervizare .
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si
Beneficiar.
Inlocuirealintroducerea subcontractantilor de catre Supervizor in perioada de prestare a
serviciilor poate interveni in urmatoarele situatii:
a) inlocuirea subcontractantiior nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in
conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a
se indica initial optiunea subcontractarii acestora.
c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.
In situatile prevazute la Articolul 7.2, Supervizorul va prezenta contractele incheiate intre
Supetrvizor si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin elementele
menticnate la Articolul 7.1.
In situatiile prevazute la Articolu! 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie
pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Caietului de Sarcini si a
Propunerii tehnice depuse de catre Supervizor la oferta, aferenta activitatii supuse
subcontractarii.
Contractele mentionate la Articolul 7.3 si declaratiile mentionate la Articolul 7.4 vor fi prezentate
cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor de catre noi
subcontractanti.
(1) In situatile prevazute la Articolul 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite
Beneficiarului certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor
situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in
contractul de achizitie publica.
(2} In scopul efectuarii verificarii prevazute la alin. (1), Supervizorul va transmite Beneficiarului
o declaratie pe proprie raspundere a subcontractantului propus de Supervizor in conformitate
cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
precizand ca nu se afla in niciuna dintre situatiile ce atrag respingerea/excluderea acestuia de
catre Beneficiar.
(3) In sensul Articolului 7.6 alin. (1), Beneficiarului are obligatia de a verifica inexistenta unei
situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, in legatura cu subcontractantii propust.
(4) Beneficiarul nu va accepta subcontractantul propus de catre Supervizor in situatia in care a
stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta
in orice alt mod ca se afla in una din situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In cazul in care este identificata o situatie de respingere a subcontractantului propus de
Supervizor, Beneficiarului va solicita Supervizorului sa inlocuiasca subcontractantul propus in
legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.
(8) Supervizorul va prezenta documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare a
subcontractantului propus si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit subcontractantul
propus.
(7) In cazul in care este necesar ca subcontractantul propus de catre Supervizor sa detina o
autorizatie speciala sau sa fie membru al unei anumite organizatii pentru a putea presta
serviciile in cauza in statul de origine, Beneficiarul are dreptul de a solicita Supervizorului sa
demonstreze ca subcontractantul detine o astfe! de autorizatie sau ca este membru al unei
astfel de organizatii, iar Supervizoru! are obligatia de a pune la dispozitia Beneficiarului
documente relevante in acest sens.
(8) Beneficiarul are dreptul de a solicita Supervizorului sa transmita informatii si documente
relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi, cu privire la
partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.
(9) In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8) nu
rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/partile din
contract pe care acesta urmeaza sa ofle indeplineasca efectiv, Beneficiarul va resplnge
subcontractantul propus. .
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

714

7156

7.16

717

7.18

Inlocuirea/introducerea subcontractantilor de catre Supervizor in perioada de implementare a

contractului se realizeaza numai cu acordul scris al Beneficiarului.

(1) In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferenta activitatilor subcontractate va fi

cel mult egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata,

(2) In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu

trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de

catre subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. b), Supervizorul are dreptul de a implica noi

subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu

reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica.

Situatia prevazuta fa Articolul 7.2 lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala daca se

indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului dintre Beneficiar si
Supervizor,

¢} introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificati.

In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de subcontractare este

denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, Supervizorul are obligatia de a prelua

partea/partile din contract aferente activitati subcontractate sau de a inlocui acest

subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile Articolului 7.2 lit. a).

Supetrvizorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,

agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Supervizorului, ale expertilor,

agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Beneficiar a subcontractarii oricarei parti

a prezentului contract de achizitie publica sau a angajarii de catre Supervizor a unor

subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor stabilite nu va exonera Supervizorul de niciuna

dintre obligatiile sale asumate prin Contractul de Servicii.

Orice modificare a contractului prin inlocuirealintroducerea subcontractantilor pe durata

executarii contractului de achizitie publica se va realiza prin Ordin de Modificare cu respectarea

prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointa al Beneficiarului.

In cazul subcontractarii, executarea contractului de achizitie publica ramane in obligatia si sub

supravegherea Supervizorului si acesta va raspunde fata de Beneficiar pentru calitatea

prestatiei subcontractantului, Supervizorul avand insa drept de regres impotriva
subcontractantului.

In cazul in care un subcontractant nu isi executa obligatile asumate prin contractul de

subcontractare fata de Supervizor, Beneficiarul sau Managerul de Proiect poate/pot solicita

Supervizorului fie sa inlocuiasca respectivul subcontractant cu un subcontractant avand

calificarile si experienta solicitate de Beneficiar fie sa preia el insusi executarea contractului.

Orice schimbare a subcontractantuiui sau orice incredintare a activitatilor stabilite in cadrul

prezentului contract de catre subcontractant catre terte parti, fara aprobarea prealabila in scris

a Beneficiarului va fi considerata o incalcare a contractului, situatie care indreptateste

Beneficiarul la aplicarea penalitatii mentionata in “Lista de penalitati” de la Articolul 15 din

prezenful contract.

In situatia in care este necesara inlocuirea unui subcontractant, Supervizorul are obligatia de

a nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/cricare dintre ofertantii declarati

necastigatori in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie publica.

Nerespectarea obligatilor cu privire la declarareal/inlocuirea subcontractantilor de catre

Supervizor potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica va fi

considerata o incalcare a prezentului contract.

Lo
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OBLIGATILE BENEFICIARULUI

Articolul 8 Asigurarea informatiilor

8.1 Beneficiarul va facilita legatura cu institutile guvernamentale relevante, ministere, autoritati
locale etc.

8.2 Reneficiarul va pune la dispozitia Supervizorului cu promptitudine orice informatii sifsau copi
ale documentelor, pe care le detine, si care pot fi relevante pentru realizarea contractului.
Aceste documente vor fi returnate Beneficiarului la sfarsitul perioadei de prestare a serviciilor
sau la solicitarea Beneficiarului.

8.3 Beneficiarul va colabora, atat cat este posibil, cu Supervizorul pentru furnizarea informatiilor pe
care acesta din urma le poate solicita, atata timp cat solicitarile sale se incadreaza in limite
rezonabile si in masura in care aceste informatii se afla in posesia Beneficiarului,

Articolul 9 Asistenta cu privire la reglementdrile locale
9.1 Supervizorul poate solicita sprijinul Beneficiarului pentru obtinerea de informatii despre
cutumele locale sau despre ordine si decizii locale ale C.N.LR. S.A. .

OBLIGATIILE SUPERVIZORULU!

Articolul 10  Obligatil
10.1. Supervizorul are obligatia de a emite Ordine Administrative catre Antreprenor. Instructiunile
si/sau Ordinele emise in scris de catre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi considerate
Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de Supervizor intr-un registru,
iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, Reprezentantului Antreprenorului. Instructiunile si/sau
Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia in 24 de ore. In
cazul in care nu sunt confirmate, se considera anulate si Antreprenorul nu are nicio obligatie sa le
implementeze.

10.2. Supervizorul are obligatia de a emite Ordinul Administrativ de Tncepere, cu notificarea Datei
de Tncepere pentru contractul de proiectare si executie.

10.3. Supervizorul are obligatia de a aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare
elaborata de catre Antreprenor, inclusiv Proiectul Tehnic de Executie si Documentatia tehnica
(Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) in termen de maxim 15 zile
de la primirea documentelor tehnice.

10.4. Supervizorul are obligatia de a verifica ritmul executiei Lucrarilor.

10.5. Supervizorul are obligatia de a verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere in opera a acestora. Inainte de folosirea Materialelor si/fsau Echipamentelor in
Lucrari, Supervizorul va transmite Antreprenorului aprobarea acestora. Astfel, Supervizorul va aproba
toate documentele de calitate, precum si rezultatele probelor si testelorin conformitate cu prevederile
Contractului de Proiectare si Executie si ale Documentelor Antreprenorului, asa cum sunt acestea
definite in Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2din H.G.
nr. 1/2018. Supervizorul asista in mod obligatoriu prelevarea probelor din Santier.

10.6. Supervizorul are obligatia de a respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se
dovedesc a nu fi in conformitate cu prevederile Contractului de Proiectare si executie si care nu
indepiinesc conditiile de calitate.

10.7. Supervizorul are obligatia ca, pe parcursul Duratei de Executie specificata in Contractul de
proiectare si executie, sa aprobe orice persoana juridica, orice furnizor de bunuri/fmateriale, orice
prestator de servicil, orice subcontractant, orice societate comerciala/persoana fizica care inchiriaza
utilaje, care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii pentru
realizarea Lucrarilor, si instiinteaza Beneficiaru! dupa aprobarea acestora.

10.8. Supervizorul are obligatia de a participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse
in faze determinante.

10.9. Supervizorul are obligatia de a masura si certifica cantitatile de lucrari real executate.

10.10. Supervizorul are obligatia de a se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul
de Santier si, totodata, aproba formatul Jurnalului de Santier.
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10.11. Supervizorul are obligatia de a emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile
Contractului de proiectare si executie.

10.12. Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul Final de Plata in conformitate cu prevederile
Contractului de proiectare si executie.

10.13. Supervizorul are obligatia de a emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului de
proiectare si executie. Supervizorul va actiona in conformitate cu prevederile Clauzei 69 "Revendicari
si Decizii” din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din
H.G. nr. 1/2018, pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a unei probleme/revendicari,
repectlv pentru a admite/respinge revendicarea, Supervizorul are obligatia de a emite Decizii in
conformitate cu prevederile Clauzei 6%c "Decizia Supervizorului” din Conditiile Generale pentru
Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018.

10.14. Supervizorul are obligatia de a acorda asistenta si asista Beneficiarul in cadrul procedurii de
Receptie la Terminarea Lucrarilor si de Receptie Finala.

10.15. Supervizorul are obligatia de a asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise.
10.16. Supervizorul are obligatia de a emite Ordine Administrative referitoare la dispozitiile de santier
emise de catre Proiectantul Lucrarilor.

10.17. Supervizorul are obligatia de a analiza, verifica si daca este cazul aplica prevederile Clauzei
37 "Modificari” din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr.
2 din H.G. nr. 1/2018, precum si prevederile Acordului Contractual in ceea ce priveste Modificarea
Contractului, atunci cand Antreprenorul il va notifica cu privire la orice eroare, greseala sau alta
neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in repere/sisteme de referinta.

10.18. Supervizorul are obligatia de a emite Ordinele Administrative de Modificare catre Antreprenor
in conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si executie; Supervizorul are obligatia de a
analiza, revizui, aprobalrespinge categoriile de Modificari prevazute la Clauza 37 "Modificari” din
Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr.
172018, si, totodata, are obligatia de a emite Ordinul Administrativ de Modificare, cu conditia ca
Modificarea sa fie nesubstantiala. Inainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare,
Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la natura si forma modificarii considerate.

10.19. Supervizorul are obligatia de a verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al
Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis.
10.20. Supervizorul are obligatia de a analiza, aproba sau respinge motivat sumele aferente
rezervelor de implementare, solicitate de Antreprenor conform metodologiei de utilizare a acestora.
10.21, Supervizorul are obligatia de a analiza si verifica propunerile de Modificare emise de catre
Antreprenor si de a emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si
executie,

10.22. Supervizorul are obligatia de a se asigura ca executia lucrarilor are loc cu respectarea tuturor
Cerintelor Beneficiarului conform art. 147 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 “In cazul in care, pe parcursul
executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, se constata ca anumite efemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintefor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini”.

10.23. Supervizorul are obligatia de a analiza Revendicarile Antreprenorului si Beneficiarului in
conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si executie.

10.24. Supervizorul are obligatia de a indeplini toate celelalte sarcini ale Supetvizorului stabilite prin
Contractul de Proiectare si Executie.

10.25. Supervizorul are obligatia de a se asigura ca primeste de la Antreprenor toate documenteie
necesare intocmirii capitolelor A si B ale Cartii Tehnice a Constructiei, in sensul Legii, si, dupa caz,
documentele necesare completarii capitolului D al Cartii Tehnice a Constructiei, documente fara de
care Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 [Receptia la
Terminarea Lucrarifor] din Conditile Generale pentru Projectare si Executie Lucrari, prevazute in
Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018.

10.26. Supervizorul va depune toate diligentele in vederea obtinerii "Planuiui propriu de sanatate si
securitate in munca”, de la Antreprenor, in termen de maxim 30 de zile de la Data de Incepere a
lucrarilor. Supervizorul nu va permite executarea vreunei lucrari pe Santier inainte ca Antreprenorul
sa ii comunice acestuia "Planul propriv de sanatate si securitate in munca”, avizat de catre
persoanele cu raspundere specifica in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

10.27. Supervizorul are obligatia de a verifica trasarea Lucrarilor, iar acest lucru nu-l va exonera in
vreun fel pe Antreprenor de responsabilitatea pentru acuratete, astfel incat Antreprenorul va proteja

si pastra cu afentie toate reperele, jaloanele, pichetele si alte elemente folosite in trasarea Lucrarilor.
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10.28. Supervizorul are obligatia de a emite Ordine Administrative de suspendare a executiei
lucrarilor sau a unei parti din lucrari, atunci cand situatia o impune. Supervizorul va emite si Ordinul
Administrativ de reluare a executiei lucrarilor atunci cand cauza suspendarii a disparut sau a fost
remediata in mod rezonabil.

10.29. Supervizorul are obligatia de a verifica in cadrul Certificatelor de Plata, modul de calcul al
ajustarii preturilor.

10.30. Supervizorul are obligatia de a verifica Situatiile de Lucrari transmise de catre Antreprenor si,
in termen de 30 de zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Plata catre
Beneficiar, cu o copie transmisa Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fara
acordul Antreprenorului. Certificatul de Plata va avea aceeasi structura ca Situatiile de Lucrari,
inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti daca este cazul. La stabilirea valorilor aferente
punctului (a) al Certificatului de Plata, Supervizorul va actiona in conformitate cu prevederile
subclauzei 49.2 din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrati, prevazute in Anexa nr.
2 din H.G. nr. 1/2018. Prin emiterea unui Certificat de Plata, Supervizorul certifica, pe proprie
raspundere, faptul ca sumele solicitate la plata sunt in conformitate cu prevederile Contractului de
proiectare si executie si corespund cu lucrari, servicii si articole reale si conforme cu prevederile
Contractului de proiectare si executie. Supervizorul nu va certifica la plata sume pentru care
Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare, stabilite in
mod rezonabil de catre Supervizor. In cazul in care, in urma analizei, Beneficiarul constata erori
aritmetice, acesta poate solicita corectia respectiva in Certificatul de Plata urmator sau poate returna
Supervizorului Certificatul de Plata pentru efectuarea corectiel. Supervizorul, prin orice Certificat de
Plata, poate efectua orice amendamente si modificari justificate oricarui Certificat de Plata anterior
eliberat. Daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o
obligatie, fiind notificat de catre Supervizor in acest scop, Supervizorul este indreptatit sa retina
valoarea acestei fucrari sau obligatii pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cand
stabileste valoarea unei obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizoru! va lua in considerare,
cu titiu de referinta, valorile mentionate in Acordul Contractual de Proiectare si Executie, daca exista,
adaptandu-le dupa caz. Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contractul
de proiectare si executie sau in alt mod, Supervizorul nu este indreptatit sa emita un Certificat de
Plata care ar face ca valoarea cumulata aprobata pentru plata sa depaseasca Pretul Contractului de
proiectare si executie, dupa cum poate fi revizuit prin act aditional.

10.31. Supervizorul are obligatia de a verifica, in termen de 10 zile de la data nofificarii de catre
Antreprenor, daca sunt intrunite conditile de receptie si va emite catre Beneficiar, cu o copie la
Antreprenor, un Raport la Terminarea Lucrarilor prin care Supervizoru! va recomanda Beneficiarului,
cu motivare detaliata, admiterea, amanarea sau respingerea receptiei Lucrarilor,

10.32. Supervizorul are obligatia de a participa la convocarile arbitrilor Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau la convocarile Instantei de
judecata si va transmite/oferi orice dovezi in fata arbitrilor/judecatorilor referitor la orice problema care
sa aiba relevanta in Disputa.

10.33. Supervizorul va respecta si se va supune tuturor legilor, actelor normative si reglementarilor
in vigoare in Romania si se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta,
conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de
asemenea acelorasi legi, acte normative si reglementari.

10.34. Supervizorul va despagubi Beneficiarul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate
din orice Tncalcari ale prevederilor legale Tn vigoare de cétre Supervizor, personalul sdu, salariat sau
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu,
precum si din orice alte Incalcéri ale prevederilor legale in vigoare de catre subcontractantii acestuia.
10.35. Supervizorul are obligatia de a respecta si de a-si indeplini atributiile stipulate in:

a) prevederile Anexei nr. 2 "Conditiife Generale si specifice si acordul contractual pentru contractele
de proiectare si executie de lucrari” din Hotararea de Guvern nr. 1/2018;

b) prevederile Conditilor Speciale/Specifice din cadrul Contractului de Proiectare si Executie lucrari;
) prevederile Acordului Contractual din cadrul Contractului de Proiectare si Executie lucrari;

d) prezentu! Contract de servicii, inclusiv anexele sale (Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnica,
Propunerea Financiara),

cu respectarea termenelor limita stabilite pentru fiecare etapalfaza/stadiu de realizare a serviciilor.
10.36. Supervizorul se va conforma Ordinelor Administrative/Ordinelor de Modificare/Ordinelor de
Mobilizare/Demabilizare/Dispozitillor administrative si solicitarilor emise de Beneficiar/Managerul de
Proiect in termenele comunicate de catre acesta. Cand Supervizorul apreciaza ca Ordinele
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Administrative/Dispozitiile administrative  sunt  emise cu depasirea competentei
Beneficiarului/Managerului de Proiect sau nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica
Beneficiarul/Managerul de Proiect intr-un termen de 15 de zile de la data primirii
Ordinului/Dispozitiei/Solicitarii.

Executarea Ordinului Administrativ/Dispozitiei administrative/Solicitarii nu va fi suspendata prin
aceasta notificare.

10.37. In indeplinirea atributiilor sale, Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute in Contractul
de proiectare si executie (conform Conditi Generale si acordul contractual pentru contractele de
proiectare si executie lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018), iar in caz de ambiguitate,
erori, discrepante, neclaritati ale documentelor contractului de proiectare si executie lucrari,
Supervizorul are autoritatea de a emite dispozitile pe care le considera necesare pentru rezolvarea
acestor situatii.

10.38. Suplimentar fata de obligatiile specificate la Clauza 18 "Responsabilitati si asigurari" din
Conditile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr.
1/2018, in conditiile in care Supervizorul considera ca a survenit o situatie de urgenta prin care se
pune in pericol siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranta Lucrarilor sau a proprietatilor
invecinate, acesta poate, fara a-| exonera pe Antreprenor de raspunderea si obligatiile asumate prin
Contractul de proiectare si executie, sa ii solicite acestuia executarea oricaror lucrari sau actiuni
considerate necesare, in opinia Supervizorului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv.
Supervizorul va estima valoarea lucrarilor aferente acestor instructiuni si va instiinta imediat
Beneficiarul despre aceasta.

10.39. Supervizorul trebuie sa se asigure asupra faptului ca, in orice moment, suma totala a platilor
de efectuat (fara actualizari) in cadrul Contractului de proiectare si executie nu depaseste Pretul
Contractului. In cazul in care exista probabilitatea ca Pretul Contractului sa fie depasit prin platile ce
se estimeaza a fi necesare, Supervizorul va instiinta imediat Beneficiarul si va identifica si recomanda
metode de incadrare a sumelor totale de plata in Pretul Contractului.

10.40. Supervizorul va organiza intalniri lunare de management (sau mai des, daca necesitatile o
impun) intre reprezentanti  Supervizorului, reprezentantii  Antreprenorului si reprezentantii
Beneficiarului, in vederea discutarii situatiei/stadiului obiectivului de investitii.

10.41. Supervizorul are obligatia de a transmite Procesui Verbal al fiecarei intalniri, in termen de
maxim doua zile lucratoare dupa intalnire, atat catre Beneficiar, cat si cétre Antreprenor la adresele
st datele de contact comunicate de citre acestia. In Procesul Verbal al intalnirii, responsabilitatile
pentru orice actiuni ce urmeaza a fi intreprinse vor fi in conformitate cu prevederile Contractului de
proiectare si executie si cu prezentul Contract de servicii. Prin aceste Procese Verbale se stabilesc
sarcini si responsabilitati. Aceste procese verbale nu vor modifica prevederile Contractului de
proiectare si executie chiar daca sunt semnate de catre Parti, iar afirmatiile sau consemnarile
participantilor nu vor reprezenta o aprobare a uneia din parti. In cazul in care o afirmatie sau
constatare este neclara sau poate crea confuzii, aceasta va fi clarificata ulterior fie prin emiterea de
observatii la Procesul Verbal, fie in Procesul Verbal al sedintei urmatoare.

10.42. Supervizorul are obligatia de a cere inlocuirea personalului Antreprenorului din motive
intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive care sunt independente de vointa
Antreprenorilor (ex. demisie, boala, deces, invaliditate, etc.).

10.43. Supervizorul, in sprijinirea Beneficiarului, are obligatia de a analiza, evalua si, dupd caz, sa
propuna Beneficiarului aprobarea/respingerea oricarei propuneri transmisa de catre Antreprenor cu
privire la inlocuirea Subantreprenorilor propusi, dupd semnarea Contractului de proiectare si
executie, sau cu privire la nominalizarea altor Subantreprenori care nu au fost mentionati initial la
semnarea Contractului de Proiectare si Executie, Tn termen de maximum 20 de zile de la data primirii
propunerii, acest termen include si fnaintarea/transmiterea punctului de vedere al Supervizorului
catre Beneficiar, referitor la propunerea Antreprenorului. In conditiile nerespectarii acestei obligatii,
Beneficiarul va percepe penalitati de 10.000 lei per subcontractant.

10.44. Supervizorul, in sprijinirea Beneficiarului, are obligatia de a analiza, evalua si, dupa caz, s&
propund Beneficiarului aprobarea/respingerea companiilor/institutiilor/organismelor specializate n
domeniul arheologiel, autorizate/agreate de catre Ministeru! Culturii, propuse de cétre Antreprenor,
atat fn cazu! Inlocuirii Subantreprenorului propus prin ofertd, cat si a nominalizdri altui
Subantreprenor care nu a fost mentionat la semnarea Contractului de proiectare si executie de lucrari,
in termen de maximum 20 de zile de la data primirii propunerii, acest termen include Si

inaintarea/transmiterea punctului de vedere al Supervizorului catre Beneficiar, referitor la propunerea

Antreprenorului,
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{n conditiile in care, Tn timpul executdrii Contractului, sunt descoperite pe santier artefacte, antichitati
si obiecte naturale, numismatice, sau de alta naturd de interes stiintific, precum si obiecte rare si
obiectele  obtinute din  materiale  pretioase,  in vederea  realizérii  de  catre
companiile/institutile/organismele specializate in domeniu! arheologiei a:

» efectusrii investigatiilor necesare privind siturile arheologice;

» elabordrii de rapoarte speciale;

> obtinerii licentelor, autorizatiilor, certificatelor de proiectare etc.;

» supravegherii lucrarilor de constructii efectuate n interiorul siturilor arheologice,
caz in care, dupd primirea Notificarii, transmisd imediat de catre Antreprenor, Supervizorul va
réspunde prin emiterea de instructiuni catre Antreprenor asupra gestionarii acestor descoperiri
aferente Subclauzei 28.1 din Contractul de Lucrari raportat la prevederile Legii.
10.45. Supervizorul are obligatia de a analiza Programul de Executie detaliat (respectiv: grafic de
esalonare calendaristica Gantt, Raport Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) al intregului
Contract de proiectare si executie in termen de 15 zile de la transmiterea acestuia de catre
Antreprenor si il va accepta sau respinge. In lipsa unui raspuns al Supervizorului in termenul de 15
zile, acesta va fi penalizat cu 5.000 lei per eveniment. In cazul in care Supervizorul respinge
Programul de Executie, conform prevederilor Sub-Clauzei 17.4 si Sub-Clauzei 17.5 din Conditiile
Generale pentru Proiectare si Executie de Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018,
Antreprenorul va retransmite in termen de maxim 10 zile Programul de Executie completat si/sau
corectat, iar Supervizorul are obligatia de a verifica, accepta sau respinge si Programul de Executie
actualizat/revizuit/completat/corectat, pana la acceptarea de catre acesta a Programului de Executie
(devenind astfel Programul de Referinta sau noul Program de Referinta).
10.46. Supervizorul are obligatia de a controla conformitatea progresului Lucrarilor cu programul de
executie al Antreprenorului, precum si respectarea de catre Antreprenor a prevederilor Contractului
de proiectare si executie privind sistemul de puncte de referinta.
10.47. Urmare solicitarii Antreprenorului de efectuare a Receptiei la Terminarea Lucrarilor in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, Supervizorul va elabora si tfransmite un raport in care
va prezenta stadiul executiei Lucrarilor precum si recomandarile sale cu privire la efectuarea
receptiei. Tinand cont de recomandarile si rapoartele intocmite de Supervizor, Comisia de Receptie
la Terminarea Lucrarilor va consemna observatiile si concluziile sale in Procesul Verbal de Receptie
la Terminarea Lucrarilor, care va fi inaintat Beneficiarului impreuna cu decizia membrilor comisiei de
receptie.
10.48. Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul de Plata la Terminarea Lucrarilor in
conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si executie.
10.49. Supervizorul va asista Beneficiarui in demersurile intreprinse pentru realizarea Receptiei
Finale in conformitate cu prevederile legale. Supervizorul va elabora si transmite un raport in care va
prezenta stadiul Lucrarilor in perioada de garantie, precum si recomandarile sale cu privire la
efectuarea Receptiei Finale. Tinand cont de recomandarile si rapoartele intocmite de Supervizor,
Comisia de Receptie Finala va consemna observatiile si concluziile sale in Procesul Verbal de
Receptie Finala, care va fi inaintat Beneficiarului impreuna cu decizia membrilor comisiei de receptie.
10.50. Supervizorul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie
referitoare la Contractu! de Servicii drept private si confidentiale si, cu exceptia cazului in care este
necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divuiga niciun element a! Contractului de
Servicii fara acordul scris prealabil al Beneficiarului. Daca exista divergente cu privire 1a necesitatea
publicarii sau divulgarii in scopul executarii Contractului de Servicii, decizia finala va apartine
Beneficiarului.
10.51. Daca Supervizorul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice, toate
aceste persoane juridice vor fi tinute solidar si individual responsabile de indeplinirea obligatiilor din
Contractul de Servicii. Persoana desemnata de asociere sa actioneze in numele sau in cadrul
Contractului de Servicii va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea. In
conditiile in care una sau mai multe persoane juridice se afla in imposibilitatea derularii contractului,
asociatul ramas/asociatii ramasi va/vor indeplini in mod solidar obligatiile si activitatile ramase de
prestat. Orice modificare a componentei asocierii fara acordul prealabil scris al Beneficiarului va fi
considerata o incalcare a Contractului de Servicii. In aceasta situatie, Partile initiale ale asocierii vor
fi tinute solidar si individual responsabile de indeplinirea obligatiilor din Contractul de Servicii prestate
pana la acea data.
10.52. {1) Pe perioada executarii lucraritor, Supervizorul va duce la indeplinire toate obligatiile ce
revin Beneficiarului in aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate
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si sanatate pentru santierele temporare si mobile, cu modificarile si completarile ulterioare. Fiecare
parte va raspunde, conform prevederitor legale, de accidentele de munea produse propriilor salariati
si se va inregistra cu acestea la inspectoratele Teritoriale de Munca pe raza carora s-au produs
evenimentele,

(2) Supervizorul va nominaliza un coordonator in materie de securitate si sanatate pe toata perioada
de executie a lucrarilor si care va duce la indeplinire activitatile prevazute in H.G. nr. 300/2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile, cu modificari si
completari ulterioare.

(3) In scopul prevenirii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale, a asigurarii securitatii
echipamentelor de munca, precum si pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor
normative in vigoare, se stabilesc responsabilitati pe linie de securitate si sanatate in munca, dupa
cum urmeaza:

a) Avand in vedere faptul ca in activitatea desfasurata Supervizorul lucreaza independent cu personal
si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de
securitate a muncii.

b) Supervizorul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a echipamentelor tehnice proprii
pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente sau avarii tehnice.

¢) Supervizorul va asigura toate masurile tehnico - organizatorice pentru desfasurarea in conditii
optime a activitatii.

d) Personalul Supervizorului este obligat, in toata perioada de derulare a contractului, sa respecte
toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii.

&) Supervizorul ist va instrui personalul pentru activitatile desfasurate, conform prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/20086, a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G.
nr. 1425/20086, a altor Hotarari de Guvern referitoare la cerinte minime de securitate si sanatate in
munca obligatorii a fi respectate in activitatile desfasurate de Supervizor (H.G. nr. 355/2007, H.G. nr.
493/2008, H.G. nr. 971/2008, H.G. nr. 1048/2006, H.G. nr. 1051/20086, H.G. nr. 1091/2006, H.G. nr.
1146/2008 etc.}, precum si a instructiunilor si deciziilor propril.

f) Supervizorul va purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu
in toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc..

g} Supervizorul poarta intfreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al procedurii
legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicati
proprii salariati.

h) Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se vor trata conform legislatiei de
securitate a muncii in vigoare.

10.53. In situatia in care Contractul de proiectare si executie este reziliat, Supervizorut are obligatia
realizarii tuturor activitatilor stabilite in sarcina sa prin Contractul de proiectare si executie si
prin Caietul de Sarcini aferent contractului de supervizare, cu exceptia situatiei in care este
informat/notificat altfel de catre Beneficiar, De asemenea, Supervizorul are obligatia de a emite
Certificatut Final de Plata Ia reziliere in termenul notificat de Beneficiar.

10.54. Supervizorul are obligatia, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de a mobiliza/demobiliza
personalul in functie de necesitatile Beneficiarului raportate la situatia existenta la un moment dat a
prezentului Contract de Servicii sau a Contractului de proiectare si executie sau in functie de
progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte situatii comparabile.

10.55. Supervizorul trebuie sa completeze si sa pastreze fisele de pontaj ale personalului sdu, sau
daca este cazul ale personalului subcontractantilor, in permanenta pe parcursul implementarii
contractului si sa le tina pe o pericada de 7 ani dupa incheierea contractului deoarece Beneficiarul
are dreptul de a inspecta sau a audita aceste documente in orice moment in timpul si dupa furnizarea
serviciilor,

10.56. Supervizorul are obligatia de a respecta prevederile mentionate in cadrul
Instructiunilor/Circularelor emise de catre Autoritatile de Management, ori de catre orice alta entitate
legal constituita cu atributii in gestionarea fondurilor europene nerambursabile, in masura in care
acestea nu contravin prevederilor legale aplicabile.

10.57. Supervizorul are obligatia de a defini, numai impreuni cu Beneficiarul, cu care va stabili si/fsau
completa sistemul de puncte de referintd (cele cu numerele 6, 7 i 8) prin care se va controla
conformitatea progresului Lucrarilor cu programul de executie al Antreprenorului in conformitate cu
prevederile contractului de proiectare si executie.

10.58. Daca este cazul, Supervizorul are obligatia de a asigura asistenta/consultanta tehnica si

suport de specialitate pentru Beneficiar in ceea ce priveste probleme!e/revendicari!e/inte__rpret_ari__l_e_5
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contractuale aparute in implementarea contractului de proiectare si executie si totodata are obligatia
de a asigura asistenta tehnica/contractuala de specialitate Beneficiarului pentru realizarea apararilor
in Instanta de Judecata/Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si
industrie a Romaniei (reprezentarea in_lnstanta de Judecata/Curtea de Arbitraj Comercial
international de pe langa Camera_de Comert si Industrie a Romaniei fiind_in_sarcina
Beneficiarului). De asemenea, ori de cate ori este necesar, Ia solicitarea Beneficiarului, Supervizorul
il va asista pe Beneficiar pe parcursul infatisarilor in fata Instantei de Judecata/Curtea de Arbitraj
Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
10.59. Oricand pe parcursul derularii Contractului de proiectare si executie si numai in conditiile in
care executarea Contractului de proiectare si executie este intarziata, Supervizorul are obligatia
de a dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, dar nu mai tarziu de 5 zife din momentul in
care masura devine necesara, mobilizarea Utilajelor Antreprenorului/Personalului incluse in
Programul de executie de baza/actualizat, in conformitate cu prevederile Clauzei 30 “Utilajele
Antreprenorului si transportul Bunurilor”, respectiv Clauzei 14 "Personal” din Conditiile
Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018. In
conditiile in care Supervizorul nu isi indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul va aplica
Supervizorului o penalitate de 5.000 lei per eveniment.
10.60. Supervizorul are obligatia de a emite Notificari/Comunicarifinstiintari pentru obligatiile
neindeplinitefindeplinite necorespunzator de catre Antreprenor, impreuna cu solicitarea de remediere
intr-o perioada rezonabila de timp. Daca Antreprenorul nu reuseste, in mod nemotivat, remedierea
acesteia in perioada specificata de timp, Supervizorul va instiinta de indata esecul Antreprenorului,
atat Beneficiarului, cat si Antreprenorului.
10.61. Supervizorul, in sprijinirea activitatii Beneficiarului, are obligatia de a propune Beneficiarului
aplicarea de penalitati Antreprenorului pentru: nemobilizarea utilajelor si personalului in conformitate
cu prevederile Clauzei 14 "Personal” si Clauzei 30 "Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurifor”
din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie de Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G.
nr. 1/2018; nerespectarea prevederilor sub-clauzei 27.2, respectiv sub-clauzei 27.3 din Conditiile
Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018 care se
refera la curatenia pe Santier; inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului in conformitate cu
prevederile Clauzei 14 "Personal" din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari,
prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018; intarzieri in transmiterea de propuneri de preturi unitare
pentru fiecare cantitate din Proiectul Tehnic, asa cum este prevazut la Clauza 18 "Structura detaliata
a pretului” din Conditiife Generale pentru Profectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din
H.G. nr. 1/2018.
10.62. Supervizorul poate cere retragerea oricarei persoane din cadru! Personalului Antreprenorului
in urmatoarele situatii; (i) persoana nu indeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale
sifsau (i} prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta si securitatea muncii si/sau
protectia mediului sunt puse in pericol. Antreprenorul va inlocui imediat orice membru al Personalului
sau pentru care Supervizorul, prin notificare motivata, cere retragerea.
10.83. Daca Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, sa atinga vreun punct de referinta la
termenul stabilit (luand in considerare reviziile efectuate), Supetrvizoru! va fi indreptatit sa retina din
fiecare Certificat de Plata ulterior o valoare procentuala de 10% din totalul sumelor aferente punctelor
(a) si (b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] prevazuta in Conditile Generale pentru Proiectare
si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile
ulterioare. Suma astfe! retinuta va fi integrata in Certificatul de Plata aferent lunii in care punctul de
referinta va fi atins.
10.64. Supervizorul are obligatia respectarii prevederilor Art. 5 si ale Art. 8 alin. (1), (2), (3) si (4}, cu
modificarile si completarile ulterioare, din Legea nr. 10/1995 - Republicare, completata si modificata
prin Legea nr. 204/2020. De asemenea, Supervizorul raspunde de indeplinirea urmatoarelor obligatii
referitoare la calitatea in constructii, obligatii care le completeaza pe cele din prezentul contract si pe
cele din contractul de proiectare si executie lucrari:

a) angajarea de specialisti atestati si/sau autorizati in toate domeniile de supervizare pentru

care au incheiate contracte de servicii cu investitorii/beneficiarii,

b) sesizarea investitoruiui asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte

si in execufie;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate,

certificat;

d) receptia proiectelor conform temeiului de proiectare si a cerintelor de calitate;
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e) participarea prin specialisti atestati la fazele principale de executie;
f) intocmirea de rapoaite zilnice catre investitor in perioada de executie;
g) intocmirea de rapoarte trimestriale catre investitor in perioada de garantie;
h) respectarea termenelor contractuale de proiectare si executie in solidar cu proiectantii
si/sau executantii.
10.65, in scopul emiterii Certificatelor de Plata pe parcursul executarii Contractului de Proiectare si
Executie pana la aprobarea Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor, Supervizorul va evalua
valoarea contractuala a Lucrarilor executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la
momentul respectiv in conformitate cu metoda prevazuta in Graficul de Esalonare a Platitor. De
asemenea, Supervizorul va folosi o metoda alternativa de evaluare a partilor din Lucrarile
Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele Antreprenorului}, folosind listele de
cantitati din Documentele Antreprenorului, masurarea acestor cantitati real executate si preturile
unitare transmise de catre Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura detaliata a pretului]
din Conditiife Generale pentru Proiectare si Executie de Lucrari, prevazute in Anexa nr, 2 din H.G.
nt. 1/2018 sau alte preturi unitare relevante, cum ar fi preturi de piata. Daca aplicarea stricta a metodei
prevazute in Graficul de Esalonare a Platilor ar cauza ca valoarea contractuala a Lucrarilor executate
sa fie semnificativ mai mari decat valoarea partilor din Lucrarile Permanente executate la acel
moment, valoare stabilita de catre Supervizor in conformitate cu metoda alternativa prevazuta maj
sus, Supervizorul va fi indreptatit sa retina temporar aceasta diferenta din Certificatul aferent de Plata,
transmitand Antreprenorului detaliile justificative. Sumele retinute temporar vor deveni platibile in
masura in care diferenta intre valoarea Lucrarilor executate evaluata cu metoda stabilita in Graficul
de Esalonare a Platilor si valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilita de catre Supervizor in
conformitate cu metoda alternativa prevazuta mai sus se reduce. Orice sold ramas retinut temporar
in conformitate cu prevederile prezentei subclauze va deveni platibil in primul Certificat de Plata emis
dupa aprobarea Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor.
Pentru evitarea oricarui dubiu, daca valoarea contractuala a Lucrarilor executate (aplicand metoda
prevazuta in Graficul de Esalonare a Platilor) este, in orice moment inainte de aprobarea Receptiei
la Terminarea tuturor Lucrarilor, mai mica decat valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilita
de catre Supervizor in conformitate cu metoda alternativa prevazuta mai sus, Certificatul de Plata
aferent va fi emis in conformitate cu metoda stabilita in Graficul de Esalonare a Platilor.
10.66. Referitor la modalitatea de utilizare de catre Antreprenor a sumelor aferente rezervelor de
implementare din contractul de proiectare si executie, Supervizorul are urmatoarele obligatii:
a) Analizeaza, verifica si, dupa caz, aproba solicitarea Antreprenorului de utilizare a uneifunor
categorii de cheltuieli aferente rezervelor de implementare, solicitare care trebuie sa contina:
¢ lucrarea/serviciul pentru care Antreprenorul solicita utilizarea rezervei de implementare;
* modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II: 1il; IV din «Metodologia de
utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de investitii din domeniul
infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri structurale», parte din contractul de
proiectare si executie;
e valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu
se poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi
existente in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor in conformitate
cu pet V.A din «Mefodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de
investitif din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri structuraler, parte
din contractul de proiectare si executie; '
* timpul necesar pentru realizarea de catre Antreprenor a lucrarilor/serviciilor:
¢ orice alte informatii suplimentare si documente {tehnice sifsau financiare) necesare
Supervizorul pentru aprobarea solicitarii Antreprenorului.
b) In situatia aprobarii solicitarii Antreprenorului, Supervizorul va comunica daca cheltuiglile
aferente evenimentului respectiv se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli care se
finanteaza din rezervele de implementare si va inainta solicitarea Antreprenorului spre aprobare
si Beneficiarului.
¢) In situatia in care solicitarea Antreprenorului este aprobata si de catre Beneficiar,
Supervizorul impreuna cu Beneficiarul vor elabora si aproba un Ordin de Modificare pentru
utilizarea rezervelor (OM REZ nr. .....) care sa contina cel putin urmatoarele:
c.1) identificare - descrierea iucrarii/serviciului pentru care se aproba utilizarea rezervei de
implementare,
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c.2) oportunitatea si necesitatea — justificarea necesitatii si oportunitatii utilizarii rezervei
de implementare,
¢.3) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare:

% modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele Il; 1l; 1V si respectiv V. A din
«Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de investitii
din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri structurales, parte
din contractul de proiectare si executie,

> valoarea aprobata de catre Supervizor,

> identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in
contract, care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in
cadru! contractului de proiectare si executie (se anexeaza de exemplu copii ale
documentelor unde este mentionata rezerva de implementare, categoria acesteia,
articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc),

¢.4) valoarea

» valoarea determinata conform capitolului V. C punctul 1 din «Metodologia de utilizare
a rezervelor de implementare pentru obiectivele de investiti din domeniul
infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri structurale», parte din contractul
de prolectare si executie. Vor fi anexate si documente justificative/suport care sa
fundamenteze acest calcul,

» valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului de proiectare si
executie solicitata a se utiliza,

» valoarea aferenta rezetvei de implementare din cadrul contractului de proiectare si
executie aprobata de Beneficiar,

s valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadru! contractului de proiectare si
executie utilizata pana la data OM REZ curent,

» valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului de proiectare si
executie ramasa neutilizata la data OM REZ curent,

» eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de
implementare existente si neconsumate. Acest lucru va fi introdus numai in cazul in
care:

i) exista mai multe categorii de cheltuieli ce compun rezervele de implementare;
si
i) valoarea unei categorii de cheltuieli din rezervele de implementare nu este
suficienta in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din rezervele de implementare
exista excedent). In conditile in care se efectueaza compensarifrelocari este
necesara demonstrarea indeplinirii conditilor mentionate la punctu! [V - Nota 2 din
«Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de investitii
din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri structuraley, parte
din contractul de proiectare si executie.
c.5) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor de catre Antreprenor - Durata
de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de implementare.
¢.6) documente justificative - se vor anexa documente justificative/suport care sa sustina
Ordinul de Modificare, conform celor mentionate mai sus.
d} Supervizorul va evidentia separat in cadrul Solicitarilor de Plata/Certificatelor de
Plata/Certificatelor de Platd Finale sumele aprobate de Beneficiar din rezervele de
implementare din contractul de proiectare si executie. Supervizorul va avea n vedere, daca
este cazul, sd aplice indexarea/actualizarea/ajustarea prefurilor si pentru categoriile de
lucrari/servicii finantate din rezervele de implementare.

10.67. Supervizorul are obligatia de a respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru
Instrumente Structurale (aflat in vigoare) atat pentru activitatile proprii, cat si pentru cele desfasurate
de catre Antreprenor, in vederea indeplinirii activitatilor de informare si publicitate stabilite atat prin
Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului/Proiectului, cat si prin Caietul de Sarcini.

10.68. Neindeplinirea de catre Supervizor a vreunei obligatii mentionate la Articolul 10 din prezentul
contract (exceptie facand obligatiile pentru care sunt mentionate deja valori aferente penalitatilor) va
conduce |a aplicarea de catre Beneficiar a unei penalitati de 10.000 lei per eveniment la momentul
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constatarii de catre Beneficiar a nerespectarii obligatiei, penalitate pe care Supervizorul are obligatia
sa o plateasca. Prin aplicarea vreunei penalitati prevazute in prezentul contract nu se va considera
ca Supervizorul si-a indeplinit obligatile pentru care a fost penalizat, Beneficiarul putand sa
foloseasca si alte mijloace de recuperare a prejudiciului creat de neindeplinirea obligatiilor
Supervizorului, inclusiv prin executarea Garantiei de Buna Executie.

Articolul 11 Codul de conduiti

11.1

11.2

11.3

1.4

11.5

11.6

1.7

11.8

Supervizorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru
Beneficiar conform regulilor sifsau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia
necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu profectul sau serviciile prestate
fara sa aiba aprobarea prealabila a Beneficiarului, precum si sa participe in orice activitati care
sunt in conflict cu obligatile sale contractuale in raport cu Beneficiarul. Nu va angaja
Beneficiarul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta
obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

Cand Supervizorul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei
persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa
indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt
contract incheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura
cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Beneficiarul, Beneficiarul poate
decide incetarea Contractului de Servicii conform Articolului 38 din Contractul de Servicii, fara
a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Supervizor in baza Contractului de Servicii.
Platile catre Supervizor aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu
ce poate deriva din Contractul de Servicii si atat Supervizorul cat s personalul sau salariat ori
contractat, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu, nu vor accepta
niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura
CU sau pentru executarea obligatiilor din Contractul de Servicii.

Supervizorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurite
Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a Beneficiarului.
Supervizorul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada de implementare
a Contractului de Servicii, inclusiv pe pericada oricarei prelungiri a acesteia, precum si dupa
incetarea Contractului de Servicii. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul
scris prealabil al Beneficiaruiui, Supervizorul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta,
conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu nu vor comunica hici dupa
incetarea contractului oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata
lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la
recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii serviciilor de supervizare. Totodata,
Supervizorul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Beneficiarului informatiile ce le-au fost
furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul
executarii Contractului de Servicii, cu consecinta platii despagubirii mentionate in “Lista de
penalitati” de la Articolul 15 din prezentul contract.

Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar
totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale
sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezulta dintr-
un contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund
unor servicii executate si legitime, comisioanele transferate catre un paradis fiscal,
comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite
unef societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

Supervizorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile
in care se executa Contractul de Servicii. Beneficiarul va efectua orice documentare sau
cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in cazul
oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Pe perioada de prestare a serviciilor aferente Contractujui de Servicii, Supervizorul si personalul
sau si/sau subcontractantii acestuia vor respecta drepturile omului, nu vor aduce atingere
obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante in Romania si vor respecta obligatiile
stabilite potrivit art. 51 din Legea privind achizitile publice nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile uiterioare, respectiv reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al
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relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legistatia
nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in
aceste domenii, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica.

Articolul 12 Conflictul de interese

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12,6

Avand in vedere prevederile Legii privind achizitile publice nr. 98/20186, cu modificarile si
completarile ulterioare, si ale 0.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene sifsau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, modificarile si completarile ulterioare, Supervizorul va ua toate
masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea
obiectiva si impartiala a Contractului de Servicii.

Orice conflict de interese aparut in timpul executarii Contractului de Servicii trebuie notificat in

scris Beneficiarului fara intarziere.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si poate

solicita masuri suplimentare daca este necesar. Supervizorul se va asigura ca personalul sau,

salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie

care ar putea genera un conflict de interese. Fara a aduce atingere prevederilor Articolului 20

din prezentul Contract, Supervizorul va inlocui, imediat si fara vreo compensatie din partea

Beneficiarului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori

salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie cu o alta persoana care:

a) in cazul in care expertul a reprezentat factor de evaluare, persoana inlocuitoare sa obtina cel
putin acelasi punctaj ca persoana propusa la momentul aplicarii factorilor de evaluare;

b) in cazul in care expertul face parte din personaiul non-cheie/ait personal si nu a reprezentat
factor de evaluare, sa indeplineasca conditile solicitate in cadrui Documentatiei de
Atribuire/Caietului de sarcini.

In vederea inlaturarii oricarui dubiu, Partile convin ca inlocuirea oricarui membru al personalului
Supervizorului, decurgand dintr-un conflict de interese, va fi considerata o nerespectare a
obligatiilor contractuale ale acestuia, caz in care acesta va fi obligat la plata catre Beneficiar a
unei penalitati in cuantum de 5.000 lei pentru fiecare persoana inlocuita. Aceasta nu va aduce
atingere dreptului Beneficiarului de a solicita si obtine repararea oricaror prejudicii decurgand
dintr-un astfel de conflict de interese.
Supervizoru! trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ofi pe
cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu.
Cand Supervizorul esueaza in a-si mentine independenta, Beneficiarul, fara afectarea dreptului
sau de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de
interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de Servicii,
in conditiile prevazute de Articolul 38 din prezentul Contract, fara a fi necesar niciun preaviz,
notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia vreunei
instante judecatoresti sau arbitrale.
(1} In cazul in care Beneficiarul identifica o situatie potential generatoare de conflict de interese
in sensul art. 59 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, aceasta are obligatia de a intreprinde toate demersurile necesare pentru a stabili
daca situatia respectiva reprezinta o situatie de conflict de interese si de a prezenta
Supervizorului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia Beneficiarului,
sunt de natura sa conduca la un conflict de interese.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), Beneficiarul solicita Supervizorului transmiterea punctului sau
de vedere cu privire la respectiva situatie.
(3} In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2), Beneficiarul stabileste ca exista
un conflict de interese, Beneficiarul adopta masurile necesare pentru eliminarea
circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea
persoanelor respective, atunci cand le este afectata impartialitatea. in situatia in care nu este
posibila eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese Beneficiarul poate
dispune incetarea contractului potrivit prevederilor Articolului 38 din prezentu! Contract.

Supervizorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu

privire la evitarea conflictului de interese. Supervizordl nu are dreptul de a angaja sau incheia

orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii
contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul
de evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
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Beneficiarului cu care Beneficiarul a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de
achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului,
sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Articolul 13 Notificari si comunicéri scrise

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Notificarile si orice alta eventuala corespondenta in legatura cu indeplinirea prezentului Contract
vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai daca vor fi transmise de o parte
contractanta celeilalte parti, in scris, prin scrisoare recomandata la adresele mentionate in
contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor.
Notificarea se considera efectuata si daca a fost remisa personal, sub semnatura autorizata de
primire. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

Orice document scris trebuie inregistrat, atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

Atunci cand exista un termen limita pentru primirea unei comunicari scrise, expeditorul trebuie
sa solicite confirmarea primirii respectivei comunicari. In toate situatiile, expeditorul va lua toate
masurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicarilor,

Orice noftificare, consimtamant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Supervizorului
sau a reprezentantului autorizat al Beneficiarului conform Contractului de Servicii va fi formulata
in scris, daca nu se prevede altfel.

Orice instructiuni si ordine orale vor fi confirmate in scris.

Articolul 14 Instructiuni si schite

14.1

Serviciile de supervizare presupun si emitereal/elaborarea de Instructiuni catre Antreprenor,
precum si verificarea si, daca este cazul, transmiterea catre Antreprenor a observatiilor pentru
corectarea "desenelor conforme cu executia”. Instructiunile, propunerile si observatiile pentru
corectarea "desenelor conforme cu executia" vor fi elaborate cu maximéa diligenta, cu
respectarea  prevederilor contractului de proiectare si executie, a procedurilor general
recunoscute si acceptate si a standardelor agreate de Beneficiar. Supervizorul se va asigura
ca "desenele conforme cu executia” revizuite de Antreprenor respectd ultimele cerinte in
materie de elaborare a desenelor/schitelor pentru executia lucrrilor, avandu-se in vedere
inclusiv prevederile legale aplicabile.

Articolul 16 Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor

16.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Supervizorul va despagubi, proteja si ap&ra pe cheltuiala sa Beneficiarul, pe agentii si salariatii
acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor
rezultate din orice actiune ori omisiune a Supervizorului si/fsau a subcontractantilor sai,
personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, in executarea serviciilor de
supervizare, inclusiv impotriva oricarei incalcari a prevederilor legale sau a drepturilor tertilor,
privind brevetele, marcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuala precum dreptul
de autor.

Pe cheltuiala sa, Supervizorul va despagubi, proteja si apara Beneficiarul, pentru si impotriva
tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din executarea
Contractului de Servicii de catre Supervizor.

Supervizorul va fi notificat de catre Beneficiar despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi
sau pagube, dupa ce Beneficiarul a luat cunostinta despre acestea.

Pe cheituiala sa, Supervizorul, la cererea Beneficiarului, va remedia intr-un termen de cel mult
30 de zile de la data unei asemenea cereri orice executare necorespunzatoare a Serviciilor de
supervizare.

Supervizorul nu va raspunde pentru orice actiuni, plangeri, pierderi si pagube ocazionate de
indeplinirea necorespunzatoare a instructiunilor Supervizorului de catre agenti, salariati ori
Supervizori independenti ai Beneficiarului, cu conditia ca o asemenea executare
necarespunzatoare sa nu fie rezultatul indicatiilor exprese ale Beneficiarului si sub conditia ca
aceasta executare necorespunzatoare sa nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau
deontologice.

Dupa executarea serviciilor, Supervizorul va putea fi tinut raspunzator pentru orice incalcare a

obligatiilor sale prevazute in Contract, intr-un interval de timp de minim 7 ani stabilit conform

legii care guverneaza Contractul.
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15.6 Supervizorul va fi tinut raspunzator, de asemenea, pentru toate daunele suferite de catre
Beneficiar ca urmare a neindeplinisii corespunzatoare a obligatiilor avute de catre Supervizor in
legaturd cu proiectarea si executia lucrarilor de constructie si a atributiilor sale ca Supervizor
potrivit prevederilor.

a)
b}

c)
d)

Anexei nr. 2 "Conditile generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de
proiectare si executie de fucrari” din Hotararea de Guvern nr. 1/2018;

prevederile Conditiilor Speciale/Specifice din cadrul Contractului de Proiectare si executie
Jucrari;

prevederile Acordului Contractual din cadrul Contractului de Proiectare si executie lucrari;
prezentul Contract de servicii, inclusiv anexele sale (Caietul de Sarcini, Propunerea

Tehnica, Propunerea Financiara).

15.7 Totodatd, Beneficiarul are dreptul de a percepe si urmatoarele penalitati aplicabile
Supervizorului pe parcursul deruldrii contractului de servicii, respectiv:

Sanctiune / penalitate

Obligatie contractuala

in caz de
neindeplinire

obligatie contractuala

Clauza 3 Ordinea de precedenti a documentelor contractuale

Supervizorul are obligatia sa emita toate clarificarile sau dispozitiile
necesare pentru documentele care fac parte din Contractul de Lucrari,
in caz de ambiguitate sau discrepante ale acestora.

5.000 lei

per eveniment

Clauza 5 Supervizorul si Reprezentantul Supervizorului

Daca Beneficiarul doreste sa inlocuiasca Supervizorut prin suspendarea
Contractului de servicii sau rezilierea acestuia, Supervizorul are obligatia
de a continua activitatea de supervizare conform prezentului contract,
pe o perioada de minim 120 de zile de la momentul notificarii de catre
Beneficiar si de a pregati transferul catre posibiiul inlocuitor a tuturor
documentelor generate de activitatea acestuia.

10.000 lei/zi

de intarziere

Clauza 69¢2 Decizia Supervizorului

In cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in
principiu a Revendicarii, sau ori de cate ori este prevazut in Contract ca
Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta,
Supervizorul in termen de 30 de zile de la admiterea in principiu a
Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema este supusa
Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevazute
in contract.

0,1% din Pretul
Contractului

per eveniment/
revendicare

Clauza 13 Administrarea lucrdrilor,

Antreprenorului

13.2 Reprezentantul

Supervizorul are obligatia de a aproba/respinge, dupa caz, persoana
propusa de catre Antreprenor pentru a fi numita Reprezentant al
Antreprenorului, in termen de 10 zile de la primirea propunerii.

10.000 lei

per eveniment

Clauza 26 Trasarea

Supervizorul are obligatia de a verifica modul in care Antreprenorul va
trasa Lucrarile in functie de reperele originale, coordonatele si cotele de
referinta.

Supervizorul are obligatia de a verifica corectitudinea coordonatelor si a
cotelor reperelor cadastrale si i va solicita Antreprenorului desfasurarea

5.000 lei/zi

per eveniment
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unei verificari suplimentare, dupa caz si refacerea reperelor constatate
lipsa,

Clauza 17 Programul de Executie

Supervizorul are obligatia de a analiza si accepta/respinge programul de
executie de baza si/sau cel revizuit, cat si actualizarile acestuia emise
de catre Antreprenor in baza sub-clauzei 17 din cadrul Contractului de
Lucrari, in termenele mentionate la clauza 17 din Conditiile Generale ale
Contractului de proiectare si executie, dar fara a depasi perioada de timp
mentionata in Contractul de proiectare si executie.

5.000 lei /

eveniment

Clauza 37 Modificari

Supervizorul evalueaza toate modificarile propuse/necesare fata de
ultima solutie tehnica avizata (Propunere Tehnica, Proiectul Tehnic de
Executie, etc.) si emite Rapoarte Speciale care vor include un punct de
vedere privind incadrarea din punct de vedere al achizitiilor publice,
precum si justificarea din punct de vedere tehnic a modificarii, analiza
detaltata a impactului financiar, corespondenta relevanta si avizul
Consiliului Tehnico-Economic al C.N.L.R. S.A. si orice alte informatii
relevante, in termen de 30 de zile de la notificare.

5.000 lei/zi

de intarziere

Clauza 64 Rezilierea de cétre Beneficiar

In situatia in care Contractul de lucrari, care face obiectul Contractului
de Servicii se reziliaza, Supervizorul are obligatia de a indeplini toate
activitatile necesare in calitate de Supervizor in cadrul Contractuluj de
lucrari, in caz ca nu este informat/notificat altfel de catre Beneficiar.

10.000 lei/zi

de intarziere

Clauza 7 Subcontractare

Supervizorul, in sprijinirea Beneficiarului, are obligatia de a analiza,
evaiua si, dupd caz, si propuna Beneficiarului aprobarea/respingerea
oricarei propuneri transmisa de citre Antreprenor cu privire {a inlocuirea
Subantreprenorilor propusi, dupd semnarea Contractului de proiectare
si executie, sau cu privire la nominalizarea altor Subantreprenori care nu
au fost mentionati initial la semnarea Contractului de Proiectare si
Executie, In termen de maximum 20 de zile de la data primirii propunerii,
acest termen include si Tnaintarea/transmiterea punctului de vedere al
Supervizorului cétre Beneficiar, referitor la propunerea Antreprenorului.

10.000 leif
subcontractant

Clauza 30 Utilajele Antreprenorului si transportul bunurilor
Clauza 14 Personal

In conditiile in care executarea Contractului de Proiectare si Executie
este intarziata, Supervizorul are obligatia de a dispune Antreprenorului,
prin Ordin de mobilizare, dar nu mai tarziu de 5 zile din momentul in care
masura devine necesara, mobilizarea Utilajelor
Antreprencrului/Personalului incluse in Programul de executie de
baza/actualizat. In Ordinul de mobilizare se pot specifica si perioadele in
care vor ramane mobilizate categoriile de Utilaje ale Antreprenorului,
precum si Personalul acestuia. Numarul maxim de Utilaje/Personal ce
poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare rezulta din Programul de
executie.

5.000 lei/feveniment
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Nerespectarea prevederilor Articolului 11.5 din prezentul contract de 10.000 lei

icii sifsau rtic i 7. [ on icii. .
servicii si/fsau ale Articolului 7.16 din prezentul contract de servicii per eveniment

15.8 Beneficiaru), in baza prevederilor contractuale, va stabili valoarea daunelor/prejudiciilor
datorate si o va comunica Supervizorului pentru plata.

15.9 Daca cuantumul cumulat al despagubirilor si penalitatilor contractuale depaseste mai mult de
50% din Pretul Contractului de Servicii, Beneficiarul, dupa notificarea Supervizorului, este
indreptatit sa rezilieze Contractul de Servicii in conformitate cu prevederile Articolului 38 din
Contractul de Servicii.

15.10 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Supervizor orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor
contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului contract si a legisiatiei in
vigoare.

15.11 Supervizorul isi va asuma riscurile stabilite in sarcina acestuia si mentionate in Caietul de
Sarcini, iar prin semnarea contractului nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora.

15.12 Supervizorul hu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul
aparitiei oricaruia dintre riscurile prevazute la Art. 15.13 de mai jos sau in cazul aparitiei riscurilor
prevazute la Capitolul 4 "/poteze si Riscuri” din Caietul de Sarcini, care sunt in responsabilitatea
Supervizorului.

15.13 Supervizorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor
urmatoarelor riscuri identificate si consecintele aferente:

a) Riscul privind schimbarile in structura organizatiei precum si riscul  privind
schimbareafinlocuirea personalului (cheie, non-cheie). In aceasta din ultima situatie,
Beneficiarul va notifica Supervizorul cu privire la aplicarea prevederilor Articolului 20.9.

b) Riscul privind calitatea slaba a documentelor furnizate. In acesta situatie, Beneficiarul va
informa Supervizorul, va stabili intalniri cu acesta, si de asemenea va aplica penalitatile
mentionate in contract.

¢) Riscul intarzierilor in realizarea lucrarilor de executie datorate culpei Supervizorului, Atunci
cand intarzierile in realizarea lucrarilor de executie se datoreaza culpei Antreprenorului,
Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la aplicarea de penalitati.

Articolul 16 Masuri privind securitatea si sinatatea in munca. Masuri privind apararea
impotriva incendiilor. Asigurari de risc profesional, medicale si de securitatea
muncii

16.1 Avand in vedere faptul ca in activitatea desfasurata Supervizorul lucreaza independent cu
personal si miloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii
legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor. Supervizorul isi va
instrui personalul pentru activitatile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii.
Supervizorul are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca
si apararea impotriva incendiilor.

16.2 Supervizoru! poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca utilizate sau de catre lucratorii sai si alti lucratori care desfasoara
activitati pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.
1425/2006 modificata si completata, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul
desfasurarii contractului.

16.3 Personalul Supervizorului este obligat, pe toata perioada de prestare a serviciilor, sa respecte
toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva
incendiilor.

16.4 Supervizorul poarta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase in care
sunt implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Supervizor.

Servicif de Supervizare
"AUTOSTRADA TARGU NEAMYT - IAS! — UNGHEN!. TRONSON 3 LETCAN! (DN26) — DN24 (A s
' pag 25/ 65



16.5 In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine
partii contractante care are contract de munca cu salariatul implicat, respectandu-se toate
prevederile legale.,

16.6 Supervizorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care desfasoara
activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva
incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii
Supervizorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor,
afisate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs
din cauza lucratorilor Supervizorului, va fi inregistrat de Supetrvizor, conform legislatiei in
vigoare.

16.7 Pe perioada de prestare a serviciilor, Supervizorul va incheia asigurare medicala, pentru sine
si pentru ceilalti salariati sau personal contractat de acesta in baza Contractului de Servicii,
Beneficiarul nu isi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de sanatate ale
Supervizorului ofi ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu.

16.8 In termen de 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului de Servicii, Supervizorul va incheia
si va mentine in vigoare o polita de asigurare sau polite de asigurare de raspundere profesicnala
cu despagubire integrala pentru suma asigurata care va fi egala cu Pretul Contractuiui,
asigurare ce va acoperi in integralitate atat perioada de prestare a serviciilor, cat si orice
perioada de prelungire a perioadei de prestare a servigiilor,

16.9 In termen de 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului de Servicii, Supervizorul va incheia
si va mentine in vigoare o polita de asigurare sau polite de asigurare cu despagubire integrala
pentru suma asigurata care va fi egala/e cu Pretul Contractului, asigurare ce va acopeti in
integralitate atat perioada de prestare a serviciilor, cat si pe orice perioada de prelungire a
perioadei de prestare a serviciilor precum si urmatoarele aspecte:

a) raspunderea Supervizorului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor,
incluzand costurile repatrierii pe motive de sanatate;

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru
executarea Contractului de Servicii (daca este cazul);

¢) raspunderea civila in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori Beneficiarului, ori
salariatilor ori agentilor Beneficiarului, ca urmare a executarii Contractului de Servicii;

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanenta ca urmare a unei accidentari
fizice in legatura cu Contractul de Servicii.

e) asigurare de raspundere civila auto pentru autoturismele conduse in Romania de catre
Supervizor sau personalul angajat al acestuia sau de catre Subcontractanti in legatura cu
Contractul de Servicii, cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile.

16.10 (1) Supervizorul va furniza Beneficiarului dovezi ale incheierii politei de asigurare si dovezi

ale platii/platilor primelor de asigurare in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului.
(2) Supervizorul va furniza dovezi ale preiungiriior politei de asigurare si ale piatilor periodice
ale primelor de asigurare in termen de 5 zile lucratoare de Ia data prelungirii politei de asigurare
sau de la data platii primelor de asigurare. Supervizorul, pe cheltuiala sa, va incheia si va
mentine in vigoare polita de asigurare sau politele de asigurare mai sus mentionate. Cheltuielile
aferente emiterii si mentinerii in vigoare a politei de asigurare sau politelor de asigurare nu sunt
parte integranta din Pretul Contractului.

16.11  Supervizorul va fi raspunzator de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus
personalul salariat ori contractat si de informarea continua a Beneficiarului cu privire la acest
aspect. Daca Beneficiaru! ori Supervizorul au cunostinta de o amenintare iminenta cu un pericol
asupra vietii ori sanatatii personalului salariat ori contractat, Supervizorul poate lua masuri
urgente de punere la adapost a persoanelor a caror siguranta este amenintata. Daca astfel de
actiuni au fost intreprinse de catre Supervizor, ele vor fi comunicate de urgenta Beneficiarului
si pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 37 din Contract.

16.12  Supervizorul trebuie sa faca si sa mentina pe cheltuiala sa, si va determina subcontractantii
sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in termenii si conditiile aprobate de Beneficiar, polita
de asigurare profesionala cu acoperire minima in cadrul Pretului Contractului si, la cererea
Beneficiarului, va furniza dovezi prin care sa arate ca asemenea asigurare a fost facuta si
mentinuta valabila, precum si ca taxele curente au fost astfel platite.
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Articolul 17 Drepturi de proprietate intelectuala

171

17.2

17.3

Orice rapoarte, documente relevante ale proiectului si date precum harti, diagrame, schite,
instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori
materiale achizitionate, compilate ori elaborate de catre Supervizor sau de catre personalu! sau
salariat sau contractat de catre acesta, precum si subcontractantii in executarea Contractului
de Servicii sunt si vor ramane proprietatea exclusiva a Beneficiarului de la data elaborarii
acestora, Dupa incetarea/suspendarealrezilierea Contractului de Servicii sau la solicitarea
Beneficiarului, Supervizorul va remite toate aceste documente si date Beneficiarului.
Supervizorul nu va pastra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza in scopuri care
nu au legatura cu Contractul de Servicii.

Supervizorul nu va publica articole referitoare la Servicile de supervizare, nu va face referire |a
aceste servicii in cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie
furnizata de Beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala
ori industriala, dobandite in executarea Contractului de Servicii sunt proprietatea exclusiva a
Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de
cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

Articolul 18 Scopul Serviciilor de Supervizare

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Scopul Servicilor de Supervizare este precizat in Anexa | Caietul de Sarcini, inclusiv
clarificarile/modificarile si/fsau masurile de remediere la acesta, dupa caz.

In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice nu corespund cerintelor prevazute in Anexa |: Caietul de Sarcini,
prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini.

Supervizorul va prezenta intotdeauna cele mai bune solutii in baza carora sa poata fi luata
decizia.

Supervizorul isi asuma toate sarcinile incluse in prezentul contract de servicii, precum si
sarcinile Supervizorului stabilite prin Conditile Generale si Specifice de Contract si Acordul
Contractual, parti integrante din contractul de proiectare si executie lucrari ce va fi supervizat.

in cazul in care i se solicitd Supervizorului s& pregateascé o documentatie tehnica sifsau
financiar pentru eventualitatea licitérii unor lucréri sifsau parti din lucrari si/sau servicii, aferente
obiectivului de investiti supervizat, documentatia respectiva trebuie sd confind toate
documentele necesare pentru pregdtirea procedurilor de atribuire de catre Beneficiar,
procedura de achizitie publicd fiind derulata in acest caz de cétre Beneficiar (care devine
Autoritate Contractant) in vederea executdrii lucrérilor sau serviciilor cerute. Beneficiarul va
oferi Supervizorului toate informatiile necesare pentru redactarea parti administrative a
documentatiilor tehnice sifsau financiare, Supervizor care sub nicio forma nu se va subroga in
drepturile si obligatile Beneficiarului (care devine Tn acest caz Autoritate Contractanta) in
temeiul legislatiei incidente in materia achizitiilor publice.

Articolul 19 Mobilizarea/Demobilizarea Personalului si a echipamentului

19.1

19.2

19.3

Supervizoru! are obligatia de a asigura pe intreaga perioada de prestare a serviciilor personal
care sa indeplineasca cerintele mentionate in Documentatia de atribuire sifsau prevederile
legislatiei in vigoare in conformitate cu solicitarile Beneficiarului din cadrul Ordinului/Ordinelor
de Mobilizare.

Supervizorul trebuie sa informeze Beneficiarul cu privire la intreg personalul pe care
intentioneaza sa-l utilizeze pentru realizarea Contractului de Servicii, altul decat expertii-
cheie/non-cheie/alt personai ale caror nume, CV-uri (pentru expertii cheie) si orice alte
documente justificative (pentru expertii cheie) sunt incluse in Anexa !l a Contractului de Servicii,
solicitand in acest sens aprobarea expresa a Beneficiarului. In Anexa I: Caietul de Sarcini sunt
specificate activitatile si responsabilitatile personalului. Beneficlarul are dreptul sa respinga
orice expert/persoana propus/a spre aprobare de catre Supervizor, specificand motivele
respingerii.

L a Data de [ncepere a Contractului, asa cum este definita 1a Articolul 4.4 din prezentul Contract,
Supervizorul are obligatia pregatirii, in vederea mobilizarii ulterioare efective, doar pentru
expertii cheie necesari si, dacd este cazul, a expertilor non-cheie si/sau a altui
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19.4

necesar, asa cum sunt acestia mentionati in primul Ordin de Mobilizare si incepand cu Data
mobilizérii efective a acestora (datd incepand cu care pot fi desfasurate activitati
specifice in vederea realizérilfintocmirii de citre Supervizor, inclusiv, de livrabile, fise de
pontaj etc.) cuprinsi in acest act administrativ (primul Ordin de Mobilizare). Primul Ordin
de Mobilizare va fi emis de Beneficiar in maxim 2 zile lucritoare dupa emiterea Ordinului
de Tncepere a Contractului. In continutul primului Ordin de Mobilizare, Beneficiarul va
nominaliza dintre expertii/personalul propus/i de Supervizor in oferta sa, echipa de
experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se in mod clar numele si prenumele (acolo
unde este cunoscut), functia/pozitia detinutd de expert/persoand in cadrul contractului, precum
si data mobilizarii.

In mod obligatoriu, Beneficiarul va emite minim:

v un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de proiectare (daca
este cazul), care poate coincide cu primul Ordin de Mobilizare emis in cadrul Contractului;

v un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de
supervizare a pericadei de proiectare (daca este cazul), atunci cand a fost finalizata
activitatea de proiectare in cadrul contractului “Proiectare si executie AUTOSTRADA
TARGU NEAMT - IAS| — UNGHENI. TRONSON 3 LETCANI (DN28) — DN24 (IASI)” in
continutul caruia se vor nominaliza experti/persoanele care vor fi demobilizati/e
(specificandu-se in mod clar numele, prenumele si functia/pozitia detinuta de
expert/persoana in cadrul contractului) si se va mentiona data de la care acestia vor fi
considerati demobilizati,

V' un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a executiei [ucrarilor in continutul
caruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se in
mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de
expert/persoana in cadrul contractului. In cadrul acestui Ordin de Mobilizare, Beneficiarul
va specifica si data pentru mobilizarea personalului/expertilor, data care trebuie sa fie
anterioara emiterii Notificarii privind Data de Incepere a Executiei Lucrarilor in cadrul
contractului “Proiectare si executie AUTOSTRADA TARGU NEAMT — IASI ~ UNGHENI,
TRONSON 3 LETCAN! (DN28) — DN24 (IASI)”. Pan3 la data mentionata in acest Ordin de
Mobilizare, Supervizorul va mobiliza echipa de experti/personal solicitata de catre
Beneficiar,

V' un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de
supervizare a executiei lucrarilor atunci cand Supervizorul va transmite catre Beneficiar
Raportul de Receptie la Terminarea Lucrarilor si Beneficiarul va transmite catre Supervizor
Notificarea privind finalizarea serviciilor de supetrvizare a executiei lucrarilor, in continutul
caruia se vor nominaliza expertii/persoanele care vor fi demobilizati/e {specificandu-se in
mod clar numele, prenumele si functia/pozitia detinuta de exert/persoana in cadrui
contractului) si se va mentiona data de la care acestia vor fi considerati demobilizati.

v un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de garantie a lucrarilor
in continutul c&ruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata,
specificAndu-se in mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) Si
functia/pozitia detinuta de expert/persoana in cadrul Contractului. Aceasts echipd va putea
fi modificata in functie de necesitétile aparute pe parcursul desfasurarii perioadei de
supervizare a notificarilor de remediere a oricarui viciu si oricarei deteriorari ce se poate
produce sau poate aparea in pericada de garantie pentru lucrdrile executate numai cu
aprobarea Beneficiarului si fara reducerea onorariilor expertilor cheie/non-cheie Inlocuiti.

Oricand pe parcursul derularii contractului de servicii, in functie de necesitatile Beneficiarului,

si/sau de necesitatile Supervizorului, cat si de situatia existenta la un moment dat a prezentului

Contract de Servicii sau a Contractului “Proiectare si executie AUTOSTRADA TARGU NEAMT

— IASH ~ UNGHENI, TRONSON 3 LETCANI (DN28) — DN24 (IASI)” sau in functie de progresul

fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte situatii comparabile, Beneficiarul poate emite

Ordin/Ordine de Mobilizare/Demobilizare prin care se va solicita fie mobilizarea

personalului Supervizorului, fie demobilizarea acestuia in conditiile in care personalu}

Supervizorului a fost deja mobilizat.

Beneficiarul nu este obligat sa nominalizeze in cadrul primului Ordin de Mobilizare (emis in

maxim 2 zile lucratoare dupa emiterea Ordinului de Ihcepere a Contractului) toti expertii sau

intregul personal al Supervizorului asa cum sunt mentionat in oferta.
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19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

Supervizorul are obligatia de a transmite spre aprobare Beneficiarului, in termen de maxim 5
zile de Ia data emiterii fiecarui Ordin de Mobilizare, CV-urile, orice alte documente justificative
sau dupa caz actele doveditoare privind atestarea/autorizarea pentru expertii cheie (altii decat
cei pentru care au fost prezentate documentele relevante in cadrul ofertei), expertii non-
cheielalt personal solicitat/i, documente care sa certifice incadrarea in pozitia propusa si,
dupa caz, indeplinirea cerintelor minime din Caietu! de Sarcini. Beneficiarul are obligatia de a
analiza si de a aprobalrespinge propunerea Supervizorului referitoare la personalul non-
cheie/alt personal in termen de maxim 10 zile de la data primirii documentelor care sa ceitifice
incadrarea in pozitia propusa si, dupa caz, indeplinirea cerintelor minime din Caietul de
Sarcini. In conditile in care Supervizorul nu a transmis pentru pozitia propusa toate
documentele necesare, termenul de 10 zile aferent Beneficiarului se va calcula de la momentul
transmiterii in integralitate a documentelor respective. In situatia in care expertii non-cheie/alt
personal indeplinesc toate conditiile, Beneficiarul va transmite aprobarea acestora. impreuna
cu aprobarea fiecarui expert non-cheie/alt personal, Beneficiarul va transmite Supervizorului si
data de mobilizare a expertului/persoanei solicitat/e care nu poate depasi 5 zile de la data
comunicarii aprobarii expertului/persoanei de catre Beneficiar.

Supervizorul are obligatia de a furniza personalul solicitat conform cerintelor din Documentatia
de Atribuire a prezentului Contract de Servicii si prevazut in oferta sa, cat si de a-l mobiliza la
solicitarea expresa a Beneficiarului, expertul/persoana respectivirespectiva avand obligatia de
a fi disponibil/a pana la momentul demobilizarii acestuia de catre Beneficiar.

in cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu este
mobilizat/a la data specificatd in Ordinul de Mobilizare sau la orice altd datd stabilitd de
Beneficiar, Supervizorul se obliga s& pléteascé o penalitate pentru fiecare expert/persoana in
parte in cuantum de 5.000 lei pe zi de intarziere, penalitate calculatd Tncepénd cu ziua
urmatoare datei specificate de cétre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data mobilizarii
efective a expertului/persoanei, exceptie find cazul in care Supervizorul informeaza
Beneficiarul despre necesitatea Tnlocuiril expertului/persoanei inainte de expirarea datei
specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare.

In conditile in care Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii
expertului/persoanei dupa expirarea datei specificata de Beneficiar pentru mobilizare,
Beneficiarul va percepe penalitatea de 5.000 lei pe zi de intarziere incepand cu ziua urmatoare
datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data la care Supervizorul
aduce la cunostinta Beneficiarului necesitatea infocuirii expertului/persoanei in cauza. In cazul
in care expertul/persoana va fi inlocuit/a se vor aplica si prevederile Articolului 20 din prezentul
contract.

In cazu! in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu mai este
disponibil in cadrul Contractului, Supervizorul se obliga sa il inlocuiasca, in conformitate cu
prevederile Articolului 20 de mai jos.

Expertii/persoanele care vor lucra in cadrul Contractului vor incepe prestarea sarcinilor ce le
revin numai dupa aprobarea lor de catre Beneficiar, de la data mobilizarii lor. Supervizorul are
obligatia de a mentine personalul aprobat/nominalizat pentru indeplinirea contractului (expertii
cheie, expertii non-cheie, alt personal) pe intreaga perioada in care trebuie sa-si execute
sarcinile conform Contractului si Ordinuiui de Mobilizare.

19.10 De fiecare data cand este necesara mobilizarea altor persoane/experti care nu au fost

mentionatefi in Ordinele de Mobilizare, Beneficiarul poate emite oricand un alt Ordin de
Mobilizare a Personalului. Prin aceste Ordine de Mobilizare vor putea fi mobilizati doar
expertii/persoanele necesari/necesare pentru realizarea activitatilor aferente supervizarii
contractului de proiectare si executie in functie de stadiuffazaletapa in care se afla acesta.

19.11(1) Expettii cheie/non-cheie/alt personal demobilizati pot fi activati ulterior, in functie atat de

necesitatile Beneficiarului, cat si de situatia existenta la un moment dat in prezentul Contract
de Servicii sau in Contractul “Proiectare si executie AUTOSTRADA TARGU NEAMT ~— IAS] -
UNGHENI. TRONSON 3 LETCANI (DN28) — DN24 (IASl)” sau in functie de progresul
fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte situatii comparabile, printr-un nou Ordin de Mobilizare
emis de catre Beneficiar in care va fi mentionata data reactivarii acestora, data care hu poate
depasi 10 zile de la data emiterii Ordinului de Mobhilizare.

(2) In situatia demobilizarii personalului care a fost deja mobilizat prin Ordin de Mobilizare
anterior, dar Beneficiarul considera ca mai este nevoie de acesta, Supervizorul nu este
indreptatit sa pretinda compensatii financiare/costuri suplimentare/daune/despagubiri/pretentii
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de orice natura, atat timp cat durata cumulata a perioadelor de demobilizare a expertului
respectiv nu depaseste 50% din numarul de zile alocat respectivului expert conform Caietului

de sarcini.

(3) In situatia demobilizarii personalului care a fost deja mobilizat prin Ordin de Mobilizare, =
Supervizorul  nu  este indreptatit sa pretinda  compensatii  financiare/costuri o
suplimentare/daune/despagubiri/pretentii de orice natura, in conditiile in care nu mai este deloc
necesara prezenta acestui expert dupa demobilizare, prin raportare la situatia contractului de

servicii sau a contractului de proiectare si executie sau a progresului fizic/stadiului fizic al
lucrarilor.

(4) In situatia nemodbilizarii deloc a personalului, Supervizorul nu este indreptatit sa pretinda
compensatii financiare/costuri suplimentare/daune/despagubiri/pretentii de orice natura.

19.12 Tncepand cu data mobilizarii, fiecare expert mobilizat va completa pentru fiecare luna
calendaristica fisa de pontaj din care s3 rezulte zilele efectiv [ucrate, sub sanctiunea aplicarii
prevederilor art. 326 Cod Penal — privind falsul in declaratii. Fisele de pontaj vor fi avizate atat
de catre Coordonatorul de Contract pentru Serviciile de Supervizare, cat si, pentru expertii non-
cheie, de cétre Expertul cheie care are in coordonare activitatea expertului/expertilor non-cheie o
(care prin avizare confirma colaborarea, inclusiv prezenta fn santier a expertului respectiv care
face parte din echipa de Supervizare pentru activitatile declarate de catre expert in zilele
cuprinse in Fisa de pontaj) si, daci este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre
Directile Regionale subordonate Beneficiarului (daci acestea au fost infiintate si sunt
functionale la data respectiva), si vor face parte integrant3 din cadrul Rapoartelor Lunare de
progres ale Supervizorului.

Fisele de pontaj ale fiecarui expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si pentru
fiecare activitate in parte si anume: activitatea de supervizare a perioadei de proiectare,
activitatea de supervizare a pericadei de executie a lucrarilor, activitatea de supervizare a
notificarilor de remediere a oricérui viciu si oricarei deteriorari ce se poate produce sau poate
aparea in perioada de garantie pentru lucrérile executate.

In conditiile in care anumiti experti/persoane, in cadrul unei luni calendaristice, presteaza atat
activitati de supervizare aferente perioadei de proiectare cat si activitati de supervizare aferente
perioadei de executie a Iucrarilor (ca de ex: daca contractul de lucrari este derulat pe
sectoare/sectiuni acestea aflandu-se in diferite faze; daca exista suprapuneri ale celor doua
activitati, sau alte asemenea) fisele de pontaj pentru acei experti/persoane se vor elabora dupa
cum urmeaza:

- in cadrul fisei de pontaj a expertului/persoanei pentru luna respectiva, se vor specifica distinct —
Zilele efectiv lucrate (din totalul de maxim 22 zile/luna) de acesta pentru activitatea de o
supervizare a perioadei de proiectare fata de zilele efectiv lucrate (din totalul de maxim 22

zile/luna) de acesta pentru activitatea de supervizare a executiei lucrarilor.

Beneficiarul nu va accepta ca document justificativ fise de pontaj in care expertul/persoana sa

fi pontat pentru aceeasi zi efectiv lucrata atat activitati de supervizare pentru perioada de
proiectare, cat si activitati de supervizare pentru perioada de executie a lucrarilor (avand ca de

exemplu justificare numarul de ore prestate pentru fiecare activitate in cadrul aceleiasi zile),

intrucat modul de organizare al activitatii expertilor/persoanelor pentru realizarea ambelor

activitati in cadrul aceleiasi luni calendaristice este la latitudinea Supervizorului (Pentru claritate,
Beneficiarul nu va accepta ca intr-o singura zi efectiv lucrata un expert/o persoana sa aiba

fisaffise de pontaj atat pentru supervizarea activitatii de proiectare, cat si pentru supervizarea

activitatii de executie a lucrarii).

19.13 Orice mobilizare/demobilizare a personalului/fexpertilor care presteaza activitati in cadrul
contractului de servicii solicitata de catre Supervizor se va face numai cu aprobarea expresa a
Beneficiarului.

19.14  Atunci cand este necesar Supervizorul va transmite Beneficiarului pentru aprobare in scris,

o solicitare pentru numirea unor experti pe termen scurt.

19.15 Pentru toata perioada de la Data de Incepere a Contractului si pana la data mobilizarii
efective a expertilor cheie/non-cheie/alt personal, costurile suplimentare generate de
nemobilizarea la timp a personalului incumba Supervizorului.

19.16 Supervizorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod continuu ‘
personalului salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesar pentru indeplinirea in mod P
eficient a sarcinilor acestuia in cadrul contractului, :

il
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1917 Incazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadru! Contractuiui

si intr-o faza ulterioara a Proiectului, Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decat
cel specificat in oferta, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de resurse
umane, fara a solicita alte costuri suplimentare Beneficiarului. In acest caz, Supervizorul isi va
completa echipa cu personalul necesar indeplinirii corespunzatoare a sarcinilor pe cheltuiala
proprie. Costurile rezultate din angajarea/contractarea acestor experti/persoane care pot
conduce la mobilizarea unor resurse suplimentare celor incluse de Supervizor in oferta sa
financiara se considera a fi incluse in onorariile expertilor cheie/non-cheie/alt personal de
supervizare specificat in Propunerea Financiara.

19.18 Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru, respectiv numaruli de zile efectiv

lucrate pentru personalul sau, in functie de situatia existenta la un moment dat in cadrul
prezentului Contract de Servicii sau in cadrul Contractului “Projectare si executie
AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IAS| — UNGHENI. TRONSON 3 LETCANI (DN28) — DN24
(IASI)" sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor.

Articolul 20 inlocuirea personalului

20.1

20.2

20.3

20.4

Supervizorul nu va efectua schimbéri ale personalului fard acordul scris prealabil al
Beneficiarului.

Supetvizorul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea personalului in urmatoarele
situatii:

a) suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 37 (doar in conditiile in care
personalul respectiv nu mai este disponibil la incetarea suspendarii),

b) deces (se vor prezenta certificate de deces),

¢) incapacitate fizica/psihica (dovedita prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. -
prezentate in original sau copie legalizata din care sa rezulte faptul ca expertul nu isi poate
exercita atributiile profesionale; documentele medicale din care nu rezulta expres incapacitatea
expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ si nu vor fi acceptate
de Beneficiar ca document justificativ),

d) demisie. Prin notiunea de "demisie" asa cum este mentionata in prezentul articol se intelege
actul unilateral de vointa al persoanei prin care inceteaza Contractul individual de munca dintre
persoana respectiva si Angajator, demisia salartatului fiind inaintata Supervizorului, in calitatea
sa de Angajator, astfel cum este reglementata de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e) incetarea activitatii expertului in cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente
justificative,

fy desfacerea disciplinara a Contractului Individual de Munca, dovedita cu documente
justificative;

g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv
(doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil);

h) expertii/persoanele din cadrul personaluiui propus de catre Supetvizor in vederea indeplinirii
obligatiilor contractuale potrivit prezentului contract sunt efectiv mobilizate in cadrul altor
proiecte/contracte ale Beneficiarului. In situatia in care Beneficiarul constata, ulterior semnarii
prezentului contract, ca personalul propus/expertii propusi de catre Supervizor in vederea
indeplinirii obligatiilor contractuale potrivit prezentului contract sunt efectiv mobilizati in cadrul
altor proiecte/contracte ale Beneficiarului, Beneficiarul va solicita inlocuirea acestuia/acestora.
Inlocuirea personalului se realizeaza numai cu acceptul Beneficiarului. Beneficiarul nu va
accepta inlocuirea personalului in situatia in care:

a) noul personal nu indeplineste cel putin cerintele prevazute in cadrul Documentatiei de
atribuire sifsau

b) nou! personal nu obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii
factorilor de evaluare.

In conditiile in care se propune inlocuirea personalului si acesta indeplineste cerintele prevazute
in cadrul Documentatiei de atribuire si obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la
momentul aplicarii factorilor de evaluare, inlocuirea respectiva nu reprezinta o modificare
substantiala asa cum este aceasta definita in art. 221 din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ultericare.

in situatiile prevazute la Articolul 20.3, Supervizorul are obligatia de a transmite pentru noul
personal documentele solicitate prin documentatia de atribuire, fie in vederea respectarii
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20,5

20.6

20.7

20.8

20.9

cerintelor Caietului de Sarcini, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare
(dupa caz).

In conditile in care Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii unui
expert/persoane dupa expirarea datei specificata de Beneficiar in cadrul Ordinului de
Mobilizare, Beneficiarul va percepe penalitatea de 5.000 lej pe zi de intarziere incepand cu
zjua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data la care
Supervizorul aduce la cunostinta Beneficiarului necesitatea inlocuirii expertului/persoanei in
cauza, iar pentru inlocuirea propriu-zisa a expertului/persoanei se vor aplica prevederile
Articolului 20 din prezentul Contract de servicii. In situatia in care Supervizorul informeaza
Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii expertului/persoanei inainte de expirarea datei
specificate de catre Beneficiar in cadrul Ordinului de Mobilizare, Beneficiarul nu va
percepe penalitatea de 5.000 lei pe zi de intarziere in mobilizarea expertului/persoanei,
urmand a transmite documentele solicitate prin Documentatia de Atribuire pentru noul personal
propus,

Supervizorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga perioada in care
este mobilizat pentru prestarea serviciilor, obligatiile stabilite in sarcina acestuia.

Pe parcursul derularii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,
Beneficiarul poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalulul nu isi
indeplineste sarcinile din prezentul Contract de Servicii.

(1) in situatia in care oricare membru al personalului {experti cheie, experti non-cheie, alti
experti, experti pe termen scur, alt personal) va fi inlocuit, indiferent cine solicita inlocuirea
(Beneficiarul sau Supervizorul), in termen de maxim 5 zile de la momentul solicitarii
Beneficiarului sau constatarii necesitatii acestui fapt de catre Supervizor, Supervizorul va
transmite Beneficiarului, in original, CV-ul pentru noul expert/persoana propusa, impreuna cu
orice alte documente justificative mentionate in Documentatia de Atribuire, care sa permita
calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda inclusa in “Instructiunile catre
Ofertanti" si/sau daca este cazul, indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini. Daca persoana
inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de evaluare, Supervizorul va propune o persoana
inlocuitoare care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca persoana inlocuita.

(2) Beneficiarul are obligatia sa aprobe sau sa respinga, printr-o notificare adresata acestuia,
propunerea Supervizorului mentionata mai sus, referitoare la personalul/expertul propus in
termen de maxim 20 de zile de la data primirii documentatiei complete.

{3) In cazul respingerii propunerii Supervizorului mentionata mai sus, Beneficiarul va notifica in
scris motivele respingerii si termenul de prezentare a unei noi propuneri, termen de prezentare
care nu va depasi 10 zile de la momentul comunicarii respingerii. In cazul in care Beneficiarul
respinge propunerea de inlocuire si Supervizorul nu respecta termenul de 10 zile pentru
prezentarea noii propuneri, Beneficiarul va fi indreptatit, iar Supervizorul va fi obligat, la
plata unor penalitati in cuantum de 500 lei pe zi de intarziere, care vor curge de la data
expirarii termenului de prezentare a propunerii (10 zile)} noului expert cheie/ non-cheie/
persoana si pana la data transmiterii acestei propuneri Beneficiaruiui.

(4) Impreuna cu aprobarea fiecarui expert cheie/non-cheie/alt personal, Beneficiarul va
transmite Supervizorului si data de mobilizare a expertului/persoanei solicitat/e data care nu
poate depasi maxim 5 zile de la data comunicarii aprobarii expertului/persoanei de catre
Beneficiar.

(5) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Supervizorului.

(1) In situatia prevazuta la Articolul 20.2, Ia Articolul 20.8 si respectiv la art. 20.15, “salariul
brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)” ce va fi platit expertului cheie/non-cheie/alt
personal inlocuitor va fi redus cu 10% de fiecare data cand survine inlocuirea, cu exceptia
cazului in care inlocuirea este rezultat al situatiilor exceptionale indicate la Articolul 20.2 lit.a),
lit.b), lit.c), lit. f), lit. g} si lit h), cat si cu exceptia cazurilor in care este necesara inlocuirea
expertilor/persoanelor in etapa de supervizare a garantiei lucrarilor.

(2) Exceptia reducerii “salariul brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)’ pentru situatia
mentionata la Articolul 20.2 lit.a) se aplica indiferent de durata suspendarii.

(3) Situatia mentionata la Articolul 20.2 lit. €) nu constituie motiv de neaplicare a acestei
reduceri de 10%. In situatia mentionata la Articolul 20.2. lit. d), si numai in situatiile prevazute
la art. 20.15, Beneficiarul nu va reduce cu 10% “salariul brut/zi {inclusiv cheltuieli angajat si
angajator)” ce va fi platit expertului cheie/non-cheie/alt personal inlocuitor. e
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(4) “Salariul brut/zi (inclusiv cheltuieli angajal si angajator)’ redus se va mentine si in lunile
ulterioare inlocuirii precum si pe toata perioada de prestare a servicilor de catre
expertul/persoana inlocuitoare.

(5) Valoarea rezultata din reducerea "Safariul brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)” al
expertilor/persoanelor inlocuite se vor constitui in economii la Contract, economii ce pot fi
utilizate ulterior in conformitate cu prevederile Articolul 24 din prezentul Contract de servicii,
(6) Valoarea rezultata din neconsumarea zilelor lucratoare ale expertilor/personalului, asa cum
sunt mentionate la Articolul 24 din prezentul contract se vor constitui in resurse neconsumate
la Contract, resurse care pot fi utilizate ulterior in conformitate cu prevederile Articolul 24 din
prezentul Contract de servicii.

(7} Dupa inlocuirea personalului, actualizarea/ajustarea/indexarea se va raporta la valoarea
diminuata a "Salariului brut/ zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator}” ca urmare a aplicarii
reducerii cu 10% a acestuia.

20.10 In cazul in care Supervizorul nu este in masura sa furnizeze un inlocuitor care sa
indeplineasca:

a) cel putin punctajul obtinut, in urma aplicarii factorilor de evaluare din "Instructiuni catre
Ofertanti”, de catre expertul cheie care urmeaza a fi inlocuit, sifsau

b) cerintele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decat expertii cheie care au
facut obiectul punctarii,

Beneficiarul poate sa decida rezilierea Contractului de Servicii in conformitate cu prevederile
Articolului 38 din Contractul de Servigii.

20.11 Aprobarea si/sau inlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor
relevante din Contractul de servicii si Documentatia de atribuire si va face obiectul unui Ordin
Administrativ/Ordin de Modificare al Managerului de Proiect, inlocuirea expertilor/persoanelor
care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire, va
face obiectul unui Act Aditional.

20.12 Supervizorul are obligatia de a se asigura ca expertii/persoanele utilizate in cadrul
Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu vor genera
situatii de natura conflictului de interese. In situatia in care Supervizorul sifsau Beneficiarul
descopera situatii potential generatoare de conflict de interese sau orice situatii care ar putea
duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59 din L.egea privind achizitiile publice nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica prevederile Articolului 12
Conflictul de interese.

20.13 (1) In situatiile prevazute la Articolul 20.2 litera h), Supervizorul are obligatia de a lua toate
masurile necesare in vederea inlocuitii personalului astfel incat, in termen de 30 de zile, sa
transmita documentele necesare. Supervizorul are dreptul de a folosi in cadrul acestui contract
Personalul/expertii care nu au fost mobilizati in alte contracte (desi sunt nominalizati in cadrul
acelor contracte) sau Personalul/expertii care au fost demobilizati din alte contracte, situatie in
care reducerea “Salariului brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)” prevazuta la Articolul
20.9 alin. (1) nu se aplica. Supervizorul are dreptul de a folosi in cadrul altor contracte
Personalul/expertii care nu au fost mobilizati sau care au fost demobilizati din cadrul prezentului
contract, situatie in care reducerea "Salariului brut/ zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)"
prevazuta la Articolul 20.9 alin. (1) nu se aplica. in conditiile in care Supervizorul nu inlocuieste
Personalul/expertii care se incadreaza in prevederile Articolul 20.2 litera h) in termen de 30 de
zile, incepand cu a 31-a zi, Supervizorul se obliga sa plateasca Beneficiarului o penalitate de
500 de lei/zi de intarzierelexpert/persoana inlocuita.

In situatiile prevazute la Articolul 20.2 litera h), pentru expertii/personalul care sunt efectiv
mobilizati in cadrul altor contracte, Supervizorul se obliga sa plateasca o penalitate de 5.000
leifexpert/perscana inlocuita.

(2) Inlocuirea personalului Supervizorului se va efectua potrivit prevederilor Articolului 20 din
Contractul de servicii.

(3) Reducerea "Salariului brut/ zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)" mentionata la Articolul
20.9 alin. (1) nu se va mai aplica pentru inlocuirea expertilor/personalului in perioada de
supervizare a notificarilor de remediere a oricérui viciu si oricarei deteriorari ce se poate produce
sau poate ap#rea In perioada de garantie pentru lucrarile executate, incepand cu data emiterii
Notificarii de catre Beneficiar care atesta finalizarea perioadei de supervizare a executiei
lucrarilor. De asemenea, pentru perioada de supervizare a notificarilor de remediere a oricarui

viciu si oricdrei deteriorari ce se poate produce sau poate aparea 'n perioada de garantie pentru
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lucrarile executate, lista personalului va putea fi modificata in functie de necesitatile
Beneficiarului, in functie de situatia existenta la un moment dat in cadrul prezentului Contract
de Servicii sau in cadrul Contractului “Proiectare si executie AUTOSTRADA TARGU NEAMT
—IASI — UNGHENI. TRONSON 3 LETCANI (DN28) — DN24 (IAS1)” sau in functie de progresul
fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea.

20.14 Supervizoru! are obligatia de a se asigura ca personalul hominalizat/aprobat in cadrul
Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de Servicii nu va genera
situatii care pot fi considerate indicatori de frauda conform O.U.G. nr. 66/2011 cu modificari si
completari ulterioare. In cazul incalcarii acestei obligatii, Beneficiarul se va indrepta impotriva
Supetvizorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile in momentul descoperirii faptei in
vederea recuperarii eventualelor prejudicii create.

20.15 a) Situatia in care expertul mobilizat efectiv isi inceteaza activitatea in cadrul prezentului
contract, fara insa a inceta activitatea in cadrul Supervizorului nu reprezinta demisie in sensul
prevederilor art. 20.2 [it. d). In aceasta situatie Beneficiarul are dreptul fie de a nu aproba
incetarea activitatii in cadrul prezentului contract a expertului respectiv, fie de a aproba
incetarea activitatii acestuia, in aceasta din urma situatie fiind aplicabila reducerea de 10%
prevazuta la art. 20.9 alin, (1).

b) In situatia in care expertul mobilizat efectiv isi inceteaza activitatea in cadrul Supetrvizorului
prin demisie sau desfacere disciplinard a Contractului Individual de Munca, insa continua
activitatea in cadrul prezentului contract sub alta forma legaia de conlucrare (contract de
subcontractare/contract de colaborare/contract de prestari servicii etc) hu se va aplica
reducerea de 10% prevazuta la art. 20.9 alin (1).

¢) In conditile in care expertul mobilizat efectiv inceteaza activitatea atat din cadrul
Supervizorului, prin demisie sau desfacere disciplinara a Contractului Individual de Munca, cat
si in cadrul prezentului Contract, reducerea de 10% prevazuta la art. 20.9 alin (1) nu se va aplica
sub conditia prezentarii unei Declaratii pe proprie raspundere sub sanctiunea prevederilor art,
326 «Falsul in Declaratif» din Codul Penal, de catre Supervizor prin care sa se ateste faptul ca,
in cazul demisiel, decizia expertului nu a fost in niciun fel alterata/influentata de catre Supervizor
sau, in cazul desfacerii disciplinare a Contractului Individual de Munca, ca aceasta masura
adoptata de catre Supervizor este rezultatul corectei aplicari a prevederilor legale si
contractuale in relatia de munca cu expertul respectiv. In oricare dintre situatii, este necesar sa
se ateste faptul ca instrumentul demisiei sau, dupa caz, al desfacerii disciplinare a Contractului
Individual de Munca, nu este folosit nelegitim in scopul eludarii aplicarii mecanismelor
contractuale (penalitati si/sau reduceri salariu brut/zi) in cazul fluctuatiei de personal in cadrul
prezentultui contract,

d) Incetarea prin acordul partilor a Contractului Individual de Munca este asimilata situatiilor
prevazute la art. 20.2 lit. e) din cadrul prezentului Contract si prin urmare va atrage reducerea
de 10% a salariului brut/zi prevazuta la art. 20.9 alin (1}, intrucat reprezinta o situatie afiata in
sfera de control a Supervizorului.

Articolul 21 Instruire

21.1 Supervizorul va asigura organizarea a 2 (doua) sesiuni de instruire oficiala pentru personalul
Beneficiarului. Obiectivele instruirii sunt transferul de know-how necesar catre personalul
Beneficiarului in ceea ce priveste administrarea proiectelor de infrastructura.

21.2 Tema instruirii va fi stabilita de comun acord cu Beneficiarul. Supervizorul este raspunzator
pentru toate aranjamentele privind organizarea sesiunilor de instruire si va suporta tcate
costurile legate de aceasta. Metodologia de instruire, definita clar in propunerea tehnica a
Supervizorului, va fi detaliata de acesta in Raportu! Initial.

21.3 Pentru fiecare sesiune de instruire organizata, Supervizorul va elabora un Raport de instruire
care sa cuprinda informatii cu privire la activitatile desfasurate in cadrul sesiunilor de instruire,
precum si o evaluare a gradului de atingere a obiectivelor instruirii. Se vor emite diplome de
participare,

21.4 Plata pentru organizarea fiecareia dintre cele 2 {doua) sesiuni de instruire se va efectua in regim
forfetar, in cuantum de 50% din suma forfetars, potrivit prevederilor Capitolului 9 "Conditii de
platd" - "Instruire” din Caietul de Sarcini, In urma aprobarii Rapoartelor de instruire aferente
fiecarei sesiuni de instruire.
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Articolul 22 Responsabilitatile Supervizorului

22.1 Supervizorul igi asuma rdspunderea inclusiv pentru daune/prejudicii suferite de catre Beneficiar
in circumstantele descrise pe larg In Capitolul 5.3.3 "Responsabilitétile Supervizorului® din
Anexa | Caietul de Sarcini.

22.2 Situatia producerii de daune/prejudicii de catre Supervizor Beneficiarului, mentionate la Articolul
22.1, va fi consideratd o Incélcare a Contractului 1n sensul Articolului 36 din prezentul Contract.

Articolul 23 intarzierea in executare

23.1 Supetvizorul va depune maxime diligente astfel Tncat Antreprenorul sa atinga punctele de
referinta, asa cum sunt mentionate din Conditiile Specifice ale Contractului “Proiectare si
executie AUTOSTRADA TARGU NEAMT — IAS! — UNGHENI. TRONSON 3 LETCANI (DN28)
— DN24 (IAS!)”.

23.2 Supervizorul va depune maxime diligente astfel incat Antreprenorul sa finalizeze lucrarile in
perioada de executie specificata in Contractul de lucrari.

23.3 1n oricare din situatiile de mai sus, atunci cand ritmul executiei lucrarilor nu este in conformitate
cu Programul de Executie al Antreprenorului, iar Beneficiarul constata faptul cd Supervizorul nu
si-a indeplinit obligatia de la Articolu! 23.1 si Articolul 23.2, Beneficiarul are dreptul, fara o
notificare prealabila, de a suspenda piatile intermediare datorate Supervizorului pana la
remedierea situatiei ce a generat aceasta suspendare.

23.4 |n perioada in care Antreprenorul inregistreaza intarzieri in programul de executie, Supervizorul
are obligatia de a-si adapta programul de mobilizare a personalului in functie de serviciile efectiv
prestate, fara a solicita costuri suplimentare Beneficiarului.

Articolul 24 Modificarea Contractului de Servicii
24.1 (1) Modificarile la contract se realizeazad in conformitate atat cu prevederile Legil privind

achizitiile publice nr. 98/20186, cu modificarile si completarile ulterioare, siale H.G. nr. 395/2016,

cat si cu prevederile contractuale si nu vor afecta caracterul general al contractului.

(2) Modificarile se pot realiza prin Acte Aditionale si/sau prin Ordine Administrative sifsau prin

Ordine de Modificare, in conditiile stipulate in prezentul articol.

(3) Contractul de achizifie publica poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Aditional

care sa reflecte modificarile de la pct. a), b), ¢} si d) de mai jos, cu acordul Beneficiarului, fara

organizarea unei noi proceduri de atribuire, fara suplimentarea Pretului Contractului si fara a

afecta dreptul Beneficiarului de a aplica penalitdti de Intérziere sau de a solicita

despagubiri/daune, in cazul in care:

a)Supervizorul si-a schimbat forma de organizare si/sau denumirea societatil, schimbari care
nu atrag crearea unei persoane juridice nof;

b)Supervizorul este inlocuit de un nou Supervizor, in situatia in care drepturile si obligatiile
Supervizorului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a
unei succesiuni universale sau cu fitlu universal in cadrul unui proces de reorganizare,
inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare
sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si sa nu se
realizeze in scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016;

¢) Inlocuirea/schimbarea expertilor/persoanelor care au facut obiectul punctarii in cadrul
factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire;

d) Se prelungeste Perioada de Prestare a Servicillor aferente Contractului, fara a aduce
atingere dreptuiui Beneficiarului de a aplica penalitati de intarziere;

(4) Modificarile nesubstantiale (ce deriva din clauzele de revizuire sau modificarile

nesubstantiale in sensul art. 221 alin. 1 1it. e) din Legea nr. 98/2016) de la punctele a) - h) de

mai jos se realizeaza fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, fara suplimentarea

Pretului Contractului si fara a afecta dreptu! Beneficiarului de a aplica penalitati de intarziere

sau de a solicita despagubiri/daune, doar cu acordul Beneficiaruiui si numai prin emiterea de

catre acesta a unui/unor Ordin/Ordine de Modificare: o

a) Modificari care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare/expertize;

b) Modificari care rezulta din implementarea  solicitarilor provenite de la diverse

institutiiautoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu:.
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Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme
de control, etc);

c¢) Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti sifsau inlocuirea
subcontractantilor initiali;

d) Modificari generate de schimbarealinlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal (altul
decat expertii/persoanele care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare
aferenti criteriului de atribuire);

e) Modificarile privind prelungirea termenelor de predare de catre Supervizor a
rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si
aprobarea rapoartelor/livrabilelor de catre Beneficiar (ex.: Raportul Initial, Rapoarte Lunare de
Progres, Rapoartele Financiare, Raportul la Terminarea Lucrarilor, Rapoarte Intermediare pe
perioada de notificdri de remediere a oricarui viciy si oricarei deteriorari ce se poate produce
sau poate aparea in perioada de garantie pentru fucrarile executate, Raportul de Instruire,
Rapoarte Speciale, Rapoarte Financiare Speciaie privind plata ajustarii preturilor, Raportul
Final dupa Pericada de notificiri de remediere a oricarui viciu si oricarei deteriorari ce se
poate produce sau poate apirea in perioada de garantie pentru lucrarile executate);

f) Modificarea Graficului de Activitati Gantt existent initial in cadrul Contractului pe parcursul
Perioadei de Prestare a Serviciilor prin  prisma realocarii personalului si/sau a
resurselor/economiilor existente;

g) Modificari legislative sau de Norme tehnice/STAS-uri/Normative/Standarde pe parcursul
derularii contractului:

h) Realocarea resurselor sau economiilor din cadrul contractuiui de servicii provenite din:
h1) neconsumarea zilelor lucratoare datorita nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduse a
expertilor/personalului;

12) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fie consumate/necesare;
h3) aplicarea prevederilor Articolului 20.9 din Contractul de Servicii:
hd) neconsumarea zilelor lucratoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii
fata de contractul de proiectare si executie (in conditiile in care anumite faze ale contractului
de proiectare si executie au fost defa realizate);
h8) redistribuirea zilelor lucratoare intre expertilpersoane si/sau intre etapele/fazele
contractului  de  servicii  in  scopul  corelarii serviciifor de  supervizare cu
durata/faza/etapa/evolutia/stadiuf fizic/progresul fizic al contractului de proiectare si executie
fucrati;

(8) In sensul alin. (4) litera h), realocarile resurselor sau economiilor in cadryl contractului de

servicii sunt permise:

- atat intre fazele/etapele supervizarii (si anume: supervizarea activitati de profectare,
supetvizarea execuliei lucrarii sau supervizarea aclivitatii desfasurate in perioada de garantie a
tucrarilor), cat si

- intre zilele lucratoare aile expertilor/persoanelor care provin din aceeasi categorie de experti fex:
realocari intre zilele lucratoare ale Coordonatorului de Contract si ale Inginerului Constructor
Responsabil Proiectare (ambii facand parte din categoria de experti cheie) sau realocarii intre
zilele lucratoare ale Inspectorului Topograf si Tehnicienilor de Laborator (ambii facand parte din
categoria de experti non-cheie)], sau
- intre zilele lucratoare ale expertilor/persoanelor care provin din categorii diferite de experti fex:
realocari intre zilele lucratoare ale Coordonatorului de Contract (categorie de experti cheie) si
ale Inspectorujui de Drum - Diriginte de Santier (categoria de experti non-cheie)],
lar aceste resurse sau economii pot fi transformate in zile lucratoare de prestat pe viitor
in cadrul Contractului de catre expertii cheie si/sau expertii non-cheie.

Daca este cazul, Supervizorul poate supune trimestrial aprobarii Beneficiarului revizuiri ale
Graficului de Activitati Gantt. Numarul de zile lucratoare si/sau numarul de experti/persoane
necesare pentru asigurarea supervizarii poate fi adaptat in functie de situatie, numai cu
aprobarea Beneficiarului si fara modificarea modalitatii de plata.

(6) In sensul alin. (3) litera d) si alin. (8), se poate prelungi Perioada de Prestare a Serviciilor
aferente Contractului in conditiile in care:

a) este necesara realizarea unei modificari nesubstantiale specificate la alin. (4) al prezentului
articol care implica si modificarea perioadei de prestare a serviciilor, si/sau

b) pe parcursul prestarii serviciilor de supervizare se va identifica oricare dintre urmatoarele

situatii:
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b1) prelungirea perioadei de proiectare a lucrarilor si/sat a duratei de executie a lucrarifor

si/sau a perioadei de garantie a lucrarifor;

b2) necesitatea corelarii perioadei de prestare a serviciilor cu durata/faza/etapa

Jevolutia/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare si executie lucrari;

h3) intarzierea in executia lucrarilor sau in activitatea de proiectare ca urmare a unor dificultati

intampinate de Antreprenor;

b4) suspendarea/rezifierea contractului de proiectare si executie,

b5} aparitia unor reglementari/dispozitii ale Politiei Rutiere ulterior semnarii contractului de

proiectare si executie,

b6) aparitia unor lucrari suplimentare in cadrul contractului de proiectare si executie

identificate dupa inceperea fucrarifor;

b7) mobilizarea slaba si indelungata a Antreprenorului;

b8) aparitia necesitatii utilizarii sumelor aferente rezervelor de implementare (respectandu-se

metodologia de utilizare de la Articolul 45), necesilate care impune sf prelungirea perioadei

de prestare a serviciilor;

b9) aparitia necesitatii realocari/utitizarii resursefor sau economiilor in cadrul contractului de

servicii, necesitate care impune si prelungirea perioadei de prestare a serviciifor.

b10} aparitia riscurilor care pot produce intarzieri cu privire la termenul de depunere a

rapoartelor, in special in ceea ce priveste obtinerea avizelor, permiselor, certificatelor si

autorizatiitor ce trebuie obtinute de la terti care pot conduce la intarzieri in desfasurarea

activitatii Antreprenorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederifor legale in

vigoare;

b11) obtinerea cu intarziere a Autorizatiei de constructie.
(7) In sensul alin. (4) litera e} din prezentul articol, modificarile privind prelungirea termenelor de
predare a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract se vor aproba de catre Beneficiar numai
in conditiile in care este exclusa culpa Supervizorului si se vor realiza prin emiterea unui Ordin
de Modificare fara modificarea Pretului Contractului.
(8) Orice modificare a adresei, contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile, va fi
notificata de parti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandata, fax sau transmitere
directa si vor fi considerate efectuate la data la acceptarii lor de catre Beneficiar prin emiterea
unui Ordin Administrativ.
(9) Actele Aditionale/Ordinele Administrative/Ordinele de Modificare incheiate nu trebuie sa
conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau
diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Supervizoru! a fost declarat castigator in urma
finalizarii procedurii de atribuire. Daca solicitarea de modificare provine de la Supervizor, acesta
trebuie sa inregistreze solicitarea la Beneficiar cu cel putin 15 de zile inainte de data preconizata
pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional/Ordinului Administrativ/Ordinului de Modificare.
(10} Beneficiarul va notifica in scris Supervizorul cu privire la numele si datele de contact ale
persoanelor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect).
Supervizorul va notifica in scris Beneficiarul cu privire la contul bancar.

24.2 In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte
prevederile art. 221 si ale art. 222 din Legea privind achizitile publice nr. 98/20186.

24.3 Contractul poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, si atunci cand
sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nt.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 221 alin. {1} lit. f)
din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se efectueaza
mai multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete
cumulate a modificarilor succesive realizate numai in baza lit. f) fara a se lua in calcul si
modificarile care nu conduc la majorarea Pretului Contractului si fara a se aduce atingere
caracterului general al contractului. Modificarea Pretului contractului se va realiza prin Act
Aditional.

24.4 Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile
contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul
prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

24.5 Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv si nu poate produce efecte retroactiv.
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Articolul 25 Zilele si orele lucritoare

25.1 Programul normal de lucru, doar in conditiile in care acesta este st definit in cadrul contractului
de execulie |ucrdri, este in conformitate cu prevederile Codului muncii in vigoare. Antreprenorul
isi va adapta corespunzator programul de lucru in functie de resursele disponibile, ritmul de
executie al lucrarilor si conditile meteo, astfel incat este posibil ca, in anumite perioade,
executia lucrarilor sa fie desfasurata si in zilele nelucratoare sau prin intermediul unui singur
schimb prelungit. In acest context, Supervizorul trebuie sa isi adapteze corespunzator
programul si resursele alocate si sa ia in considerare, cu titlu informativ, alocarea unui numar
suficient de experti non-cheie/alt personal supervizare, astfel incat sa asigure serviciile de
supervizare.

25.2 Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru al personalului in functie de
servicile necesar a fi prestate efectiv, necesarul de persoane sau necesarul de zile de lucru
fiind corelat in mod obligatoriu cu programul de executie a lucrarilor. Supervizorul va transmite
Beneficiarului justificari pentru realocarea resurselor (persoane/zile de lucru) si va solicita
aprobarea Managerului de Proiect in acest sens.

25.3 Ulterior, in implementarea contractului, se pot realoca resursele (numar zile lucratoare} intre
categoriile de personal implicate, astfel incat sa nu fie blocat contractul de servicii si sa se
armonizeze cu Contractul de Proiectare si Executie lucrari, in vederea adaptarii programului
echipei de supervizare la evolutia in teren a executiei lucrarilor, inclusiv in cazul prelungirii
duratei acestuia.

Articolul 26 Dreptul la concediu

26.1 Acordarea dreptului la concediu pentru personalul Supervizorului {concediu medical, concediu
de odihna, concediu crestere si ingrijire copil etc.) revine in totalitate Supervizorului, care
raspunde de personalul angajat, insa are obligatia informarii din timp a Beneficiarului asupra
concediilor acordate expertilor/persoanelor.

26.2 Zilele libere luate cu titlul de concediu nu vor fi considerate zile lucratoare.

Articolul 27 Informarea

271 Supervizorul va furniza Beneficiaruiui sau oricarei persoane autorizate de catre Beneficiar,
Oficiutui European si/sau Roman Antifrauda, Curtii de Conturi a Romaniei, Autoritatii de Audit
de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sau altor
organe/institutii abilitate orice informatie in legatura cu Serviciile de Supervizare si cu Proiectul.

Articolul 28 Arhivele

28.1 Supervizorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si fnregistrari cu privire la serviciile
de Supervizare, intr-o forma suficientd pentru a stabili cu acuratete ca numarul de zile
lucratoare, identificate in factura (facturile) Supervizorului, au fost in mod corect utilizate pentru
executarea serviciilor de Supervizare,

28.2 Rapoartele privind zilele efectiv lucrate de personalul Supervizorului trebuie pastrate de catre
acesta. Acestea vor fi prezentate Beneficiarului impreuna cu Rapoartele financiare si vor
justifica cuantumul din Pretul Contractului la care este indreptatit Supervizorul sub conditia
indeplinirii in mod corespunzator a tuturor obligatiilor decurgand din acest contract. Sumele
facturate de Supervizor trebuie sa corespunda cu aceste rapoarte.

28.3 Rapoartele mentionate la Articolul 30.2 trebuie pastrate 7 ani dupa ce s-a realizat plata finala
prevazuta de contract. Aceste documente cuprind orice dovada referitoare la venituri si
cheltuieli, precum si orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor
justificative, inclusiv a pontajelor, biletelor de transport, dovezilor de plata a remuneratiilor
expertilor si ale facturilor sau chitantelor pentru cheltuieli incidentaie. Nepastrarea unor
asemenea documente reprezinta o incalcare a Contractului si va duce automat la plata de catre
Supervizor a oricarui prejudiciu datorat lipsei acestor documente, in cazul stabilirii acestuia in
dauna Beneficiarului de catre orice autoritate sau organism de control.

28.4 Supervizorul va permite Beneficiarului sau oricarei persoane autorizate de catre Beneficiar,
Oficiului European si/sau Roman Antifrauda, Curtii de Conturi a Romaniei, Autoritatii de Audit
de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerului Transporturilor si infrastructurii sau altor
organe/institutii abilitate, sa inspecteze sau sa auditeze inregistrarile si conturile privind

servicile prestate si sa faca copii ale documentelor, atat in timpul, cat si dupa

prestarea/asigurarea serviciilor respective.
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28.5

Toate actele sifsau documentele, inscrisurile, datele si inregistrarile care se afla in posesia
Supervizorului in legatura cu Contractul de lucrari, precum si orice rapoarte si date cum ar fi
harti, diagrame, schite, instructiuni, registre, rapoarte, planuri, statistici, calcule, baze de date,
software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de catre
Supervizor sau de catre personalul sau salariat ori contractat in realizarea contractului de
servicii vor fi arhivate si organizate in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare,
numerotate si denumite in consecinta, atat in format tiparit, cat si in format electronic (.pdf cat
si in format editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora
sa fie corespunzator.

Articolul 29 Verificarea de catre organismelefinstitutiile abilitate

291

29.2

29.3

Supervizorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman Antifrauda,
Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatil de Audit de pe langa Curtea de
Conturi a Romaniei, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si altor autoritati/institutii
abilitate ale statului sa verifice, examinand pe loc documentele originale, implementarea
Proiectului si sa conduca un audit complet, daca e necesar, pe baza documentelor justificative
de inregistrare in contabilitate, a documenteior contabile si a oricaror alte documente relevante
pentru finantarea Proiectului. Aceste verificari se pot face intr-o perioada de pana la 7 ani dupa
realizarea platii finale.

In plus, Beneficiarul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman
Antifrauda, Comisiei Eurcpene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa
Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si  altor
autoritati/institutii abilitate ale statului, sa realizeze verificari imediate/pe loc in concordanta cu
procedurile stabilite in legislatia Uniunii Europene pentru protejarea intereselor financiare ale
Uniunii Europene impotriva fraudei si altor nereguii.

In acest scop, Supervizorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiel Europene,
Oficiului European si/sau Roman Antifrauda, Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau
Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii si altor autoritatifinstitutii abilitate ale statului in locurile unde Contractul se
indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de asemenea, la toate
documentele si bazele de date privitoare la administrarea tehnica si financiara a Proiectului si
sa ia toate masurile pentru a le usura munca. Accesul trebuie sa se realizeze avand la baza
confidentialitatea si respectul fata de terti, fara a aduce prejudicii obligatiilor ce ie revin din legile
de stat carora li se supun. Documentele trebuie sa fie accesibile si arhivate in asa fel incat sa
usureze examinarea lor. Supervizoru! are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la locul
exact de desfasurare a Proiectului.

Articolul 30 Rapoarte

30.1

30.2

Supervizorul are obligatia de a prezenta rapoartele si documentele justificative aferente conform
celor specificate in Caietul de Sarcini - Anexa | a prezentului Contract.

Supervizorul va inainta (conform celor specificate in Caietul de Sarcini - Anexa | a prezentului
Contract) urmatoarele rapoarte si documente atat in original pe suport de hartie, cat si in format
electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.) in limba romana.

A. Raportul Initial va fi prezentat in termen de 1{una) luna de la Data de Incepere a
Contractului si va cuprinde o analiza generala asupra implementarii contractului, care va include:

datele initiale existente, problemele care pot aparea si posibilele solutii,
un program detaliat de realizare a sarcinilor prevazute in cadrul contractului,
un program de lucru al personalului,

datele cu privire la: supozitii, investigatiile de teren suplimentare.

B. Rapoarte zilnice

Supervizorul va intocmi rapoarte zilnice catre Beneficiar, iar la nevoie, ori de cate ori
Beneficiarul considerd necesar, aceste Rapoarte pot fi transmise si saptdmanal in perioada de
executie, care vor cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
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© personal Antreprenor: TESA, non-TESA (muncitori  calificat, necalificati, manipulatori,
mecanici etc.}, raportat la resursele mentionate in programele de lucriri:
¢ utilaje, autobasculante, raportat la resursele mentionate in programele de lucrari;
* lucrdrile executate de catre Antreprenor: o
* situatia comparativa intre programul zilnic de lucrari transmis de cétre Antreprenor si lucrérile
executate efectiv de catre Antreprenor Tn ziua de raportare, precum si justificarea diferentelor
inregistrate;
 personalul si activitétile prestate de catre Supervizor:
e capturi fotografice care cuprind activitatea Antreprenorului pentru fiecare punct de lucru
deschis si mobilizarea acestuia, acestea vor avea imprimata data, temperatura, pozitia km si
o descriere succinta a tucrérilor.
Rapoartele zilnice si sdptamanale(ori de céte ori Beneficiarul considers c3 este necesar) pot fi
completate si cu aite date la solicitarea expresa a Beneficiarului 33 ca Supervizorul sa solicite
costuri suplimentare.
Aceste rapoarte vor fi transmise Beneficiarului in format electronic in ziua urmétoare zilei pentru
care se face raportarea pentru Rapoartele zilnice sau la Thceputul sdptamanii in curs pentru
saptaméana care a trecut pentru Rapoartele sdptdmanale. Rapoarteie zilnice si saptamanale(ori
de cate ori Beneficiarul considerd ci este necesar) vor fi inaintate Beneficiarului fard ca
Supervizorul sa solicite costuri suplimentare.

C. Rapoartele Lunare de Progres in Perioada de Proiectare si in Perioada de
Executie a lucririlor, prezentand activitatea Su pervizorului, evenimentele si progresul/stadiul
lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor In perioada de referinta, vor fi naintate in primele
14 zile ale lunii urmatoare celei la care fac referire, incepand cu prima luna.

Formatul raportului va fi initial o propunere a Supervizorului care, ulterior acesteia, va fi urmata
de agrearea comuna cu Beneficiarul a unui format final, iar acesta va trebui sa contind si un
capitol special referitor la monitorizarea financiara a platilor catre Antreprenor, bazaté pe o
evaluare la zi a progresului fizic al lucrarii. Rapoartele lunare de progres vor fi furnizate
Beneficiarului si vor include o descriere adecvats a progresului lucrarilor, incluzand dificultatile
intdmpinate si previzionate, precum si metodele concrete de solutionare a acestora cu
incadrarea Tn termenul de executie, respectarea punctelor de referintd si valoarea acceptats a
lucrarilor,

Supervizorul va furniza, impreun3 cu fiecare Raport transmis, Tn format electronic pe DVD/CD, :
corespondenta contractuald purtats intre parti (Beneficiar, Antreprenor si/sau Supervizor) si cu
terfii pentru perioada de referinta,
Avand in vedere cé plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor lunare de progres
{pe perioada de supervizare a execUtiei lucrdrilor), Rapoartele de progres lunare vor contine
fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele efectiv Iucrate de fiecare expert/persoans
in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi}, toate costurile si
toate cheltuielile la care este indreptatit acesta, cu respectarea conditiilor contractuale.

Pentru fiecare expert/persoand mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj din
care sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizats pentru fiecare
zi de mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor iunare de progres ale
Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de Contract, si daca este cazul, la
solicitarea expresd a Beneficiarului, de catre Directile Regionale subordonate Beneficiarului
(daca acestea au fost infiintate si sunt functionale la data respectiva).

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative
gi/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care s susting
activitatile desfagurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand n vedere ca plata se face in baza
acestor fise de pontaj, Supervizorul are obligatia de a transmite aceste documente cu
responsabilitate astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata, transparentd
si susfinutd corespunzator de documente doveditoare. ‘

In cazul In care documentele respective nu sustin activitatea mentionata n Fisa de pontaj,
Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectivé si va respinge Fisa de pontaj
aferenta.

D. Rapoartele Financiare in Perioada de proiectare $i executie a lucrérilor se vor realiza o
data la_doud luni si vor contine detalierea tuturor activitatilor indeplinite, fisele de pontaj
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aprobate, zilele lucratoare efectiv prestate de catre fiecare expert/persoana in parte, onorariile
expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi), eventuale corectii din lunile anterioare,
stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare si executie, toate costurile si
cheltuielile la care este indreptatit acesta, daca este cazul, conform Contractului, penalitatile 1a
contract. Rapoartele Financiare vor fi inaintate in primele 14 zile ale lunii urmaétoare finalizarii
celor 2 luni anterioare la care se face referire si vor contine documentele justificative din care
sa rezulte stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare si executie precum si suma
exacta de plata (inclusiv fisele de pontaj). In baza acestor Rapoarte Financiare se va efectua
plata prestatiei pentru perioada de supervizare a proiectarii si a supervizarii executiei
lucrarilor.

E. Raportul la Terminarea Lucrdrilor se emite inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor.
Acesta va include o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract (toate sarcinile indeplinite
pentru realizarea activitatilor de supervizare a lucrarilor) si a lucrarilor executate si va avea
anexate Desenele "conforme cu executia” ale Proiectului Tehnic (1 exemplar original si 3 copii
ale acestuia pe suport optic CD/DVD) care vor fi pregatite de catre Antreprenor si verificate de
catre Supervizor. Raportul va mai prezenta si activitatile de intretinere necesar a fi asigurate de
catre Beneficiar in Perioada de Garantie impreuna cu un program de desfasurare a acestora.

F. Rapoartele Intermediare pe Perioada de Garantie a lucrarilor, se vor realiza trimestrial,
la fiecare 3 luni, si in care prezintd in mod detaliat activitatea Supervizorului desfasurata pentru
supervizarea Perioadei de Garantie, si vor fi inaintate In primele 14 zile ale lunii urmatoare
finalizarii celor 3 luni. Se va prezenta modul de comportare a lucrarilor in perioada de referinta,
deteriorarile si vicile identificate si remediate, modul in care a fost asiguratd Tntretinerea si alte
aspecte tehnice, financiare si contractuale relevante, precum si modul de indeplinire a obligatiilor
Supervizorului Tn perioada de referinta. Formatul rapoartelor va fi initial o propunere a
Supervizorului care, ulterior acesteia, va fi urmata de agrearea comund cu Beneficiarul a unui
format final. Supervizerul va furniza, Impreuna cu fiecare Raport trimestrial transmis, in format
electronic pe DVD/CD, corespondenta contractuala purtatd intre parti (Beneficiar, Antreprenor
si/sau Supervizor) si cu tertii pentru perioada de referinta.

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza Tn baza aprobarii Rapoartelor Intermediare pe
Perioada de Garantie acestea vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitafile, zilele
efectiv lucrate de fiecare expert/persoand in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul
brut/zi + alte cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptafit acesta, cu
respectarea conditiilor contractuale.

Pentru fiecare expert/persoand mobilizat/mobilizata se vor include fisele de pontaj lunare din care
s4 rezulte zilele efectiv lucrate si in care s& se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi de
mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate Tn cadrul Rapoartelor Intermediare pe Perioada de
Garantie ale Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de Contract, si daca este
cazul, la solicitarea expresad a Beneficiarului, de catre Directile Regionale subordonate
Beneficiarului (daca acestea au fost infiintate si sunt functionale Ia data respectiva).

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinutd de documente justificative
sifsau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care s& sustina
activititile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere c3 plata se face in baza
acestor fise de pontaj, Supervizorul are obligatia de a transmite aceste documente cu
responsabilitate astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sé fie bine justificatd, transparenta
si sustinuta corespunzator de documente doveditoare.

in cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj lunara,
Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj aferenta.

G. Raportul dupi Perioada de Garantie a lucririlor se depune inainte de Receptia Finala si
va contine o prezentare asupra serviciilor prestate prin Contract si a lucrarilor executate de catre
Antreprenor. De asemenea, acesta va prezenta modul de comportare a lucrarilor in Perioada de
Garantie, viciile si deteriorarile aparute precum si modul in care s-a efectuat remedierea acestora.
Vor fi formulate recomandari cu privire la urmarirea speciala a anumitor Jucrari sau parti de lucrari
in perioada post-garantie.

Acest raport va include:
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e Cartea TehnicA a_Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr.
273/14.06.1994, cu modificarile si completarile ultericare, referitoare la Regulamentul
de receptie a lucrarilor de constructie si a instalatiilor conexe, coroborate cu prevederile
H.G. nr. 845/24.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor
aferente infrastructurii de interes national din domeniile rutier, feroviar, aerian, naval,
precum si infrastructurii de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul
Bucuresti "Metrorex" - S.A.:

¢ Versiunea finald a raportului de intretinere: raportul de operare, inclusiv dotarile,
echipamentul, echipa de lucru si programul aferent, precum si raportul privind activitatile
de intretinere necesar a fi asigurate pentru o perioada de 15 ani, impreuna cu programul,
planificarea, organizarea si estimarile de costuri privind activitatea de intretinere.

H. Raportul Final se emite dupa finalizarea Perioadei de garantie a lucrarilor si dupa aprobarea
Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, prezentand activitatea Supervizorului pe
parcursul Contractului, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

. Raportul Financiar Final se emite dupa aprobarea Raportului Final.

J. Rapoartele Speciale solicitate de Beneficiar, emise in legatura cu orice aspect major
referitor la implementarea contractului sau la cererea expresa a Beneficiarului, ori de cate ori
acesta considera necesar, in termenul solicitat de acesta, fara a fi solicitate costurifplati
suplimentare.

K. Rapoartele Financiare Speciale privind plata ajustarii preturilor se vor realiza semestrial.
Primul Raport Financiar Special poate fi emis numai incepand cu a 31-a luna de la Data de
Incepere a Contractului (data emiterii sale fiind in functie de data publicarii versiunii finale a
tuturor indicitor aferenti celor 6 Iuni), si va acoperi cele 6 luni contabilizate conform prevederilor
art. 4 din prezentul contract de servici.

Urmatoarele rapoarte financiare speciale pot fi emise numai dupa expirarea unui nou interval de
6 luni.

Rapoartele Financiare Speciale se realizeaza numai pentru plata sumelor aferente
ajustarii/actualizarii/indexarii preturilor si va contine cel putin urmatoarele informatii: coeficientul
de actualizare rotunjit la 4 zecimale, buletinele statistice lunare ale INS aferente ramurei
~Constructii” - Tabel 48, formula de actualizare, zilele lucratoare efectiv prestate de catre fiecare
expert/persoana in parte, salariul brut/zi al expertilor/persoanelor, eventualele corectii din anii
anteriori, calculul detaliat/desfasurat al actualizarii/ajustarii/indexarii preturilor, suma exacta de
plata pentru fiecare expert/persoana in parte, suma totala de plata.

L. Raport de instruire - Dupa efectuarea fiecarei sesiuni de instruire, Supervizorul va emite un
raport in care va prezenta temele, activitatile realizate, participarea si rezultatele instruirii. De
asemenea, Supervizorul va anexa la acest raport materialele utilizate in cadrul sesiunii de
instruire, precum si o centralizare a costurilor realizate.

M. Raport de Publicitate - Dupa elaborarea si implementarea Planului de Actiune pentru
Promovarea Contractului, Supervizorul va emite un raport in care sa prezinte toate costurile
legate de realizarea masurilor de informare si publicitate, precum si documentele justificative
aferente. De asemenea, Supervizorul va anexa la acest raport si o centralizare a costurilor
realizate.

30.3 Toate aceste documente de la data elaborarii ior, indiferent de format, sunt si vor ramane
proprietatea Beneficiarului. Supervizorul nu poate folosi sau dispune de aceste documente fara
acordul scris al Beneficiarului,

30.4 Supervizorul frebuie sa elaboreze rapoartele sus mentionate in Perioada de prestare a
serviciilor aferente Contractului.

Articolul 31 Aprobarea rapoartelor si documentelor

31.1(1) Inaintarea rapoartelor si documentelor intocmite de catre Supervizor si aprobarea acestora

de catre Beneficiar (cu exceptia Raportului Initial si a Raportului zilnic care nu necesitd aprobarea
Beneficiarului) se va realiza in conformitate atat cu prevederile Articolului 30 de mai sus, cat si
cu prevederile Caietului de Sarcini. I
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31.2

31.3

(2) Beneficiarul, in termen de maxim 25 de zile de la primirea Rapoartelor precizate la Articolul
30 si, dupa caz, a documentelor justificative aferente, va centraliza si formula comentarii asupra
Rapoartelor emise de Supervizor, notificand decizia sa cu privire la acestea, inclusiv cu privire
la aplicarea penalitatilor prevazute la Articolul 15 cu indicarea motivelor in cazul respingerii
rapoartelor sau documentelor sau al solicitarii unor modificari. Daca Beneficiarul nu formuleaza
un raspuns (aprobare/modificare/completare) catre Supervizor in termen de 25 de zile de la
primirea:
A. Rapoartelor Lunare de Progres in Perioada de Proiectare si In Perioada de Execufie a
Lucrariior,
Rapoartelor Financiare in Perioada de proiectare gi executie a lucrarilor,
Rapoartelor Intermediare pe Perioada de Garantie a Lucrarilor,
Rapoartelor Financiare Speciale privind plata ajustéarii prefurilor;
Raportului de Instruire;
. Raportului de Publicitate,
acestea se considerd acceptate si insusite de catre Beneficiar.
in cadrul acestui contract, data primirii acestor rapoarte este considerata data inregistrarii lor la
sediul Beneficiarului, prin posta (cu confirmare de primire) sau prin delegat direct la sediul
Beneficiarului mentionat in preambul sau prin e-mail cu solicitarea numarului de thregistrare.
In situatia in care un raport sau document este acceptat de catre Beneficiar conditionat de
operarea unor modificari/completari privind erorile aritmetice si/sau viciile de forma de catre
Supervizor, Beneficiarul va stabili o perioada. pentru efectuarea modificarilor solicitate.
Beneficiarul va comunica raspunsul sau cu privire la rapoartele/documentele revizuite in termen
de maxim 25 de zile de la primirea acestora. Daca Beneficiarul nu formuleaza un raspuns catre
Supervizor in termen de maxim 25 de zile de la primirea rapoartelor/documentelor revizuite,
acestea se vor considera acceptate si insusite de catre Beneficiar.
Decizia Beneficiarului cu privire la Raportul Final va fi comunicata Supervizorului in termen de
30 de zile de la data inregistrarii acestuia la sediul Beneficiarului,

TMOOW

PLATI $| RECUPERAREA CREANTELOR

Articolul 32 Modalitatea de plata

321

32.2

32.3

Beneficiarul se angajeaza sa efectueze plata Pretului Contractului catre Supervizor exclusiv
sub conditia indeplinitii de catre acesta in mod corespunzator a obligatiilor contractuale, dupa
aprobarea rapoartelor corespunzatoare de catre Beneficiar, asa cum este prevazuta la Articolul
31 din prezentul Contract.

Prezentul contract de servicii este un contract cu plata atét pe timp efectiv lucrat, cét si cu plata
in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Contractului “Proiectare si executie AUTOSTRADA
TARGU NEAMT — JAS| — UNGHENI. TRONSON 3 LETCANI (DN28) — DN24 (1ASI)".

in vederea efectuarii platii, Pretul Contractului este Tmpartit pe activitati, dupa cum urmeaza:

Perioada/Activitatea Preful Contractului

aproximativ 90% (se accepta doarin

. e . rja de % 0,5%, adica intre min,
A. Supervizarea Activitatii de Proiectare Bn;asé% sei max./:)(}asoglf) lgi;eP?gpul

Contractului

(fard sumele aferente rezervelor de
implementare si fard sumele aferente
activitatii de Instruire si Publicitate)
aproximativ 10% {se accepta doar in
marja de  0,5%, adica intre min. 9,50%
si max. 10,50%) din Pretul Contractului

B. Supervizarea Executiei Lucrérilor

C. Supetrvizarea Perioadei de Garantie
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(fara sumele aferente rezervelor de
implementare si fard sumele aferente
activitatii de Instruire si Publicitate)

> "Supervizarea activitdfii de Proiectare” include activitatile aferente supervizarii Contractului
de Proiectare si Executie "AUTOSTRADA TARGU NEAMT — IASI — UNGHEN!. TRONSON
3 LETCANI (DN28) - DN24 (1ASI)" pentru perioada de projectare a acestuia, care la randul
el, conform cerintelor din caietul de sarcini, include si perioada premergéatoare Tnceperii
executiei lucrarilor.

» "Supervizarea Executiei Lucrérilor" include activitatile aferente supervizarii Contractului de
Proiectare si Executie "AUTOSTRADA TARGU NEAMT — IAS! — UNGHEN!. TRONSON 3
LETCANI (DN28) ~ DN24 (IAS!)" pentru perioada de executie a lucrdrilor (include atat
emiterea Raportului la Terminarea lucrdrilor realizat de citre Supervizor, dar si emiterea
Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor), precum si perioada de post-
constructie (perioada de dupd emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor) si se finalizeazd odatd cu emiterea de catre Beneficiar a Notificarii privind
finalizarea activitatii de supervizare aferenti executiei lucrarilor.

» "Supervizarea Perjoadei de Garantie a Lucrérilor" include activitatile aferente supervizarii
Contractului de Proiectare si Executie "AUTOSTRADA TARGU NEAMT — IAS] —
UNGHENI. TRONSON 3 LETCANI (DN28) — DN24 (IAS])" pentru perioada de dupa emiterea
Raportului la Terminarea Lucrarilor si a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor si emiterea de catre Beneficiar a Notificarii privind finalizarea activitati de
supervizare aferenta executiei lucrarilor, si anume: perioada de garantie a lucrarilor, notificari
de remediere a oricarui viciu si oricarei deteriordri ce se poate produce sau poate apdrea in
perioada de garantie pentru lucrdrile executate, pana la emiterea Procesului Verbal de
Receptie Finald, precum si perioada de post-constructie (perioada de dupd emiterea
Procesului Verbal de Receptie Finala) si se finalizeaza odaté cu emiterea de cétre Supervizor
a Raportului Final/Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate.

A. Modalitatea de platd pentru "Supervizarea Activitatii de Proiectare”

Plata pentru supervizarea Activitatii de Proiectare se va realiza o datd la doud luni, dupa
aprobarea de catre Beneficiar a rapoartelor de progres lunare care contin fisele de pontaj ale
expertilor/persoanelor mobilizati/mobilizate, fise de pontaj din care rezulta zilele efectiv lucrate
de fiecare expert/persoana in parte in lunile respective si a raportului financiar.

Pentru fiecare expert/persoana in parte Beneficiarul va plati suma rezultata din Inmultirea
Onorariului (lei fara TVA) pe zifexpert sau persoand [Salariu brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat
si angajator) + alte cheltuieli/zil cu zilele efectiv lucrate in lunile respective si in conformitate cu
modalitatea de plata prevazuta in tabelul de mai jos.

in cazul in care anumiti experti/persoane, in cadrul unei luni calendaristice (din totalul de maxim
22 zile/luna), presteaza atat activitati de supervizare aferente perioadei de proiectare cat sj
activitati de supervizare aferente perioadei de executie a lucrarilor, fisele de pontaj ale
fiecarui expert/persoana se vor intocmi dupa cum urmeaza:

- In cadrul fisei de pontaj a expertului/persoanei pentru luna respectiva, se vor specifica
distinct zilele efectiv lucrate (din totalul de maxim 22 zile/luna) de acesta pentru activitatea de
supervizare a perioadei de proiectare fatd de zilele efectiv lucrate (din totalul de maxim 22
zile/luna) de acesta pentru activitatea de supervizare a executiei lucrdrilor,

Beneficiarul va plati suma aferentd "Supervizarii Activitati de Proiectare", conform
urmatoarei modalitati de plata;

Modalitatea de plati Modalitatea de calcul ]
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70% o datd la doua
luni in baza timpului
efectiv lucrat conform
rapoartelor lunare de
progres care contin
fisele de pontaj ale

In baza aprobarii de
catre Beneficiar a

Raportul  Financiar
aferent perioadei de
proiectare a
lucrarilor.

Pentru fiecare expert/persoana in parte
Beneficiarul va _plati_70% din valoarea
rezultata din inmultirea Onorariului (lei
fara TVA) pe zilexpert sau persoana
[Salariu brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si
angajator) + ailte cheltuieli/zi] cu zilele

expertilor/persoanelor efectiv lucrate in lunile respective.

mobilizati/mobilizate.
Restul de 30% aprobati deja prin fisele de | Diferenta de 30% ramasa neplatita conform
pontaj ale fiecarei luni, se vor plati la momentul | fiselor de pontaj deja aprobate pentru lunile
finalizarii activitati de proiectare in baza | respective in care acestaa prestat activitati
avizarii Proiectului Tehnic si a Detalilor de | de supervizare a proiectarii.

Executie in cadrul C.T.E. al CNLR. S.A si a
avizarii "Bun de Executie” a Proiectului Tehnic
| de catre Supervizor.

Etapa supervizarii activitatii de Proiectare se finalizeaza odata cu avizarea "Bun de Execufie” a
Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie de catre Supervizor.

B. Modalitatea de plata pentru Supervizarea Executie Lucrarifor.

Plata pentru supervizarea executiei lucrarilor se va realiza 0 data la doud luni, dupa aprobarea
de catre Beneficiar a Rapoartelor Lunare de Progres aferente perioadei de executie a lucrarilor
si a Rapoartelor Financiare, rapoarte care contin fisele de pontaj ale expertilor/persoanelor
mobilizati/mobilizate, fise de pontaj din care rezulta zilele efectiv lucrate de fiecare
expert/persoana in parte in lunile respective.

Pentru fiecare expert/persoana in parte Beneficiarul va piati 100% din suma rezultata din
inmultirea Onorariului (lei fara TVA) pe zilexpert sau persoana [Salariu brut/zi (inclusiv
cheltuieli angajat si angajator) + aite cheltuieli/zi] cu zilele efectiv lucrate in lunile respective si in
conformitate cu modalitatea de plata prevazuta in tabelul de mai jos.

In cazul in care anumiti experti/persoane, in cadrul unei luni calendaristice (din totalul de maxim
22 zile/luna), presteaza atat activitati de supervizare aferente perioadei de proiectare cat si
activitati de supervizare aferente perioadei de executie a lucrarilor, fisele de pontaj ale
fiecarui expert/persoana se vor intocmi dupa cum urmeaza.

- in cadrul fisei de pontaj a expertului/persoanei pentru luna respectiva, se vor specifica distinct
zilele efectiv lucrate (din totalul de maxim 22 zile/luna) de acesta pentru activitatea de
supervizare a perioadei de proiectare fata de Zilele efectiv lucrate (din totalul de maxim 22
zile/luna) de acesta pentru activitatea de supervizare a executiei lucrarilor.

Daca este cazul, in cadrul Ordinului de Incepere al Contractului de servicii, Beneficiarul va
mentiona Progresul fizic/Stadiul fizic al executiel lucrarilor inregistrat anterior emiterii Ordinului
de Incepere a Contractului de servicii.

Beneficiarul va plati suma aferentd "Supervizarii execulief lucrarifor", conform urmatoarei
modalitati de plata:

Modalitatea de plata Modalitatea de calcul

100% o data la doud | In baza aprobari de catre | Pentru fiecare expert/persoana
luni in baza timpului | Beneficiar a Raportul Financiar | in parte Beneficiarul va plati
ofectiv lucrat conform | aferent perioadei de executie a | 100% din valoarea rezultata din
rapoartelor lunare de | lucrarilor. inmultirea Onorariului_(lei fara
progres care contin fisele TVA) pe zilexpert sau
de pontaj ale persoana [Salariu brut/zi
expertilor/persoanelor (inclusiv cheltuieli angajat s
mobilizati/mobilizate. angajator) + alte cheltuieli/zi] cu
zilele efectiv lucrate in lunile
respective.

In situatia in care executia lucrarilor nu este finalizata sau stadiul fizic/progresul fizic al executiei
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lucrarilor nu atinge pragul de 100% in perioada celor 36 de funi, din motive care sunt
imputabile/din culpa Supervizorului {cu exceptia riscurilor asumate de Supervizor in Contract),
Beneficiarul va aplica o reducere de 20% a "salariului brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si
angajator)" pentru toti expertii/persoanele mobilizati/ mobilizate la momentul respectiv sau ce vor
fi mobilizate dupa expirarea celor 36 de luni, pentru serviciile ce vor fi prestate in cadrul
contractului.

Astfel, incepand cu luna 37 a perioadei de executie a lucrarilor si pana la finalizarea executiei
lucrarilor, Beneficiarul va aproba si va plati numai 80% din valoarea "salariuiui brut/zi (inclusiv
cheltuieli angajat si angajator)” aplicabil la momentul finalizarii celor 36 de luni, pentru fiecare
expert/persoana mobilizat/mobilizata sau ce va fi mobilizat/mobilizata, in baza serviciilor prestate
de acestia si a fiselor de ponta;.

Diferenta de 20% se va constitui in economie la contract, aceasta putand fi utilizata, daca este
cazul, in scopul prelungirii perioadei de prestare a serviciilor si numai cu acceptul Beneficiarului.
Ultima plata aferenta pericadei de supervizare a executiei lucrarilor se va realiza numai dupa
emiterea si aprobarea Raportului la Terminarea Lucrarilor.

C. Modalitatea de platd pentru Supervizarea Perioadei de Garantie a Lucrarilor

Plata pentru supervizarea perioadei de garantie se va realiza trimestrial, o dat3 la trei luni, dupa
aprobarea de catre Bensficiar a Rapoartelor Intermediare pe Perioada de Garantie care contin
fisele de pontaj ale expertilor/persoanelor mobilizati/mobilizate, fise de pontaj din care rezulta
zilele efectiv lucrate de fiecare expert/persoana in parte in lunile respective.

Pentru fiecare expert/persoana in parte Beneficiarul va plati suma rezultata din inmultirea
Onorariului (lei fara TVA) pe zilexpert sau persoana [Salariu brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat
si angajator) + alte cheltuieli/zi] cu zilele efectiv lucrate in lunile respective sf in conformitate cu
modalitatea de plata prevazuta in tabelul de mai jos.

Beneficiarul va plati suma aferenta "Supervizarii Perioadei de Garantie", conform urmatoarei
modalitati de plata.

Modalitatea de plata Modalitatea de calcul

100% trimestrial in baza timpului efectiv lucrat | Pentru fiecare expert/perscana in parte
conform Rapoartelor Intermediare pe perioada | Beneficiarul va plati 100% din valoarea
de garantie care contin fisele de pontaj ale | rezultatd din inmultirea Onorariului_({lei
expertilor/persoanelor maobilizati/mobilizate, | fara TVA) pe Zilexpert sau persoana
exceptie facand Rapoartele Intermediare pe | [Salariu brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si
perioada de garantie din ultimul an de angajator) + alffe cheltuieli/zil cu zilele
garantie care se vor aproba si plati de | efectiv lucrate in lunile respective.
Beneficiar numai dupd emiterea si
aprobarea Raportului Final.

—

Plata Finala se va realiza dupa emiterea si aprobarea Procesuiui Verbal de Receptie
Finala si emiterea de catre Supervizor si aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Final
dupa finalizarea perioadei de garantie a lucrarilor. Plata finali va fi conditionata de
indeplinirea de cétre Supervizor a tuturor obligatiilor sale in legiturd cu executarea
tuturor fazelor sau partilor serviciilor de Supervizare si de aprobarea acestora de citre
Beneficiar,

D. Modalitatea de plati privind Instruirea

Suma prevazutd pentru organizarea sesiunilor de instruire este inclusa in sectiunea "Alte
cheltuieli" din Anexa la Propunerea Financiara, fiind in valoare de 200.000,00 lei fara TVA.
Aceasta suma va acoperi toate costurile legate de organizarea sesiunilor de instruire: onorariile
expertilor care vor asigura instruirea personalului Beneficiarului, transportul, cazarea, logistica,
materialele de curs etc., inclusiv elaborarea Rapoartelor de Instruire.
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32.4

32,5

Plata pentru organizarea fiecareia dintre cele 2 (doua) sesiuni de instruire se va efectua in regim
forfetar, in cuantum de 50% din suma alocata, in urma aprobarii de catre Beneficiar a
Rapoartelor de Instruire, corespunzatoare fiecarei sesiuni de instruire.

Prestatorul are obligatia ca valoarea costului organizarii celor 2 sesiuni de instruire sa nu
depaseasca suma provizionata indicata.

E. Modalitatea de platd privind Publicitatea

Suma prevazuta pentru realizarea masurilor de informare si publicitate este inclusa in Anexa ia
Propunerea Financiara, fiind in valoare de 34.401,09 lei fara TVA. Aceasta suma va acoperi
toate costurile legate de elaborarea si implementarea Planului de Actiune pentru Promovarea
Contractului, conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

Plata servicillor de publicitate se va efectua in regim forfetar, dupa indeplinirea de catre
Supervizor a tuturor activitatiior prevazute in Caietu! de Sarcini si in urma aprobarii Raportului
de publicitate.

F. Modalitatea de platé privind Rezervele de Implementare

Suma prevazuta pentru rezetvele de implementare este inclusa in Anexa la Propunerea
Financiara, find in valoare de 5.073.932,04 lei fara TVA.

Piata se va efectua doar in conditile impuse de prevederile Art. 45 (Metodologia) din prezentu!
contract, prin raportare la categoriile de cheltuieli mentionate.

Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru fiecare luna
calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj ale fiecarui
expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si pentru fiecare activitate in parte
si anume: activitatea de supervizare a perioadei de proiectare, activitatea de supervizare a
perioadei de executie a lucrarilor, activitatea de supervizare a notificarilor de remediere a

oricarui viciu si oricarei deteriorari ce se poate produce sau poate apérea in perioada de
garantie pentru lucrdrile executate.

In conditiile in care anumiti experti/persoane, in cadrul unei luni calendaristice, presteaza atat
activitati de supervizare aferente pericadei de proiectare, cat si activitati de supervizare aferente
pericadei de executie a lucrarilor (ca de ex: daca contractul de lucrari este derulat pe
sectoare/sectiuni acestea aflandu-se in diferite faze; daca exista suprapuneri ale celor doua
activitati, sau alte asemenea) fisele de pontaj pentru acei experti/persoane se vor elabora dupa
cum urmeaza:

- in cadrul fisei de pontaj a expertului/persoanei pentru luna respectiva, se vor specifica distinct
zilele efectiv lucrate (din totalul de maxim 22 zile/luna) de acesta pentru activitatea de
supervizare a perioadei de proiectare fata de zilele efectiv lucrate (din totalul de maxim 22
zilefluna) de acesta pentru activitatea de supervizare a executiei lucrarilor.

Beneficiarul nu va accepta ca document justificativ fise de pontaj in care expertul/persoana sa
fi pontat pentru aceeasi zi efectiv lucrata atat activitati de supervizare pentru perioada de
proiectare cat si activitati de supervizare pentru perioada de executie a lucrarilor (avand ca de
exemplu justificare numarul de ore prestate pentru fiecare activitate in cadrul aceleiasi zile),
intrucat modul de organizare al activitatii expertilor/persoanelor pentru realizarea ambelor
activitati in cadru! aceleiasi luni calendaristice este la latitudinea Supervizorului (pentru claritate
Beneficiaru! nu va accepta ca intr-o singura zi efectiv lucrata un expert/o persoana sa aiba
fisa/fise de pontaj atat pentru supervizarea activitatii de proiectare cat si pentru supervizarea
activitatii de executie a lucrarii).

Plata la finalul fiecarei activitati (activitatea de supervizare a perioadei de proiectare a
lucrarilor, activitatea de supervizare a perioadei de executie a lucrarilor, activitatea de
supervizare a notificarilor de remediere a oricérui viciu si oricirei deteriorari ce se poate
produce sau poate aparea in perioada de garantie pentru lucrdrile executate) se
efectueaza de catre Beneficiar doar daca Supervizorul a realizat in totalitate acea
activitate.
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32.6 Onorariile (lei fara TVA) pe zilexpert sau persoana sunt cele stabilite de Supervizor in
Propunerea Financiara si acceptate de Beneficiar, cu exceptia cazurilor aplicarii prevederilor
Articolului 20 din prezentul Contract de servicii.

32.7 In vederea inlaturarii oricarui dubiu, Partile sunt de acord ca Beneficiarul va efectua Platile
Intermediare mentionate in tabelul de la punctul B de mai sus "Modalitatea de plata pentru
Supervizarea Executiei Lucrarilor” in baza indeplinirii urmatoarelor conditii cumulative:

a) Platile Intermediare mentionate in tabelul de la punctul B de mai sus “Modalitatea de plata
pentru Supervizarea Executiei Lucrarilor” vor reprezenta contravaloarea serviciilor efectiv
prestate de catre Supervizor in conformitate cu cerintele:
i) prevederile Anexei nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, modificate prin Conditiile specifice pentru
contractul “Proiectare si executie AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI — UNGHENI.
TRONSON 3 LETCANI (DN28) — DN24 (IASI)"
i) prezentul Contract de servicii inclusiv anexele sale (Caietul de Sarcini, Propunerea
Tehnica, Propunerea Financiara), pe parcursul perioadei corespunzatoare, acceptate de
catre Beneficiar ca fiind conforme prin aprobarea Rapoartelor Lunare de Progres
corespunzatoare/Rapoartelor Financiare corespunzatoare.
b} Cuantumul efectiv al Platilor Intermediare mentionate in tabelul de I3 punctul B de mai sus
"Modalitatea de plata pentru Supervizarea Executiei Lucrarilor” va fi justificat de catre
Supervizor pentru pericada in cauza prin elaborarea de Rapoarte Financiare in care se vor
detalia toate activitatile indeplinite, fisele de pontaj aprobate, zilele lucratoare efectiv prestate
de catre fiecare expert/persoana in parte, onorariile expertilor/persoanelor, eventualele corectii
din lunile anterioare, stadiul fizic/progresul fizic al Contractului de Executie, toate costurile si
cheltuielile la care este indreptatit acesta, daca este cazul, conform Contractului, penalitatile la
contract. Rapoartele Financiare vor contine documentele justificative necesare din care sa
rezulte suma exacta de plata.

32.8 In urma aprobarii de catre Beneficiar a Rapoartelor precizate in Caietul de Sarcini, cu foate
documentele justificative necesare din care sa rezulte suma exacta de plata conform articolelor
de mai sus, Supervizorului i se va plati factura corespunzatoare acestei sume in termen de 60
de zile de la emiterea facturii.

32.9 Platile vor fi efectuate numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Rapoartelor mentionate in
Caietul de Sarcini si in Contract impreuna cu documentele justificative.

32.10 Rapoartele vor fi considerate satisfacatoare de catre Beneficiar daca sunt inaintate atat in
original pe suport de hartie, cat si in format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.) si
PDF certificat cu semnatura electronica calificata.

3211  Beneficiarul, in termen de 25 de zile de Ia primirea Rapoartelor mentionate la Articolul 31.1
alin. (2), va notifica Supervizorului decizia sa cu privire la acestea, inclusiv cu privire la aplicarea
penalitatilor daca este cazul, Beneficiarul emitand o notificare scrisa Supervizorului in care va
specifica intr-un mod detaliat omisiunile in cadrul serviciilor sifsau rapoartelor. In baza acestei
notificari, Supervizorul va face imediat corecturile necesare, iar ulterior finalizarii acestora,
procesul de aprobare va fi reluat.

3212 Toate facturile vor fi insotite de Raportul Lunar de Progres/Raportul Financiar/Raportul
Intermediar de notificari de remediere a oricarui viciu si oricérei deteriorari ce se poate produce
sau poate apdrea in perioada de garantie pentru lucririle executate, Raportul Financiar Final
corespunzator si de copii sau extrase ale rapoartelor corespunzatoare, prevazute in Caietul de
Sarcini si in Contract, pentru a justifica sumele facturate in raport cu zilele lucratoare efectiv
prestate de catre personalul Supervizorului.

32.13 Platile se vor face in lei, in contul (bancar/de trezorerie) din contract sau in contul nofificat de
Supervizor Beneficiarului, in conformitate cu Articolul 24.1 alin. (8) din prezentul Contract de
Servicii.

32.14 Sub conditia indeplinirii integrale a cerintelor specificate la Articolul 32.1 - Articolul 32.8,
facturile corespunzatoare vor fi platite de catre Beneficiar in termen de 60 de zile de la data
primirii acestora dupa receptionarea serviciilor prin aprobarea Rapoartelor corespunzatoare,
sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Rapoartelor de catre Beneficiar, daca factura
este emisa anterior aprobarii Rapoartelor. Pentru prezentul Contract de servicii de supervizare,
termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea
rapoartelor si a documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si
accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura
rutiera de interes major s oA
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32.15 Beneficiarul poate suspenda termenul de plata pentru orice parte din suma facturata
contestata de catre Beneficiar prin notificarea Supervizorului in sensul ca acea parte a facturii
este neacceptata, fie decarece suma respectiva nu este datorata, fie ca Rapoartele aferente nu
pot fi aprobate si Beneficiarul considera ca sunt necesare mai multe verificari. in acest caz,
Beneficiarul poate solicita corectarea facturii (respectiv clarificari, modificari si/sau informatii
suplimentare) si transmiterea unei noi facturi corect intocmite si fundamentate in fermen de 15
zile de la primirea de catre Supervizor a solicitarii in acest sens. Suspendarea termenului de
plata se va incheia la data la care Beneficiarul va primi factura corect intocmita si fundamentata.

3216 Facturile se vor emite si platile se vor realiza dupa cum urmeaza:

a) factura se transmite Beneficiarului conform prevederilor legale in vigoare;

b) prezentarea cu date eronate sau incompiete a facturilor spre decontare si/sau
netransmiterea documentelor justificative, fata de prevederile legii si ale prezentului Contract,
face sa nu curga termenul de plata, daca Beneficiarul sesizeaza Supervizorul despre neregulile
constatate si solicita acestuia corectarea facturilor in sensul prevederilor Codului Fiscal si/sau
completarea documentatiei aferente, in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plata
va curge de la primirea de catre Beneficiar a noilor facturi si/fsau a documentelor justificative
prezentate de catre Supervizor completate cu date corecte, potrivit legii si Contractului si/fsau
comunicarea documentatiei solicitate de catre Beneficiar.

c) Platile vor fi efectuate numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Rapoartelor mentionate
la Articolul 30 din prezentul Contract impreuna cu documentele justificative.

3217 In cazul in care oricare din urmatoarele evenimente intervine si persista, Beneficiarul poate
suspenda, total sau partial, platile datorate Supervizorului in baza Contractului de Servicii, prin
intermediul unei notificari scrise adresate Supervizorului:

a) Supervizorul nu isi indeplineste obligatille conform prezentului Contract;

b) Orice alta imprejurare pentru care Supetrvizorul raspunde in baza Contractului de Servicii si
care in mod obiectiv interfereaza sau ameninta sa interfereze cu finalizarea cu succes a
Proiectului sau a Contractului de Servicii.

32.18 In cazul in care Beneficiarul, din culpa sa, nu-si indeplineste obligatiile cu privire la platile
efectuate in cadrul contractului, Supervizorul va avea dreptul de a calcula o dobanda legala
penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata
de BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, calculata pentru suma
datorata.

3219 Penalitatie se vor percepe pentru pericada scursa intre data termenului limita de plata
(exclusiv) si data la care este debitat contul Beneficiarului (exclusiv).

32.20 Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederiior Legii nr. 7212013 privind masurile pentru
combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, cu modificari si
completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare
pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in
domeniul bancar, cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se
desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand
ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.

32.21 In situatia in care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre Supervizor,
urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar subcontractantul/ii a/au
comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Beneficiar, atunci Beneficiarui va efectua plata
catre Supervizor pentru partea de contract care urmeaza sa fie indeplinita de catre acesta
urmand ca plata directa catre subcontractant/i sa fie efectuata in conformitate cu prevederile
Articolului 32 pentru partea/partile de contract pe care au indeplinit-o acestia.

32.22 Avand in vedere faptul ca Pretul contractului este compus si din onorariile
expertilor/persoanelor, plata directa a eventualilor subcontractanti se va face in functie de
numarul de experti, de numarul de zile lucrate de acestia, precum si de onorariul/zi al acestora
si de sumele stabilite in contractul de subcontractare dintre Supervizor si Subcontractant.

32.23 Plata directa catre Subcontractant se va realiza, similar cu plata Supervizorului, in baza:

_ informatilor din contractul de subcontractare cu privire la serviciile alocate
subcontractantilor si a sumelor convenite intre Supervizor si Subcontractant;

- fiselor de pontaj emise de Subcontractant, care vor detalia numarul de zile efectiv lucrate
de fiecare expert/persoana si a Rapoartelor, ambele contrasemnate de catre
Coordonatorul de Contract, Supervizor si Beneficiar. —
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32.24 In cazul in care Supervizorul blocheaza nejustificat, fie confirmarea executarii obligatiilor
asumate de catre Subcontractant, fie confirmarea prestarii in mod corespunzator a serviciilor
subcontractate, plata directa catre Subcontractant se va realiza in baza fiselor de pontaj emise
de catre acesta la care vor anexa documente justificative care sa confirme informatiile din fisele
de pontaj precum si prestarea serviciilor respective de catre Subcontractant.

Articolul 33 Acordarea avansului, recuperarea avansului si Garantia pentru returnarea
avansului

33.1. Pentru acest contract nu se acorda avans.

Articolul 34 Garantia de Buni Executie

34.1 (1) In conformitate cu prevederile art. 39 ajin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificirile si
completarile ulterioare, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii Contractului Supervizorul
va furniza Beneficiarului Garantia de Bun3 Executie in original sau, in cazul retinerilor succesive,
dovada depunerii sumei de 1% din Pretul contractului fard TVA in contul de disponibil deschis Ia
dispozitia Beneficiarului ta o institutie de credit agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului
din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, in conformitate cu prevederile art.
40 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Termenul de constituire a garantiei de buna executie previzut la alin. (1), cel de 5 zile

lucratoare de la semnarea Contractului de servicii de citre partile contractante, poate fi prelungit,
la_solicitarea justificatd a Supervizorului, fird a depisi 15 zile de la data semnarii contractului
de servicii (in cazul in care Beneficiarul a aprobat aceasts prelungire de termen} in temeiul
aceluiasi art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ultericare.
34.2 Supervizorul se obliga sa constituie (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile
aferente constituirii si mentinerii acesteia) o Garantie de Buni Executie pentru executarea
corespunzatoare a Contractului, in lei, in cuantum de 10% din Pretul Contractului fard TVA,
precum si in forma integrala inclusa fn documentatia de atribuire, fara completari si/sau
modificari. Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4)
din Legea 98/2016 cu modificarile si completirile ulterioare, precum si cu prevederile art. 40 din
Anexa fa H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

34.3. Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisd in numele asocieri;

sau a consortiului.

34.4. (1) Garantia de buna executie se constituie fie prin virament bancar, fie prin retineri succesive
din sumele datorate pentru facturi partiale, fie printr-un instrument de garantare emis In
conditiile legii, astfel:

a) prin virament bancar;

b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:

h1) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancara din Romania sau din alt
stat;
b2) asigurare de garantii emisa:

- fie de o societate de asigurare care detine autorizatie de functionare emisa in Romania
sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este fnscrisa in registrele
publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de o societate de asigurare dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizatd In
Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiar.

¢) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;

d) prin combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la literele

a) si b}.

(2) Garantia de buna executie va fi transmis# de Prestator Beneficiarului in original si va deveni

document al contractului.

34.5. Garantia de Buna Executie trebuie sa fie irevocabila si trebuie sa prevada ca plata Garantiei de

Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza

declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
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34.6 In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de catre
o societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale/specifice,
polita de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Supervizor) va reglementa
strict relatiile dintre Asigurat/Supervizor si Asigurator si nu vor putea fi opozabile Companiei Nationale
de Investitii Rutiere S.A., Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Companiei Nationale
de Investitii Rutiere S.A. este singurul document opozabil acesteia.
34.7 Avand in vedere faptul ca Asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare
semnata exclusiv intre Supervizor si Asigurator, Supervizorul va furniza Beneficiarului, in original, in
forma letrica, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, cu posibilitatea
prelungirii acestui termen pana la 15 zile la solicitarea justificatd a Supervizorului (in cazul in care
Beneficiarul a aprobat aceastd prefungire de termen), atat Asigurarea de Garantie, cat si Polita de
Asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditile de asigurare generaie si
speciale/specifice si orice alt document semnat de catre Asigurator si Supervizor,
34.8 Nerespectarea conditiilor prevazute ia Articolul 34.6 si Articolul 34.7 va pune Beneficiarul in
situatia de a nu accepta Garantia de Buna Executie emisa de catre o societate de asigurare si,
totodata, Beneficiarul poate rezilia Contractul si executa Garantia de Participare.
34.9 Supervizorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare, pana la
indeplinirea de catre Supervizor a tuturor obligatiilor contractuale asumate prin Contract.
14.10 Daca termenii Garantiel de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar
Supervizorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract cu 30 de zile inainte
de data de expirare a Garantiei, Supervizorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie
pana cand obligatiile contractuale vor fi indeplinite.
34.11 Pe durata derularii Contractului, daca institutia de credit/societatea de asigurari emitenta a
Garantiel de Buna Executie pierde autorizarea sa emita asemenea garantii, se va considera ca
Garantia de Buna Executie isi pierde valabilitatea si Supervizorul va avea obligatia de a constitui o
noua Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente
constituirii si mentinerii acesteia) in conformitate cu prevederile Articolului 34.
Supervizorul va prezenta Beneficiarului aceasta noua Garantie de Buna Executie in termen de maxim
30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de catre Beneficiar, si/sau de la data notificarii
evenimentului anterior enuntat de catre Garant catre Supervizor.
34.12 In cazul in care Supervizorul nu prezinta noua garantie de buna executie in termenul mentionat
la Articolul 34.11, in forma, cuantumu! si conform prezentelor prevederi contractuale, Beneficiaru!
este indreptatit/a sa rezilieze Contractul fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio
notificare, instiintare sau alta masura in vederea instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul
mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata vreuned
instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura.
34.13 Pe durata derularii Contractului, daca institutia de credit/societatea de asigurari care a emis
Garantia de Buna Executie nu isi poate respecta angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va
mai fi valida. Beneficiarul va notifica Supervizorul pentru a constitui o noua Garantie de Buna Executie
(pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia)
conform acelorasi termeni ca cei ai anterioarei garantii. In cazul in care Supervizorul nu transmite o
noua Garantie de Buna Executie in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate
rezilia Contractul.
34.14 Beneficiaru! are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, oricand pe
parcursul derularii Contractului, in limita prejudiciului creat Beneficiarului, si care va fi apreciat de
catre acesta, in cazul in care Supervizorul nu isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu
indeplineste corespunzator, din culpa sa, oricare din obligatiile asumate prin Contract.
34.15 Beneficiarul are obligatia de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, oricand pe
parcursul derularii Contractului, in oricare dintre cazurile de mai jos:
(a) Daca in termenii Garantiei de Buna Executie se specifica data de expirare a acesteia, iar
Supervizorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin Contract pana la acea
data, Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie, in situatia in care
Supervizorul nu prelungeste valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand obligatiile
contractuale vor fi indeplinite.
(b} Beneficiarul reziliaza Contractul potrivit prevederilor Articolului 38, situatie in care
Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie.
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34.16 Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul are obligatia de
a notifica pretentia atat Supervizorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

34.17 De fiecare data cand Garantia de Buna Executie este executata partial sau total, cu exceptia
situatiilor in care Beneficiarul reziliaza Contractul potrivit Articolului 38 sau Supervizorul nu reuseste
sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, Supervizorul are obligatia de a reintregi
valoarea Garantiei de Buna Executie in cauza, raportat |la restul ramas de prestat, in termen de 15
zile de la data notificarii emise de catre Beneficiar.

34.18(1) De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Pretul Contractului este modificat,
Supervizorul are obligatia de a modifica valoarea Garantiei de Buna Executie in corelatie cu noul Pret
al Contractului, in termen de 15 zile de la modificare,

(2} In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Garantiei de Buna Executie,
Prestatorul este obligat, la solicitarea expresa a Beneficiarului, sa prelungeasca valabilitatea
acesteia, in termen de 5 zile lucratoare de |a data notificarii Beneficiarului in acest sens.

34.19 in cazul contractelor aferente servicillor de supervizare a fucrérilor/dirigentie de santier,
autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de bund executie dupd cum
urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii pracesului-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor, dacd nu a ridicat pana la acea dats pretentii asupra ei;

b) restul de 30% din valoares garantiei de buna executie, in termen de 14 zile de |a data emiterii
raportului final de supervizare/expirarea duratei de garantie acordati lucrarii in cauzs.

34.20 In cazul in care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Supervizorul isi modifica
denumirea, acesta are obligatia de a prezenta, in maxim 10 zile de la semnarea Actului Aditional in
care este consemnata modificarea denumirii Supervizorului, amendamentele aferente
garantiei/garantiilor de buna executie din Contract. In cazul in care Supervizorul nu-si indeplineste
aceasta obligatie, Beneficiarul are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar, de
a executa garantiile in cauza, garantii pentru care Supervizorul nu a prezentat amendamentele
necesare si totodata, de a rezilia Contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Supervizorului.
34.21 In situatia neindeplinirii obligatiilor privind prelungirea/completarea/reintregirea/amendarea
Garantiei de Buna Executie in interiorul termenslor mentionate ia Articolul 34.10, Articolul 34.11,
Articolul 34.13, Articolul 34.17, Articolul 34.18 si Articolul 34.20, Beneficiaru! este indreptatit sa aplice
penalitati in valoare de 0,05%/zi de intarziere din valoarea Garantiei de Buna Executie pentru fiecare
zi de intarziere dupa expirarea termenelor mentionate la Articolul 34.10, Articolul 34.11, Articolul
3413, Articolul 3417, Articolul 3418 si  Articolul 3420 si pana la data
prelungirii/completarii/reintregiri/amendarii acesteia sifsau sa rezilieze contractul in conformitate cu
conditiile Articolului 38 si/sau sa execute integral Garantia de Buna Executie.

34.22(1} In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive,
Supetrvizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit
agreata de ambele parti sau la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia.

(2) Suma initiala care se depune de catre Supervizor in contul de disponibil astfel deschis potrivit
alin. (1) este de 1% din Preful prezentului contract de servicii, fara TVA.

(3) Pe parcursul indeplinirii prezentului contract de servicii, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze
contul de disponibil prevazut la alin. (1) prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
Supervizorului, respectiv in cuantum de 9% din valoare fiecarei facturi, pana la concurenta
sumel reprezentand 10% din Pretul Contractului si va instiinta Supervizorul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

(4) Din contul de disponibil deschis fie la o institutie de credit agreata de ambele parti fie |a
Trezoreria Statului pe numele Supervizorului, prevazut fa alin. (1) pot fi dispuse plati atat de
catre Supervizor cu avizul scris al Beneficiarului care se prezinta institutiei de
credit/Trezoreriei Statului, cat si de catre institutia de credit/Trezoreria Statului |a solicitarea
scrisa a Beneficiarului.

(5) Contul de disponibil prevazut la alin. (1) este purtator de dobanda in favoarea Supervizorului,

(6) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Supervizorul
are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele:

a) de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a
unitatii Trezoreriei Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in

favoarea Beneficiarului pentru Garantia de buna executie, cat si cu privire la
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deblocarea acestuia numai cu acordul Beneficiarului, cat si executarea oricarel
sume existente in cont la prima cerere a Beneficiarului, fara ca aceasta sa aiba
obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

b) de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a
unitatii Trezoreriei Statului cu privire la perioada de valabilitate a contulul
deschis conform alin. (1), perioada mai mare sau egala cu perioada de
valabilitate a prezentului contract;

¢) de ainainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a
unitatii Trezoreriei Statului cu privire la imposibilitatea Supervizorului de a
derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la alin. (1), fara
acordul Beneficiarului;

d) de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a
unitatii Trezoreriei Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere,
lunar, catre Beneficiar a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

(7) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Supervizorul
are obligatia de a inainta Beneficiarului confirmarile solicitate la alin. (6), din partea fie a
institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreriei Statului unde a deschis contul de Garantie de
buna executie mentionat la alin. (1), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului
de garantie de buna executie.

34.23 In conditile in care Garantia de Buna Executie s-a constituit initial prin retineri succesive,
ulterior, pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care Partile convin, Supervizorul poate
solicita constituirea Garantiei de Buna Executie in conformitate cu prevederile art. 34.4 alin. (1) lit. b)
din prezentul contract, prin notificarea Beneficiarului. Dupa obtinerea aprobarii Beneficiarului,
Supervizorul va transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in conformitate cu
prevederile Articolului 34 din Contract referitoare la acest tip de instrument de garantare.

34.24 Garantia de Buna Executie, constituita conform prevederilor 34.4, este destinata acoperirii
eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in executarea prezentului contract sau in cazul rezilierii
contractului din motive imputabile Supervizorului. Scrisoarea de Garantie de Buna Executie, respectiv
Asigurarea de Garantie de Buna Executie, va fi furnizata sub antetul institutiei de credit / societatii de
asigurari emitente.

34,25 Beneficiarul retine garantia de participare constituita de catre Supervizor, in urmatoarele cazuri:

a) Supervizorul nu constituie garantia de buna executie in conformitate cu prevederile Art.
34.1 si Art. 34.4 din prezentul contract,

b) In cazul in care Supervizorul constituie Garantia de Buna Executie prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale si nu deschide un cont la dispozitia
Beneficiarului la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, si nu prezintd Beneficiarului dovada constituirii Garantiei de
Buna Executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, sau,
dupa caz, in termen de 15 zile de la data semnarii Contractului {in cazul in care
Beneficiaruf a aprobat aceastd prelungire de termen), Beneficiarul va executa Garantia
de Participare.

Articolul 35 Recuperarea creantelor de la Supervizor

35.1 Supervizorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost platite in plus fata de
valoarea finala certificata, in 30 de zile de Ia primirea unei cereri in acest sens.

35.2 Daca Supervizorul nu va restitui sumele necuvenite in termenul prevazut la Articolui 35.1,
Beneficiarul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra cuantumului sumelor
necuvenite, dobanda penalizatoare ce va fi stabilita la nivelu! ratei de referinta a dobanzii de
politica monetara comunicata de Banca Nationala a Romaniei, plus 8 {opt) puncte procentuale,
pentru fiecare zi de intarziere de la termenul limita de plata si pana la stingerea efectiva a
acestora. Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada scursa intre data termenului
limita de plata (exclusiv) si data la care este debitat contul Supervizorului (exclusiv). Orice plata
partiala va acoperi mai intai dobanzile astfel stabilite. Mentionam faptul ca dobanda
penalizatoare se aplica asupra sumelor cuvenite Beneficiarului si neplatite de catre Supervizor
in termenui de plata mentionat in cadrul Articolului 35.1 din Contract.

35.3 Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi deduse din sumele de orice natura datorate
Supervizorului, cu exceptia dobanzilor si a penalitatilor. In situatia nerestituirii sumelor de bani
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35.4

in pericada solicitata de Beneficiar, Beneficiarul poate sa recurga la executarea Garantiei de
Buna Executie.

Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi suportate
in intregime de catre Supervizor.

INCALCAREA CONTRACTULUI DE SERVICII

Articolul 36 incilcarea Contractului de Servicii

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

36.7

36.8

36.9

In cazul in care fie Supervizorul, fie Beneficiarul nu isi indeplineste sau isi indeplineste in mod
necorespunzator obligatile asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciata (dupa caz,
Beneficiarul sau Supervizorul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) Despagubiri sifsau penalitati si/sau daune-interese sifsau

b) Executarea garantiei de buna executie si/sau

¢) Rezilierea Contractului de Servicii,

Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale:

b) Penalitati contractuale,

c) Dobanda penalizatoare.

In orice situatie in care Beneficiarul este indreptatit la despagubiri, inclusiv orice penalitati
contractuale, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate Supervizorului sau poate
executa garantia de buna executie.

Beneficiarul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este identificat dupa
finalizarea Contractului de Servicii, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza Contractul
de Servicii.

Daca Supervizorul nu presteaza serviciile la termenele stabilite in contract say le presteaza
necorespunzator, Beneficiarul este indreptatit, fara necesitatea vreunei notificari si fara a
exclude alte cai de sanctiune din contract, sa pretinda penalitati pentru fiecare zi, care va trece
de la momentul termenuluiflor specificat/e in Caietul de Sarcini si/sau in prezentul Contract de
servicii si pana la momentul indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

Daca Supervizorul nu prezinta unul sau mai multe documente/rapoarte sau orice alte
documente mentionate in prezentul Contract sau le prezinta necorespunzator in pericadele
specificate in Caietul de Sarcini sifsau in prezentul Contract de servicii, Beneficiarul va fi
indreptatit, fara a mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la sume reprezentand penalitati
de intarziere, datorate pentru fiecare zi de intarziere, care va incepe din momentul expirarii
termenului de transmitere prevazut in Caietul de Sarcini si/sau in prezentul Contract de servicii,
pana in momentul efectiv al transmiterii acestor documente si/sau pana la efectuarea
modificarilor solicitate.

Beneficiarul poate incasa penalitatile datorate de catre Supervizor prin emiterea unei facturi
distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform prevederilor contractuale.
Supervizorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen de 30 de zile de la data emiterii
facturii in contul indicat de catre Beneficiar. In situatia in care Supervizorul nu efectueaza plata
in termenul solicitat recuperarea penalitatilor datorate se va face prin executarea Garantiei de
Buna Executie.

Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori si a Supervizorului se va angaja
sub conditia neindeplinirii de catre tertulftertii sustinator/sustinatori a obligatiilor de sustinere
asumate prin angajament.

In cazul in care tertuiftertii sustinator/sustinatori nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in
angajamentul de sustinere acordat Supervizorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct
de la acestia despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.

36.10 In cazul in care Supervizorul este in imposibilitatea derularii contractului, dar este sustinut de

catre tert/i sustinatori, iar acestia nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin angajamentele de
sustinere incheiate, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la tertul/tertii sustinator/i,
despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.

36.11 In cazul in care prezentu! contract de achizitie publica este finantat din fonduri europene

nerambursabile, iar prin neindeplinirea obligatiilor asumate in cadrul Angajamentului ferm de
sustinere, tertul/tertii sustinator/sustinatori au provocat intarzieri in derularea contractului si/sau
au condus la rezilierea acestuia, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la tertultertii

sustinator/sustinatori, despagubiri suplimentare fata de despagubirile precizate la Articolele
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42.2 si 42.4, reprezentand sumele care nu au mai putut fi solicitate la rambursare in cadrul
prezentului contract.

36.12 Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Supervizorul ar putea sa o aiba
impotriva subcontractantuluifilor pentru nerespectarea obligatiior asumate prin contractul/ele
de subcontractare. Subcontractantulfii raspundefraspund pentru prejudicile cauzate
Beneficiarului ca urmare a nerespectarii obligatilor prevazute in contractul/ele de
subcontractare, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impofriva
subcontractantuluifilor.

36.13 In cazul in care Supervizoru! se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul
solicita subcontractantuluifilor indeplinirea obligatiilor contractuale asumate prin contractul/ele
de subcontractare, iar subcontractantul/ii nu si le indeplinestefindeplinesc, atunci orice pretentie
la daune pe care Supervizoru! o va avea impotriva subcontractantuluifilor pentru nerespectarea
obligatiifor asumate prin contractul/ele de subcontractare va fi cesionata de catre Supervizor
catre Beneficiar, cu titlu de garantie.

SUSPENDAREA, REZILIEREA $I iNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICII

Articolul 37 Suspendarea Contractului de Servicii din initiativa Beneficiarului

37.1 In cazul in care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciata de
erori substantiale, nereguli sau de frauda, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de
Servicii.

37.2 In cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile
Supervizorului, Beneficiarul poate suplimentar suspendarii sa refuze efectuarea platilor sau
poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor
sau fraudel. In vederea recuperarii sumelor platite necuvenit, Beneficiarul se va indrepta
impotriva Supervizorului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in momentul
descoperirii faptei.

37.3 Beneficiaru! are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii,
pentru o perioada de maxim 24 luni, féra ca Supervizorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri
suplimentare si/sau daune aferente suspendarii sau care derivalrezulta ca urmare a
suspendarii, Beneficiarul piatind serviciile prestate si aprobate anterior suspendarii. In
conditiile in care Beneficiarul nu a revenit din suspendarea contractului, dupa expirarea celor
24 luni, Supervizorul poate solicita costuri suplimentare si/sau daune aferente suspendarii sau
care deriva ca urmare a suspendarii, sau, printr-o notificare transmisa Beneficiarului intr-un
termen de maxim 45 de zile de la expirarea celor 24 luni poate solicita incetarea contractului,
incetare care isi va produce efectele in termen de 30 de zile de la transmiterea notificarii si
numai in conditiile in care, in aceasta perioada de 30 de zile, Beneficiarul nu revine din
suspendare;

37.4 Pentru perioada suspendarii Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligatia de a efectua
nicio plata catre Supervizor, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate si aprobate anterior
suspendarii.

37.5 In cazul in care, din diferite motive:

a) contractul de lucrari se va suspenda, contractul de supervizare se suspenda Tn conditiile
stabilite de Beneficiar pana la reglementarea situatiei contractului de lucrari;

b contractul de lucrari va fi reziliat, Supervizorul are obligatia de a realiza toate activitatile si de
a elabora toate documentele soficitate de catre Beneficiar ca urmare a rezilierii contractului de
lucrari si, totodata, Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul Final de Plata la Reziliere,
in termenul notificat de catre Beneficiar. Dupa indeplinirea acestor obligatii, Beneficiarul poate
suspenda Contractul de Servicii fara ca Supervizorul sa fie indreptatit a solicita orice fel de
costuri suplimentare/daune aferente suspendarii.

37.6 In cazul in care Beneficiarul suspenda executarea Contractului de servicil, perioada de prestare
a servicilor aferenta acestuia se va prelungi, cu perioada ramasa de prestat inaintea
suspendarii, partile semnand in acest sens un Act aditional.

37.7 Beneficiarul are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de servicii in
functie de circumstante. In cazul in care perioada de suspendare a Contractului de servicil
excede perioadei de 24 luni, Beneficiarul are dreptul in mod unilateral, de a rezilia Contractul,
fara ca Supervizorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente
suspendatii sau care deriva/rezulta ca urmare a rezilierii. —
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37.8

Beneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii si in lipsa
existentei alocarii financiare, cu informarea prealabila a Supervizorului, acesta din urma nefiind
indreptatit sa solicite orice costuri suplimentare / daune Beneficiarului, aferente suspendarii.

Articolul 38 Incetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Beneficiarului

38.1

38.2
38.3

38.4

Prezentul Contract de Servicii va inceta:

a) daca obiectul Contractului a fost realizat;

b) prin acordul scris al Partilor;

c) daca a intervenit forta majora, conform prevederilor Articolului 41.5 din Contract;

d) daca Antreprenorul finalizeaza executia lucrarilor si, implicit, perioada de garantie a lucrarilor,
mai devreme de termenul specificat la Articolul 4.1 din Contractul de Servicii, iar Supervizorul
si-a indeplinit toate activitatile, inclusiv cele aferente perioadei de inchidere a contractului de
lucrari;

e) dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Final/Certificatului Final de Plata a
Serviciilor de Supervizare;

f) prin reziliere conform prevederilor prezentului contract;

g) prin denuntare unilaterala conform prevederilor prezentului contract;

h) alte situatii prevazute in Contract sau reglementate de lege.

Incetarea va opera de plin drept, fara necesitatea indeplinirii vreunei formalitati sau interventia
autoritatilor sau a instantei de judecata si/sau arbitrale.

Incetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative
ale Beneficiarului si Supervizorului dobandite in baza prezentului Contract,

(1) Beneficiarul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) prin transmiterea
unei simple notificari scrise cu cel putin 15 zile inainte, daca nu s-a prevazut altfel in contract,
fara necesitatea indeplinirii unei alte formalitati, fara punerea in intarziere, fara interventia
vreunei autoritati sau instante de judecata sifsau arbitrale, fara acordarea unui termen de gratie
si in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) Supervizorul nu indeplineste/presteaza sau indeplineste/presteaza necorespunzator

oricare din obligatiite sale decurgand din Contractul de Servigii;
b) Supervizorul nu se conformeaza notificarii emise de catre Beneficiarul care ii solicita

remedierea indeplinirii necorespunzatoare sau neindeplinirii oricaror obligatii din Contractul de
Servicii, in termenul comunicat:

¢) Supervizorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire ordine/dispozitii administrative emise
de catre Beneficiar;

d) Supervizorul si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul
contractului de achizitie publica;

e) Supervizorul face obiectul unei proceduri de insolventa, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciara sau se afla sub controlul altei autoritati, a incheiat o
intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendatfincetat activitatea sau se afla intr-
o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legisiatia sau
reglementarile la nivel national;

f) Supervizorul a comis o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea, iar
Beneficiarul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie
a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

g) Supervizorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Beneficiarului;

h) Supervizorul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi
remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

i) Supervizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-
o hotarare judecatoreasca definitiva;

j} Are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Supervizorului, cu exceptia situatiel in care asemenea modificari
sunt inregistrate intr-un Act aditional la Contractul de Servicii:

k) Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului de Servicii;
I} Supervizorul esueaza in a mentine/reintregi/completa garantiile sau asigurarile solicitate sau
persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca
angajamentele;

m)Supervizorul a incalcat obligatile in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri
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38.5

38.6

38.7

colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care
trebuie respectate pe parcursul executarii prezentului contract de achizitie publica,

n) Supervizorul inlocuieste expertii cheie, fara aprobarea Beneficiarului sau nu este in masura
sa furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor Articolului 19 si Articolului 20;

o) Cuantumu! despagubirilor si penalitatiior contractuale datorat de catre Supervizor
Beneficiarului conform prezentului Contract depaseste 50% din Pretul Contractului;

p) Supervizorul a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

p.1)  constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de Articolul 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu madificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

p.2) infractiuni de coruptie, prevazute de Articolele 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute
de Articolele 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea
faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

p.3) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europens, prevazute de
Articolele 18'-18° din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulteriocare, sau de
dispozitile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

p.4) acte de terorism, prevazute de Articolele 32-35 si Articolele 37-38 din Legea nr.
535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile
ultetioare, sau de dispoxzitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul
operator economic a fost condamnat;

p.5) spalarea banilor, prevazuta de Articolul 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si
combatere a finantarii terorismului, republicata, cu maodificarile ultericare, sau finantarea
terorismului, prevazuta de Articolul 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul
operator economic a fost condamnat;

p.8) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de Articolele 209-217 din
Legea nr. 286/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

p.7) frauda, in sensul Articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare
ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile Articolului 38.4
alin. (1) lit. p) se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.
Dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile Articolului 38.4 alin.
(1) lit. f) sunt aplicabile si in situatia in care Supervizorul sau una dintre persoanele prevazute
la Articolul 38.4 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie in legatura cu
savarsirea uneia/unora dintre faptele prevazute la Articolul 38.4 alin. (1) lit. p).

In sensul dispozitillor Articolului 38.4 alin. (1) lit. d) se considera incalcari grave ale obligatiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care
prezinta neconformitati majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in
contract.

Prin exceptie de la dispozitile Articolului 38.4 alin. (1) lit. e), Beneficiarul isi rezerva dreptul de
nu rezilia contractul cu Supervizorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de
insolventa, atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Supervizor,
stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta
presupune ca Supervizorul se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare
pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil ce permite continuarea, de o maniera
sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta
integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
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38.8 Punerea in intarziere a Supervizorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor
prevazute in cadrul prezentului Contract.

38.9 Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Codului Civil.

38.10 In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre
Supervizor, Beneficiarul poate desfasura singur activitatile contractate sau poate confracta o
terta parte. Sumele datorate de catre Supervizor Beneficiarului vor fi cuantificate si retinute din
garantia de buna executie. In situatia nerealizarii de catre Supervizor a unor activitati stabilite
prin contract, acestea fiind realizate de catre Beneficiar, printr-un tert, Supervizorul va suporta
diferenta de pret si penalitatile de intarziere, sume care vor fi executate, de catre Beneficiar, cu
prioritate, din garantia de buna executie. Daca, pentru acoperirea prejudiciulul creat
Beneficiarului, valoarea garantiei de buna executie nu este indestulatoare, Beneficiarul, pentru
repararea integrala a prejudiciului, este indreptatit sa recupereze de la Supervizor, pe calea
dreptului comun, prejudiciul neacoperit de garantia de buna executie.

38.11 La momentul rezilierii Contractului de Servicii sau la primirea notificarii in acest sens,
Supervizorul va lua masuri imediate pentru finalizarea Serviciilor de supervizare in mod prompt
si organizat astfel incat costurile suportate de Beneficiar ulterior/ca urmare a rezilierii sa fie
minime.

38.12 De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, Beneficiarul va certifica valoarea Serviciilor
de supervizare si toate sumele cuvenite Supervizorului la data rezilierii.

38.13 Beneficiarul nu poate fi obligat sa efectueze plati Supervizorului pana cand activitatile
desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul
in care se dovedeste necesar.

38.14 Daca Beneficiarul reziliaza Contractul de Servicii, va fi indreptatit sa recupereze de la
Supervizor orice pierdere sau prejudiciu suferit, fara a renunta la celelalte remedii la care este
indreptatit in baza Contractului de Servicii.

38.16  Supervizorul nu are dreptul sa pretinda, suplimentar fata de sumele ce | se cuvin pentru
munca deja prestata, despagubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

38.16 Documentele elaborate de Supervizor, echipamentele si materialele procurate sunt si vor
ramane proprietatea Beneficiarului, iar Supervizorul va livra toate aceste documente impreuna
cu un inventar detaliat al acestora, nu mai tarziu de data rezilierii prezentului Contract.
Echipamentele si materialele furnizate Supervizorului de catre Beneficiar sau achizitionate de
catre Supervizor cu fonduri furnizate de Beneficiar, reprezinta proprietatea Beneficiarului si vor
fi marcate corespunzator. In momentul rezilierii sau incetarii prezentului contract, Supervizorul
va prezenta Beneficiarului un inventar al respectivelor materiale si echipamente si le va preda
Beneficiarului in conformitate cu instructiunile acestuia.

38.17 In cazul in care Supervizorul se afla in procedura insolventei se aplica prevederile Legii nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si
completarile ulterioare.

38.18 Fara a prejudicia niciun alt drept al/potrivit Contractului, Beneficiarul este indreptatit sa
execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.

Articolul 39 Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Supervizorului

38.1 In urma unui preaviz de 45 zile acordat Beneficiarului, Supervizorul poate solicita rezilierea
Contractului de Servicii, daca Beneficiarul suspenda derularea Setviciilor sau a oricarei parti a
acestora pentru mai mult de 24 luni pentru motive nespecificate in Contractul de Servicii sau
independente de culpa Supervizorului.

39.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Beneficiarului sau al Supervizorului dobandit in temeiul
Contractului de Servicii.

Articolul 40 Denuntarea unilateral
40.1 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu! de servicii, in urmatoarele
situatii:

a) in cel mult 15 zile de la constatarea unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura
incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public sau prevederilor legale.

b) in situatia in care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.

S
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40.2

40.3

40.4

40.5

¢) in cazul in care printr-un act normativ se modifica interesul public al proiectului pentru care
se presteaza serviciile care fac obiectul contractului.

In cazurile prevazute la Articolul 40.1, Supervizoru! are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului, fara a putea solicita daune interese.
Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decat in cazurile si conditile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si
completarile ultericare se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in
conformitate cu dispozitile Legii achizitilor publice nr. 98/2016. In situatia nerespectarii
dispozitiilor Articolului 40.3 din prezentul contract, Beneficiarul are dreptu! de a denunta
unilateral contractul.

Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului

Beneficiarului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in

conformitate cu dispozitile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral

contractul de achizitie publica de servicil in perioada de valabilitate a acestuia si in una dintre
urmatoarele situatii:

a) Supervizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016;

b) Contractu! nu ar fi trebuit sa fie atribuit Supervizorului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

In situatia prezentata la Articolu} 40.4, Supervizorul are obligatia de a restitui integral toate

sumele platite de Beneficiar acestuia.

Articolul 41 Forta majora i cazul fortuit

411

41.2

41.3

41.4

41.5

41.6

Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o
autoritate competenta.

Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
fimitarii consecintelor, respectiv va lua in cel mai scurt timp posibil toate masurile rezonabile
pentru inlaturarea unei astfel de incapacitati de indeplinire a obligatiilor din Contractul de
Servicii.

Supervizorului nu i se vor percepe penalitati contractuale sau nu se va solicita rezilierea
Contractului pentru neindeplinirea obligatiilor daca, si in masura in care, intarzierea in
indeplinirea obligatilor sau alta neindeplinire a obligatillor din Contractul de Servicii este
rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Beneficiarul nu va datora penalitati
pentru platile cu intarziere, pentru neindeplinirea obligatiilor sau pentru rezilierea de catre
Supervizor pentru neindeplinirea obligatiilor, daca, si in masura in care, intarzierea
Beneficiarului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata
probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. In lipsa unor instructiuni scrise
contrare ale Beneficiarului, Supervizorul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza
Contractului de Servicii in masura in care acest lucru este posibil si va cauta toate mijloacele
alternative pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta
majora. Supervizorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in
acest sens ale Beneficiarului.

In situatia in care au intervenit evenimente de forta majora, care persista pentru o perioada mai
mare de 180 de zile, atunci, in ciuda perioadei de extindere a executiei contractului, la care este
indreptatit Supervizorul si care ii este acordata, oricare dintre parti poate solicita incetarea
contractului, cu respectarea perioadei de preaviz de 30 de zile. Daca la expirarea perioadei de
30 de zile evenimentul de forta majora inca persista, contractul va inceta si, prin urmare, partile
vor fie scutite de obligatiile contractuale.

Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el
este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.
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TERTUL SUSTINATOR

Articolul 42 Tertul Sustinator

42.1

42.2

42.3

42.4

(1) In cazul in care Supervizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
sustinator, Supervizorul are obligatia de a notifica Beneficiarul in scris, in termen de 15 zile de
la data la care constata acest fapt.
{2) In cazul in care Supervizorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina
dificultati sau se afia in imposibilitatea derularii contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili
daca Supervizorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.
(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Supervizorul
intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii Contractului cu privire la partea de
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa
puna la dispozitie resursele invocate ca element de sustinere a Supervizorului prin
Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata
sustinerea, sau, dupa caz, sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce
face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.
(4) In cazul in care Supervizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului, tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia Supervizorului resursele invocate
ca element de sustinere prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru
care a fost acordata sustinerea sau, dupa caz, sa asigure indeplinirea completa si reglementara
a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care
Supervizorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Beneficiarul, tertul
sustinator si/sau Supervizorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere scrisa
prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:
a) tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractuiui ce face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere si
b) prevederile contractului incheiat intre Supervizor si Beneficiar vor deveni aplicabile tertului
sustinator.
(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii
Actului Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce
la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de
sustinere. Astfel, prevederile Articolutui 16 cu privire la asigurarile de risc profesional, medicale
si de securitatea muncii, precum si ale Articolului 34 Garantia de Buna Executie devin aplicabile
si Tertului sustinator.
(6) Supervizorul si tertulftertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar
pentru executarea contractului de achizitie publica.
Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Supervizorul ar putea sa o aiba impotriva
tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a
nerespectarii obligatiilor prevazute in Angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand
posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.
In cazul in care Supervizorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul solicita
tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Supervizor, iar tertul
sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Supervizorul o va avea
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm
de sustinere va fi cesionata de catre Supervizor catre Beneficiar cu titlu de garantie,
In cazul in care tertulftertii sustinator/sustinatori nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in
Angajamentul ferm de sustinere acordat Supervizorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita
direct de la acesta/acestia despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiifor asumate.,

SOLUTIONAREA DISPUTELOR S! ARBITRAJULUI

Articolul 43 Solutionarea disputelor si arbitrajului

43.1

Beneficiarul si Supervizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa ce se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.
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43.2 Daca, dupa 60 zile de |a inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Supervizorul nu reusesc sa
rezolve pe cale amiabila orice neintelegere sau divergenta contractuala aparuta intre cele doua
parti, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului, disputele si arbitrajul si cererile care
decurg din executarea contractelor administrative si cele care decurg din rezilierea,
rezolutiunea, denuntarea unilaterala sau incetarea anticipata a contractelor de achizitie publica
se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre instanta de judecata in
circumscriptia careia se afla sediul beneficiarului.

Articolul 44 Plata taxelor
44.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiel romane.

Articolul 45 Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de
investitii din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri
structurale

I. Baza legald: O.U.G. nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele mésuri pentru implementarea
proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitdrii riscului de dezangajare pentru
perioada de programare 2014-2020

“Art. 1

(1) Pentru obiectivele de investitii din domeniuf infrastructurii publice de fransport, energie, mediu,
dezvoltare urbana, regenerare urbana, eficienta energetica si iluminat public finantate din fonduri
europene, denumite in continuare profecte de infrastructura, care cuprind in structura devizului
general de investitii cheltuieli privind protectia mediului, cheltuieli privind relocérile de utilitati, precum
si alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt
independente de vointa beneficiarului sau a executantului de fucrdri sau care nu pot fi prevazute cu
exaclitate la data organizérii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau a
contractului sectorial, dupd caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de
infrastructura, beneficiarii/autoritatile/entitatile contractante pot include, odatd cu inifierea procedurilor
de atribuire a contractelor de achizitie publica de serviciifucréri sau a contractelor sectoriale de
serviciilucrari, dupa caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investitia de baza,
exprimate in procente din valoarea estimata a cheltuielilor pentru investitia de baza sau in sume fixe,
dupé caz.

(2} Rezervele de implementare a profectelor prevézute la alin. (1) sunt evidentiate distinct de cdatre
beneficiarii/autoritatile/entitétile contractante in documentatia de atribuire a contractelor de achizitie
publica de serviciiflucréri sau a contractelor sectoriale de servicii/lucréri, dupé caz, ca articole
generale de lucrdri sau sub orice alta forma considerata de cétre beneficiar in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, la propunerea proiectantului si fac parte din valoarea estimata a
contractului de achizitie publica de serviciiflucrari sau a conlractului sectorial de serviciilucrari, dupa
caz.

(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructura de cétre prestatorii de
servicii/executantii de lucrdri se face, cu aprobarea conducétorului autoritatiifentitatii contractante, pe
baza unei metodologii aprobate de conducétorul autoritatiifentittii contractante si cu respectarea
principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor publice. Metodologia de utilizare a
rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructura face parte din documentatia de atribuire,
ce se comunica ofertantilor odaté cu inifierea procedurii de atribuire a contractelor de achizifie publica
de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de serviciiflucréri, dupé caz.

(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteazd din rezervele de implementare a proiectelor,
precum si sumele alocate fiecérei categorii de cheltuieli se evidentiaza distinct in documentatia de
atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de
servicii/lucrdri, dupd caz.

(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a projectelor se poate aplica numai pentru
contractele de achizitie publica de servicii/lucrari sau contractele sectoriale de servicii/lucrdri, dupé
caz, cu conditia ca aceste sume sa fie prevézute distinct in contractele fegal incheiate.”

1. Domeniui de aplicare:

Se aplica pentru contractul de servicii avand ca obiect Supervizare Contract de “Proiectare i
executie AUTOSTRADA TARGU NEAMT — IASI — UNGHENI. TRONSON 3 LETCANI (DN28) —
DN24 (JASI)" in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmétoarele:
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a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de
transport;
b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene.

lil. Conditiile de aplicare (cumulative):

1. Utilizarea rezervei este strict necesars pentru implementarea Contractului de servicii avand
ca obiect Supervizare Contract de ‘Proiectare si executie AUTOSTRADA TARGU NEAMT
— IASI — UNGHENI. TRONSON 3 LETCANI (DN28) — DN24 (1ASH"

2. Utilizarea rezervei este generatd de cauze independente de vointa Beneficiarului sau a
Supervizorului
sau
Utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data

organizari procedurii de achizitie publica.

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteazi din rezervele de implementare:

1 | Cheltuieli care rezultd din necesitatea efectudrii unor studii suplimentare., 405.914,56

Cheltuieli care rezultd din implementarea solicitarilor provenite de la
2 diverse institutiifautoritati/fentitati care au atributii in legatura cu obiectivul 355.175,24
de investiti (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii
Centrale si/sau Locale, Organisme de Control, etc.).

Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de
3 | Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derulérii 507.393,21
contractului.

Cheltuieli care rezultd din necesitatea extinderii duratei Contractului de
4 | Supervizare ca urmare a prelungirii duratei de proiectare si executie a | 3.805.449,03
lucrarilor.

5.073.932,04

TOTAL LEI (fara TVA):

Note:

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare sunt numai cele
incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare ce
este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acesfor categorii de
cheltujeli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire, jar valoarea
totala a acestora este de 5.073.932,04 Lej fird TVA. Este permisa realizarea de compensari/relocari
intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmétoarelor
conditif:

- Sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,

- valoarea totala a tuturor categoriflor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de
implementare nu depdseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Auloritatea
Contractanta in documentatia de atribuire.

Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de
mai sus, reprezintd modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor
contractuale.

Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se
utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul If si
respectiv Il al prezentei clauze.

V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologial:

A. Respectarea principiilor _de transparentid si eficienti a utilizarii fondurilor de cétre
Supervizor:

Nota; Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia respectarii
principiilor de transparenti si eficienta a utilizarii fondurilor publice,

oL

Servicii de Stupervizare L L
"AUTOSTRADA TARGU NEAMT — IAS! - UNGHEN! TRONSON 3 LETCAN! (DN28) - DN24 (IAS)" /,:;"?’" Cle ey
pag 62 /65 4

) Yo
e



Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente
rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Supervizorului ca in cazul in care nu exista
preturi identice/similare in cadrul contractului sau, daca exista preturi identice/similare dar care
nu mai pot fi utilizate ca urmare a inexistentei pe piata a unor asemenea preturi si daca utilizeaza
terti sau servicii realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun
pret pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa anunturile de achizitionarea
serviciilor si va prezenta trei oferte de pret {exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte
redus de operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sau serviciile
sunt prestate de institutii ale statuluifadministratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat
criteriul "preful cel mai scazut".

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea
rezervelor de implementare,

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Supervizorului
prevazute in contract.

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare sau
din alte motive ce tin de culpa Supervizorului.

3. Serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face cbiectul unor revendicari, litigii,
dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Supervizorului, ulterior utilizarii rezervelor de
implementare.

4, Serviciile finantate din rezervele de implementare pot face obiectul unor
actualizarifindexari/ajustari ale preturilor.

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului se face numai
cu parcurgerea urmatorului proces administrativ:

1. Prezentarea de catre Supervizor citre Beneficiar a unei solicitdri spre verificare si aprobare
in care se vor detalia:

e serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare;

e modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; Ill; IV din prezentul articol,

e valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se
poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim frei oferte de preturi
existente in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Supervizor in conformitate cu
pct VLA de mai sus;

e timpul necesar pentru realizarea serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul).

Nota 1: Serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, litigii,
dispute, arbifraje, sau alte asemenea, din partea Supervizorului, ufterior utilizarii rezervelor de
implementare.

Nota 2: Serviciile finantate din rezervele de implementare pot face obiectul unor actualizariy/
indexari/ajustari ale preturilor.

2. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar.

Pe baza documentelor transmise de Supervizor, Beneficiarul va analiza situatia, si, daca sunt
indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport de necesitate si oportunitate
privind utilizarea rezervelor de implementare, intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat
de Reprezentatul legal al C.N.LR. S.A;;

Beneficiarul va comunica Supervizorului acordul privind posibilitatea utilizarii rezervelor de
implementare pentru situatia respectiva.

3. Aprobarea de catre Beneficiar (dupa finalizarea etapei C.2.) a unui Ordin de Modificare
pentru utilizarea rezervelor {OM REZ nr. .....) care sa contina cel putin urmatoarele:
a) identificarea
» descrierea serviciul pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare

b) necesitatea si oportunitatea
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> necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului
menticnat in etapa C.2.)
c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare

> modul de indeplinire a conditiifor specificate la capitolele II; lll; IV si respectiv V.A din
prezentul articol;

> identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in
contract, care urmeaza a fi utilizata, precum si documentarea existentei rezervelor in
cadrul contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este
mentionata rezerva de implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde
este prevazut acest aspect, etc).

d) valoarea

i} valoarea determinata conform capitolului V. C - punctul 1. Calculul sumei necesare
a fi folosita sau verificarea calculului realizat de catre Supervizor pentru utilizarea sumelor
din cadrul rezervei de implementare va fi realizat de Beneficiar. Trebuie sa existe documente
justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul:

i) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se
utiliza,;

ili) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de
Beneficiar;

iv) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana
la data OM REZ curent:

v) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa
neutilizata la data OM REZ curent;

vi) eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele
de implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai muite
categorii de cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de
cheltuieli din rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie
de cheltuiala din rezervele de implementare exista excedent). In conditile in care se
efectueaza compensarifrelocari este necesara demonstrarea indeplinirii  conditiilor
mentionate [a punctul IV - Nota 1 din prezentul document.

e) timpul necesar pentru realizarea serviciilor
> durata de realizare a serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de implementare.
f) documente justificative

» se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul de
Modificare, conform celor mentionate mai sus.

D. Evidentierea separatd in Solicitarile de platd/Rapoartele financiare/Rapoartele lunare de
progres/Rapoartele intermediare de notificdri de remediere a oricdrui viciu si oricérei
deteriordri ce se poate produce sau poate apdrea in perioada de garantie pentru lucririle
executate, a sumelor aprobate de Beneficiar din rezervele de implementare.

Nu se va aplica indexarealactualizarea/ajustarea preturilor pentru categoriile de servicii
finantate din rezervele de implementare.

E. Depunereal/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi plitite din
categoria rezervelor de implementare.

Articolul 46
Avand in vedere faptul ca, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. ...

a) Supervizorul a fost desemnat ofertant castigator in baza aplicarii criteriufui de atribuire prevazut in
Instructiunile catre Ofertanti: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic - cel mai bun
raport calitate-pret (35% Propunere financiara si 65% Propunere tehnica), utilizandu-se in acest sens
un algoritm de punctare a fiecarui factor de evaluare asa cum a fost prevazut in Documentatia de
Atribuire,

b) Supervizorul a fost desemnat ofertant castigator in urmatoarele conditii: ....................... (se vor

completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui factor obtinute..
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conform Raportului procedurii de atribuire nir. ... , Anexa/Anexele .............. la Contract in care sunt
incluse elementele care au stat la baza obtinerif punctajelor),

pentru a nu altera rezultatul proceduri de atribuire aferente prezentului Contract, eventuala
modificare a elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii contractului nu va conduce la
obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in contract si in Raportul procedurii de atribuire,

Articolul 47 Legea aplicabila si limba Contractului de Servicii

47.1 Legea aplicabild prezentului contract este legea roméand, contractul urménd a fi
interpretat potrivit acestei legi. Legea Statului Rom&n va guverna toate aspectele
nereglementate in Contractul de Servicii. Expresia ,Legea Statului Roman” se referd nu numai
la norme (legislatia primara), dar si la regulamentele de aplicare si de asemenea la obligatiile
decurgand din tratatele la care este parte statul Romaén si orice alta legislatie secundara direct
aplicabild din dreptul comunitar sau jurisprudenta comunitara.

47.2 Limba care quverneazi contractu! este limba romana.

ALTE DISPOZITII

Articolul 48 Alte dispozitii

48.1 In situatia in care prevederile prezentului Contract de servicii intra in contradictie cu prevederile
Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ultericare, se vor
aplica prevederile Legii nr. 98/2016.

48.2 Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care se utilizeaza rezervele de implementare
incluse in Propunerea financiara si in Anexa la Propunerea Financiara, partile se obliga sa
respecte prevederile Metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare.

48.3 (1) Beneficiarul poate deduce sume aprobate si platite Supervizorului care au fost declarate de
catre de organele de control abilitate ca fiind necuvenite/nelegale, din sumele ramase de
achitat.

(2) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite Supervizorului sume
declarate necuvenite sifsau nelegale, Beneficiarul comunica Supervizorului acest fapt,
Supervizorul avand obligatia de a returna Beneficiarului aceste sume in termen de 60 de zile,
daca nu, se vor putea aplica prevederile alin. (1).

(3) Clauzele prezentului contract, inclusiv clauzele standard sunt cunoscute si intelese de partile
contractante si sunt acceptate in mod expres.

Prezentul contract a fost incheiat in limba romana, in 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (doua)
exemplare pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar pentru Supervizor.

Data semnarii contractului de catre ultima parte este datade .................. . data de la care prezentul

contract si produce efectele.

Pentru Beneficiar, Pentru Supervizor,
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII RUTIERE S.A.
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